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Hankesuunnitelman laatimisprosessi ja sisältö lyhyesti
Laatimisprosessi
Kehitysvaiheessa allianssin tehtävänä oli suunnitella hankkeen toteuttaminen ja määritellä hankkeen tavoitekustan-
nus ja avaintulostavoitteet. Kehitysvaihe sisältää rakentamista valmistelevia tehtäviä, joiden pohjalta voidaan laatia 
hankesuunnitelma. 
Kehitysvaiheessa hankesuunnitelmaa varten on muun muassa: 
1. täydennetty aikaisemmissa suunnitteluvaiheissa tehtyjä tutkimuksia, suunnittelua ja kustannusten arviointia
2. valmisteltu rakentamiseen liittyviä hankintoja
3. tehty yhteistyötä tarpeellisten sidosryhmien kanssa
4. laitettu vireille tarpeelliset luvat ja ilmoitukset
5. käynnistetty ympäristöseurannat
6. huolehdittu hankkeen edellyttämästä tiedottamisesta
7. valmisteltu toteutusvaiheessa tarvittavat vakuutukset 
8. sovittu allianssin toteutusvaiheen kannustinjärjestelmästä 
9. järjestetty työpajoja ja muita tarvittavia prosesseja, joilla luodaan oikea, huippusuorituksiin tähtäävä   
 allianssikulttuuri ja -henki
10. sovittu tehtävistä, jotka ovat tarpeen hankkeen toteuttamiseksi
Sisältö ja merkitys
Hankesuunnitelma kuvaa hankkeen toteutusvaiheen tekniset ja taloudelliset tavoitteet sekä suunnitelman hank-
keen toteutuksesta. Hankesuunnitelmassa kuvataan lisäksi miten hanke suunnitellaan, rakennetaan, otetaan käyt-
töön ja luovutetaan sekä mitkä ovat sen kustannukset.
Hankesuunnitelma sisältää myös tarkemman suunnitteluohjelman, missä kuvataan hankkeen toteutusvaiheessa 
tehtävän suunnittelun tavoitteet ja sisältö, tarvittavat lisäselvitykset ja kehitystavoitteet sekä toteutusvaiheen suun-
nitteluaikataulun välitavoitteineen.
Hankesuunnitelma ohjaa Tampereen rantatunnelihankkeen allianssin käytännön toimia. Se ohjaa allianssin projek-
tipäällikön, projektiryhmän ja johtoryhmän toimintaa. Allianssin toimintaa ohjaavia hankesuunnitelman osia ovat 
mm. avaintulostavoitteet ja kannustinjärjestelmä, aikataulu, organisaatio ja tehtävänkuvaukset, tavoitekustannus 
sekä innovaatio- ja johtamisjärjestelmä.
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Tiivistelmä 
Hanke
Hanke sisältää vuonna 2011 valmistuneen tiesuunnitelman mukaisen ratkai-
sun valtatien 12 siirtämisestä uuteen linjaukseen ja tunneliin Tampereella, vä-
lillä Santalahti – Naistenlahti.  Valtatien siirtämisen edellyttämät tie- ja katujär-
jestelyt, johto- ja laitesiirrot sekä Naistenlahden ja Santalahden eritasoliittymät 
sisältyvät myös hankkeeseen.
Tavoitteet 
Rantatunnelihankkeen toteutusvaiheen tavoitteet on määritetty kehitysvai-
heen aikana yhdessä allianssiosapuolten kanssa. Toteutusvaiheen avaintulosta-
voitteet mittareineen on esitetty alla olevassa taulukossa. 
Tavoite Mittari
Aikataulu Tunnelin molempien suuntien liikenteelle otto tapahtuu 
suunnitellusti ja niille asetettujen aikataulujen mukaan. 
Hankkeen laajuuteen liittyvien muiden liikennejärjestel-
mien liikenteelle- ja käyttöönotto tapahtuvat niille ase-
tettujen aikataulujen mukaan.  
Turvallisuus Hankkeesta johtuvia tapaturmia sattuu merkittävästi 
alan keskiarvoa vähemmän ja niiden vaikutukset ovat lie-
viä, esimerkiksi niistä johtuvia työstä poissaoloja on hy-
vin vähän. 
Käytettävyys Liikenteen välityskyky ja sujuvuus säilyvät tarkoituksen-
mukaisella tasolla.
Julkisuuskuva Hankkeen julkisuuskuva muuttuu paremmaksi ja hank-
keen hyväksyttävyys on konkreettista.
Tavoitteiden toteutumista seurataan, jotta allianssiorganisaatio voi hallita ja oh-
jata hanketta sekä kehittää toimintaansa ja toteutusta. Toteutusvaiheen tavoit-
teet ovat linjassa hankeen alkuperäisten toiminnallisten ja laadullisten tavoit-
teiden kanssa. Avaintulostavoitteisiin liittyvät kannustimet ohjaavat allianssin 
toimintaa hankkeen alkuperäisen tarkoituksen ja vaikutusten saavuttamiseen.
Organisaatio 
Allianssiosapuolet ovat Tampereen kaupunki, Liikennevirasto, Lemminkäinen 
Infra Oy, Saanio & Riekkola Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Allianssin ke-
hitysvaiheen kokoonpano säilyy mahdollisimman muuttumattomana toteu-
tusvaiheessa. Tällä varmistetaan, että kehitysvaiheessa syntynyt allianssihenki, 
yhteistyökyky ja hyväksi havaitut toimintatavat siirtyvät toteutusvaiheeseen. 
Allianssin organisaatio kasvaa toteutusvaiheessa merkittävästi rakentajaorga-
nisaation myötä. Organisaatiokaavio on esitetty kuvassa 2.1 sivulla 9.
Hankkeen tekninen laajuus
Rantaväylän tunnelin kokonaispituus on 2 327 metriä. Molemmilla ajosuunnilla 
on erilliset tunnelit, joiden välinen etäisyys on 11-12 m. Kummassakin tunne-
lissa on kaksi 3,5 metrin ajokaistaa ja 3,25 metrin levyinen ulkopiennar (turva-
kaista). Tunnelin vapaa korkeus on 5 m. (havainnekuva vieressä)
Erillisten tunneleiden välille tehdään yhdyskäytäviä 150 metrin välein. 
Yhdyskäytävät ovat palo- ja savuosastoituja uloskäytäviä ajoneuvotunnelista 
toiseen. Nopeusrajoitus tunnelissa on 60 km/h. Raskailla ajoneuvoilla on tun-
nelissa ohituskielto. Jalankulku, pyöräily, hitaiden ajoneuvojen liikkuminen sekä 
vaarallisten aineiden kuljetukset ovat tunnelissa kiellettyjä. Tunnelit varuste-
taan paloilmaisimella ja sammutusjärjestelmällä.
Tavoitekustannus
Tavoitekustannus perustuu tiesuunnitelma-aineiston lisäksi kehitysvaiheessa 
tehtyihin täydentäviin maa- ja kallioperätutkimuksiin, kalliopintamalliin, vesi-
lain mukaisessa lupahakemuksessa ja meluilmoituksessa esitettyihin menetel-
miin ja työaikoihin sekä kehitysvaiheen aikana tehtyihin rakennussuunnitelmiin. 
Tavoitekustannus on laskettu 5/2013 hintatasossa ja perustuu olettamukseen, 
että toteutusvaiheen allianssisopimus syntyy 1.10.2013 mennessä, jonka jäl-
keen työ voidaan käynnistää heti. Tavoitekustannus ilman arvonlisäveroa on 
180 299 106 euroa. Kehitysvaiheen kustannukset (6,5 miljoonaa euroa, alv 0) 
sisältyvät tavoitehintaan.
Riskit ja mahdollisuudet
Hankkeen riskejä ovat kaikki ne tekijät, jotka uhkaavat sen toteuttamista ase-
tettujen avaintulostavoitteiden mukaisesti.  Allianssi ei ota henkilö-, liikenne- 
tai tunneliturvallisuuteen liittyviä riskejä, vaan hallitsee ne pienentämällä tai 
välttämällä riskejä. Riskienhallinta on systemaattista ja jatkuvaa toimintaa, jon-
ka avulla 
•	 tunnistetaan hankkeen riskit
•	 arvioidaan niiden merkitystä hankkeen menestyksekkään läpiviennin kan-
nalta 
•	 toteutetaan riskienhallintasuunnitelmaa.
Allianssi on luonut kehitysvaiheessa mahdollisuuksien esiin seulomista varten 
ideoiden ja innovaatioiden käsittelyprosessin, jossa kehityskelpoiset ideat ke-
rättiin, tutkittiin ja käsiteltiin allianssin sisällä. Hyväksytyt ideat on sisällytet-
ty hankkeen toteutussuunnitelmiin ja otettu huomioon tavoitekustannuksessa.
Toteutusvaiheen mahdollisuudet koostuvat vielä tutkimatta olevista ideoista 
sekä riskien hallintaprosessissa ja tavoitehinnan määrittämisprosessissa tun-
nistetuista mahdollisuuksista. Kehitysvaiheen kokemusten perusteella voi-
daan olettaa, että uusia ideoita ja innovaatioita syntyy myös toteutusvaihees-
sa. Toteutusvaiheessa henkilövahvuuden kasvu, tarkempi työnsuunnittelu ja ra-
kennussuunnitelmien viimeistely yhteistyössä suunnittelijoiden ja rakentajien 
kanssa tuo uutta potentiaalia ideoiden syntymiselle ja tunnistamiselle. 
Kannustinjärjestelmä ja avaintulosalueet
Kannustinjärjestelmä koostuu 
1. tavoitekustannukseen, 
2. avaintulosalueisiin ja
3. järkyttäviin tapahtumiin kohdistuvista bonuksista ja sanktioista. 
Tavoitekustannus on allianssin yksimielinen päätös siitä, kuinka paljon pro-
jektin toteuttaminen saa maksaa. Tavoitekustannus sisältää suoraan korvatta-
vat kustannukset, riskivaraukset sekä A-Insinöörit Suunnittelu Oy:n, Saanio & 
Riekkola Oy:n sekä Lemminkäinen Infra Oy:n palkkion.
Avaintulostavoitteet on asetettu siten, että minimivaatimustasoa on verrattu 
infra-alan suurten hankkeiden suorituskykyyn yleensä. Bonusta maksetaan mi-
nimivaatimustasoa paremmasta suoriutumisesta ja sanktiota peritään minimi-
vaatimustasoa heikommasta suorituskyvystä. Bonuspooli on 2 % tavoitekus-
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tannuksesta ja se kasvaa, jos tavoitehinta alitetaan. Sanktiot vähentävät palve-
luntuottajien palkkiota. 
Järkyttävä tapahtuma, joka tässä hankkeessa on junaliikenteelle aiheutet-
tu suurhäiriö tai mikä tahansa suuronnettomuus, vähentää palveluntuottajil-
le maksettavaa palkkiota. Järkyttävän tapahtuman toteutuessa tilaaja ei maksa 
lainkaan bonuspoolista rahaa, vaikka palveluntuottajat olisivat niitä omalla suo-
rituskyvyllään ansainneet. 
Suunnitteluohjelma
Toteutusvaiheen suunnittelu tuottaa hankkeen teknisen laajuuden mukaisten 
väylien ja rakenteiden rakennussuunnitelmat. Rakennussuunnittelun lähtökoh-
tana ovat kehitysvaiheen alustavat rakennussuunnitelmat, tiesuunnitelma suun-
nitteluaineistoineen ja siitä annettu hyväksymispäätös sekä rakennussuunnitel-
man laadintaa varten kehitysvaiheen aikana määritetyt suunnitteluperusteet.
Aikataulu 
Aikataulukaaviossa on esitetty toteutusvaiheen päätehtävät, niiden kesto ja 
suhde hankkeen kokonaisaikatauluun. Työt alkavat 1.10.2013, tunneli otetaan 
liikenteelle 15.5.2017 ja hanke valmistuu 30.11.2017. Väyläympäristön viimeis-
telytyöt saatetaan loppuun kesän 2018 aikana.
Allianssin johtamisjärjestelmä
Allianssin johtamisjärjestelmässä on kuvattu yhteisesti sovitut menettelyt ja 
toimintatavat toteutusvaiheen läpiviemiseksi. Se on eräänlainen toimintasuun-
nitelma, jossa on käsitelty seuraavia teemoja:
•	 allianssin hankinnat
•	 aikataulun-, kustannusten-, laadun-, riskien-, ympäristön-, tiedon- ja henki-
löstönhallinta
•	 suunnittelun ja rakentamisen ohjaus
•	 viestintä ja sidosryhmäyhteistyö
•	 koulutussuunnitelma
•	 tunnelin käyttöönotto
•	 rahoitus ja maksaminen
•	 turvallisuus
•	 luvat ja ilmoitukset
•	 sisäiset tarkastukset
•	 raportointi
Johtamisjärjestelmän mukaisen toiminnan tavoitteena on allianssiurakkaan si-
sältyvien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen ja asetettujen ta-
voitteiden saavuttaminen. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta tärkeimpiä teh-
täviä ovat aikataulun- ja kustannustenhallinta.
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1  HANKKEEN TAVOITTEET
Keskustan elinvoimaisuustavoitteena on
•	 Säilyttää Tampereen keskusta-alue kilpailukykyisenä asumisen, työskente-
lyn, kulttuurin ja kaupan alueena. 
•	 Luoda Näsijärven rantavyöhykkeelle korkeatasoinen viihtyisä kevyen lii-
kenteen pääyhteys ja oleskeluympäristö Santalahden ja Naistenlahden sa-
tama-alueiden välille. 
•	 Varmistaa Särkänniemen toiminta- ja kehittymisedellytykset yhtenä 
Suomen merkittävimmistä matkailukohteista.
•	 Tukea Mustalahden satama-alueen kulttuurihistoriallisen luonteen säilyt-
tämistä ja kehittämistä.
Ympäristötavoitteena on
•	 Ennaltaehkäistä ja vähentää asumis- ja oleskeluviihtyisyyttä heikentäviä ja 
ihmisten terveydelle aiheutuvia liikennemeluun ja päästöihin liittyviä hait-
toja ja riskejä. 
•	 Mahdollistaa viihtyvyyttä lisäävien, esteettömien toimintojen ja ratkaisu-
jen toteuttamista Näsijärven rantaan.
•	 Estää haitallisten pohjavesivaikutusten syntyminen.
•	 Varautua ennaltaehkäisemään poikkeuksellisiin luonnonoloihin liittyviä 
riskejä. 
•	 Kasvihuonekaasupäästöjä vähentävät suunnitelmaratkaisut.
•	 Säilyttää valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt ja luonnonpe-
rinnön arvot. 
Valtatien osalta tavoitteena on 
•	 Säilyttää Rantaväylä valtakunnallisen pitkämatkaisen liikenteen yhteytenä. 
•	 Turvata valtakunnallisesti merkittävän tien välityskyvyllinen jatkuvuus ja 
kehittämismahdollisuudet kehätien (vt3, vt 9) parina niin, että Rantaväylä 
ei ruuhkaudu edes työmatkaliikenteen huipputunteina. 
•	 Kehittää Rantaväylää luonteeltaan kaupunkiväylänä.
1.3  Tavoitteet ja niihin liittyvä toimintatapa
Hankkeen yleisten tavoitteiden pohjalta tilaaja asetti hankintavaiheen avainta-
voitteet kehitysvaiheessa jalostettavaksi edelleen lopullisiksi toteutusvaiheen 
avaintavoitteiksi.  (taulukko 1.1) 
Toteutusvaiheen tavoitteet ovat linjassa hankkeen alkuperäisten tavoitteiden 
kanssa. Ensisijainen tavoite on suunnitella ja rakentaa Rantatunneli hankesuun-
nitelman mukaisesti ja saavuttaa tai ylittää asetetut tavoitteet. Toteutusvaiheen 
avaintulostavoitteet mittareineen on esitetty taulukossa 1.2. 
Avaintulostavoitteiden saavuttaminen edellyttää allianssilta toimintatapaa, jos-
sa korostuvat innovatiivisuus, yhteistoiminnallisuus, jatkuva parantaminen ja 
tehokkuus. Toimintatavalla tuetaan kaikkia osapuolia hankkeelle parhaan ja tar-
koituksenmukaisen lopputuloksen saavuttamisessa. 
1.1  Johdanto
Hankkeella on yhdessä hyväksytyt tavoitteet. Hanketta voidaan pitää onnistu-
neena, jos allianssi saavuttaa nämä tavoitteet. Osa tavoitteista on myös allians-
sin kannustinjärjestelmään sisältyviä avaintulostavoitteita.
Tavoitteiden toteutumista seurataan, jotta allianssiorganisaatio voi hallita ja oh-
jata hanketta sekä kehittää toimintaansa ja toteutusta. Toteutusvaiheen tavoit-
teet ovat linjassa hankeen alkuperäisten toiminnallisten ja laadullisten tavoit-
teiden kanssa. Avaintulostavoitteisiin liittyvät kannustimet ohjaavat allianssin 
toimintaa hankkeen alkuperäisen tarkoituksen ja vaikutusten saavuttamiseen. 
1.2  Yleiset tavoitteet
YVA -menettelyn, yleissuunnittelun ja tiesuunnittelun yhteydessä suunnittelun 
hankeryhmä on asettanut tavoitteet valtatien 12 (Tampereen Rantaväylän) ke-
hittämiselle välillä Santalahti–Naistenlahti. Ne on johdettu Tampereen kaupun-
gin, Tampereen kaupunkiseudun ja Pirkanmaan maakuntaliiton tavoitteista sekä 
valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista ja valtion tien kehittämiselle aset-
tamista tavoitteista.
Tavoitteet
Liikennejärjestelmätavoitteena on 
•	 Edistää tasavertaisia liikkumismahdollisuuksia kaupunkiseudulla. 
Tampereen keskustan saavutettavuus säilytetään vähintään nykyisellä ta-
solla huolimatta kaupunkiseudun väestökasvusta. 
•	 Selkeä liikennejärjestelmä, joka tekee matkojen suunnittelusta ja liikkumi-
sesta helppoa. 
•	 Ohjata Tampereen keskustaa sivuava liikenne mahdollisimman paljon pois 
keskustan katuverkolta, mikä mahdollistaa keskustan liikenneverkon ke-
hittämisen joukko- ja kevyttä liikennettä painottaen.
•	 Vähentää todennäköisyyttä joutua liikenneonnettomuuteen Rantaväylällä. 
Erityishuomio on kevyen liikenteen onnettomuusriskin vähentämisessä.
•	 Tukea julkisen ja kevyen liikenteen toiminta- ja kehittämismahdollisuuksia 
sekä houkuttelevuutta. 
•	 Suunnitella ratkaisuja, jotka eivät heikennä rautatieliikenteen kehittämis-
mahdollisuuksia.
Maankäyttötavoitteena on 
•	 Luoda edellytyksiä Tampereen keskustan maankäytön tiivistämiselle ja 
mahdollistaa noin 3600 asukkaan Ranta - Tampellan asuntoalueen toteut-
taminen.
•	 Vähentää Rantaväylän estevaikutusta ja parantaa muun muassa 
Onkiniemen, Särkänniemen ja Lapinniemen saavutettavuutta kävellen 
Tampereen keskustasta käsin.
•	 Yhdistää Tampereen keskusta ja Näsijärven rantavyöhyke nykyistä tiiviim-
min toisiinsa.
Taulukko 1.2. Allianssin avaintulostavoitteet ja mittarit toteutusvaiheessa. 
Kannustinjärjestelmä on kuvattu kokonaisuudessaan luvussa 6.
Avaintulostavoite Mittari
Aikataulu Tunnelin molempien suuntien liikenteelle otto tapah-
tuu suunnitellusti ja niille asetettujen aikataulujen mu-
kaan. Hankkeen laajuuteen liittyvien muiden liikenne-
järjestelmien liikenteelle otto ja käyttöönotto tapahtuu 
niille asetettujen aikataulujen mukaan.  
Turvallisuus Hankkeesta johtuvia tapaturmia sattuu hyvin vähän ja 
niiden vaikutukset ovat lieviä, esimerkiksi niistä johtu-
via työstä poissaoloja on hyvin vähän. 
Käytettävyys Liikenteen välityskyky ja sujuvuus säilyvät tarkoituk-
senmukaisella tasolla.
Julkisuuskuva Hankkeen julkisuuskuva muuttuu paremmaksi ja hank-
keen hyväksyttävyys on konkreettista.
Taulukko 1.1. Tilaajan hankintavaiheessa hankkeelle asettamat avaintavoitteet. 
Avaintavoite Kuvaus
Kustannus-
tehokkuus
Hanke toteutetaan kustannustehokkaasti innovatiivis-
ten ratkaisujen ja toiminta- ja työtapojen avulla. Allianssi 
tuottaa tilaajan rahalle arvoa.
Aikataulu Hanke on onnistuneesti käyttöönotettu sovitussa aika-
taulussa, jossa tarjousvaiheen kesto on optimoitu.
Ympäristö Hankkeen lopputuotteen ja sen rakentamisen aikaiset 
ympäristöhaitat ovat vähäiset.
Laatu Suunnittelun ja rakentamisen laatu on erinomainen.
Turvallisuus Turvallisuuden osalta hanke on hoidettu erinomaisesti.
Liikenne Työnaikainen liikenne tulee olla mahdollisimman häiriö-
töntä ja tunnelin tulee olla jatkuvasti käytettävissä avaa-
misen jälkeen.
Julkisuuskuva Hankkeen julkisuuskuvan tulee olla myönteinen.
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2  ALLIANSSIN TOTEUTUSVAIHEEN ORGANISAATIO
2.4  Allianssin projektiryhmä (APR)
Allianssin projektiryhmän tehtävänä on johtaa ja koordinoida allianssin päi-
vittäistä toimintaa. Projektiryhmä on muodostettu siten, että se sisältää kai-
ken tarvittavan osaamisen ja pystyy nopeaan ja joustavaan päätöksentekoon. 
Ryhmän toimintatapa perustuu avoimuuteen sekä keskinäinen luottamukseen 
ja kunnioitukseen.  Projektiryhmän jäsenillä on selkeät vastuut ja etukäteen so-
vitut varamiesjärjestelyt. Projektiryhmä vastaa allianssille asetettujen tavoittei-
den toteuttamisesta.
Projektiryhmän jäsenet ovat Esko Mulari, Mauri Mäkiaho, Hannu Kivelä, Matti 
Kalliomäki, Esa Virtanen, Jari Humalajoki, Harri Vehola, Matti Heikkinen, Matti 
Aitomaa, Sami Järvelä, Merja Tyynismaa, Tapani Toivanen ja Ari Lyytikäinen. 
Projektiryhmän keskeisistä päätöksistä tiedotetaan kaikille allianssissa työs-
kenteleville viikkotiedotteessa. Projektiryhmän jäsenillä on lisäksi velvollisuus 
tiedottaa päätöksistä edelleen omalle tekniikkalajilleen.
2.5  Suunnittelun ohjausryhmä (SOR)
Suunnittelun ohjauksesta vastaa suunnittelun ohjausryhmä. Siihen kuulu-
vat projekti- ja apulaisprojektipäällikkö, suunnittelupäällikkö, tunnelin pää-
suunnittelija sekä tekniikkalajien suunnittelun- ja rakentamisen aluevastaavat. 
Ohjausryhmän tehtäviin kuuluvat suunnittelutyön ohjaaminen, tekniikka-alo-
jen suunnitelmien yhteensovittaminen, suunnittelun ja rakentamisen yhteen-
sovittaminen sekä suunnittelun riskien- ja laadunhallinta.
Toteutusvaiheen alussa suunnittelun ohjausryhmällä on merkittävä rooli suun-
nitelmien yhteensovittamisessa. Hankkeen edetessä ja suunnitelmien valmistu-
essa rooli pienenee vähitellen.
Suunnittelun ohjausryhmän jäseninä toimivat Esko Mulari, Mauri Mäkiaho, 
Hannu Kivelä, Matti Kalliomäki, Esa Virtanen, Jari Humalajoki, Harri Vehola, 
Matti Heikkinen, Jukka Levä, Kari Niemi, Paula Pohjanperä ja Tapani Toivanen.
2.6  Viestintäryhmä
Viestintäryhmän tehtävä on ohjata, suunnitella ja koordinoida allianssin ja sen 
osapuolten viestintää niin, että kehitysvaiheessa määritetyt hankeviestinnän ta-
voitteet toteutuvat mahdollisimman hyvin. Viestintäryhmä päivittää kehitysvai-
heessa laaditun viestintäsuunnitelman ja siihen liittyvät yksityiskohtaisemmat 
ohjeet (häiriötilanneviestintä ja muu viestintä). Hankeviestinnän ja vuoropuhe-
lun tavoitteet ovat:
•	 tarjota keskeisille sidosryhmille (asukkaat, päättäjät, viranomaiset, taloyh-
tiöt ym.) oikea-aikaisesti ja riittävästi tietoa hankkeen sisällöstä, etenemi-
sestä ja vaikutuksista
•	 parantaa hankkeen julkisuuskuvaa siten, että Rantatunneli voi toimia hy-
vänä esimerkkinä allianssiurakasta
•	 tukea hankkeen etenemistä viestinnän keinoin
•	 varautua häiriötilanteiden viestintään
•	 hankkia ja välittää ympäristön muutoksen seurannassa tarvittavaa tietoa 
(ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, maisemavaikutukset) ja saada ihmiset 
osallistumaan.
Viestintäryhmään kuuluvat Mauri Mäkiaho, Esko Mulari, Pekka Petäjäniemi, 
Inka Koskenvuo, Anna-Maria Maunu, Päivi Korpela ja Merja Tyynismaa. 
Viestintäryhmän käsittelyyn tulevat asiat valmistelee, esittelee ja toimeenpa-
nee Merja Tyynismaa. Viestintäryhmä kokoontuu keskimäärin 2 kuukauden vä-
lein ja tarvittaessa, kuten toteutusvaiheen alussa, useammin.
2.7  Tekniikkalajit
Tekniikkalajien välinen työnjako on sama kuin kehitysvaiheessa. Tekniikkalajien 
tehtäväsisältö on kuvattu alla olevassa taulukossa. Suunnittelu ja rakennustöi-
den johtaminen ja seuranta tehdään tekniikkalajeittain. Tekniikkalajit raportoi-
vat projektiryhmälle hankesuunnitelman kohdan 9.15 Raportointi mukaisesti.
Tekniikkalajin toimintaa johtaa rakentamisen aluevastaava. Rakentamisen alue-
vastaavalla on keskeinen rooli teknisten ratkaisujen innovoinnissa, vaihto-
ehtojen kustannusvertailussa sekä rakennettavuusselvityksissä. Hän määrit-
telee pääsääntöisesti myös sen, missä järjestyksessä suunnitelmia tarvitaan. 
Aluevastaavalla on lisäksi aikataulu-, laatu- ja kustannusvastuu oman tekniik-
kalajinsa osalta. 
Suunnitteluvastaavan tehtävänä on koordinoida ja johtaa allianssin omien ja 
alikonsulttien suunnittelua oman tekniikkalajinsa osalta. Tekniikkalajien välinen 
koordinointi ja yhteensovittaminen tehdään suunnittelun ohjausryhmässä.
Tekniset asiantuntijat toimivat tekniikkalajien sisällä. Esimerkiksi telematiikan, 
liikenteenohjauksen ja liikennekeskukseen liittyvien asioiden osalta tilaajan asi-
antuntijat kuuluvat Teknisiin järjestelmiin ja työskentelevät tämän tekniikkala-
jin suunnitteluvastaavan johdolla.  
Rakentamisen aluevastaavien alaisuuteen tulevien työnjohtajien ja projekti-in-
sinöörien määrä vaihtelee tekniikkalajeittain. Rakentamisorganisaation koko ja 
tarkka rakenne täsmentyy kehitysvaiheen lopussa päätettävien teknisten rat-
kaisujen ja aliurakkalaajuuksien pohjalta.
2.8  Työmaaturvallisuus
Turvallisuuskoordinaattorina hankkeessa toimii Jari Kautonen. Hän huolehtii 
rakennuttajalle säädettyjen velvoitteiden hoitamisesta. Allianssi varmistaa, että 
turvallisuuskoordinaattori huolehtii hänelle kuuluvista tehtävistä. 
Päätoteuttajan vastuuhenkilönä turvallisuusasioissa toimii Harri Vehola. Lisäksi 
jokaisen työmaalla toimivan työnantajan on nimettävä teettämänsä työn joh-
toa ja valvontaa varten siihen pätevä ja vastuunalainen henkilö.
2.1  Yleistä
Allianssin osapuolet ovat Tampereen kaupunki, Liikennevirasto, Lemminkäinen 
Infra Oy, Saanio & Riekkola Oy ja A-Insinöörit Suunnittelu Oy.  Allianssin ke-
hitysvaiheen kokoonpano säilyy mahdollisimman muuttumattomana toteu-
tusvaiheessa. Tällä varmistetaan, että kehitysvaiheessa syntynyt allianssihenki, 
yhteistyökyky ja hyväksi havaitut toimintatavat siirtyvät toteutusvaiheeseen. 
Allianssin organisaatio kasvaa toteutusvaiheessa merkittävästi rakentajaorga-
nisaation myötä.
Organisaation kokoamisesta ja ohjeistamisesta vastaa projektipäällikkö. 
Organisaation perehdytykseen ja allianssivalmennukseen panostetaan jat-
kuvasti, koska organisaatio muuttuu ja täydentyy hankkeen etenemisen mu-
kaan.  Organisaation toiminta on kuvattu hankesuunnitelman kohdassa 9 
Johtamisjärjestelmä.
2.2  Allianssin johtoryhmä (AJR)
Johtoryhmä on allianssin ylin päättävä elin, joka vastaa allianssin johtamisesta. 
Johtoryhmässä on jokaisen allianssiosapuolen edustus. Johtoryhmän jäsenet 
ovat Pekka Petäjäniemi, Magnus Nygård, Risto Laaksonen, Milko Tietäväinen, 
Jaakko Kivi, Risto Kupila, Reijo Riekkola ja Jarmo Kuivanen. Äänivaltaisten jä-
senten lisäksi kokouksiin osallistuvat Juha Sammallahti (Pirkanmaa ELY-keskus, 
Liikenne- ja infrastruktuurivastuualueen johtaja), projektipäällikkö ja apulais-
projektipäällikkö (puhe- ja läsnäolo-oikeus). 
Johtoryhmän pöytäkirjat jaetaan johtoryhmän jäsenille, talousasiantuntijalle 
sekä kustannusasiantuntijalle. Projektipäällikkö tuo tarvittavilta osin johtoryh-
män päätökset tiedoksi projektiryhmälle ja muulle allianssiorganisaatiolle.
2.3  Allianssin projektipäällikkö
Allianssin projektipäällikkö Esko Mulari on projektiryhmän puheenjohtaja ja jä-
sen. Hän on vastuussa johtoryhmälle allianssin toiminnasta ja hankkeen toteut-
tamisesta. Projektipäälliköllä on johtamisjärjestelmässä määrätyt tehtävät, jois-
ta tärkeimmät seuraavassa:  
•	 tehdä päätökset päätäntävaltaansa kuuluvista asioista ja johtaa allianssin 
päivittäistä toimintaa projektiryhmän avulla
•	 osallistua johtoryhmän kokouksiin, raportoida sille päivän tilanteesta sekä 
ennakoida tulevaa suoritusta ja pyytää ohjeita ja tukea johtoryhmältä
•	 panna täytäntöön johtoryhmän ohjeet ja päätökset
•	 ylläpitää allianssin korkeaa suoritustasoa
Allianssin projektipäällikkö toimii johtamisjärjestelmässä kuvattujen ja johto-
ryhmän hyväksymien valtuuksien (taloudelliset ja muut) puitteissa. 
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2.9  Organisaatiokaavio
Taulukko 2.1. Tekniikkalajien muodostuminen rakennussuunnitelman sisällysluettelon jaon mukaisesti.
Rakennussuunnittelutehtävä Tekniikkalaji
R3-5 Tiesuunnittelu Väylät
R7 Tienpitäjälle kuulumattomat rakenteet; kadut ja johtosiirrot Väylät
R8 Kuivatussuunnittelu Väylät
R9 Ympäristösuunnittelu Väylät
R11 Valaistussuunnittelu Tekniset järjestelmät
R12 Liikenteenhallinta (muuttuva ja kiinteä liikenteenohjaus) Tekniset järjestelmät
R13 Pohjanvahvistussuunnittelu Väylät + silta + tunneli
R14 Mittaussuunnittelu Väylät
R15 Siltasuunnittelu Sillat
R16 Muut taitorakenteet Sillat
R17 Tunnelisuunnittelu (louhinta + muut rakenteet) Tunneli
R18 Tunnelin tekniset järjestelmät (LVIAS) Tekniset järjestelmät
R19 Sähkö-, tietoliikenne- ja tietojärjestelmät sekä tele- ja turva-
järjestelmät
Tekniset järjestelmät
Kuva 2.1. Organisaatiokaavio.
JOHTORYHMÄ
Pekka Petäjäniemi Jaakko Kivi
Magnus Nygård Risto Kupila
Risto Laaksonen Reijo Riekkola
Milko Tietäväinen Jarmo Kuivanen
(Juha Sammallahti)
Allianssivalmennus ja 
fasilitointi
Lauri Merikallio
Kustannusasiantuntija
Juhani Ilmonen
Talousasiantuntija
IVGT
Oikeudelliset palvelut
Maanlunastus
Turvallisuuskoordinaattori
Jari Kautonen
Kustannusseuranta ja 
aikataulun hallinta  
Ari Lyytikäinen
Laadunhallinta
Karo-Pekka Lehmusto
Hankinnat
Kalle Kääriäinen
Suunnitelmien hallinta
Matti Aitomaa
Riskienhallintainsinööri
Hannu Kokkonen
PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Esko Mulari
APULAISPROJEKTIPÄÄLLIKKÖ
Mauri Mäkiaho
Mediaviestintä ja 
sidosryhmäsuhteet 
Mauri Mäkiaho
Viestintä, ympäristön 
muutoksen seuranta, luvat
Merja Tyynismaa 
Johto- ja laitesiirrot
Sami Järvelä
Mittauspäällikkö
Antti Pettinen
Toimistosihteeri
Sirpa Koivisto
ES
IK
U
N
TA
TE
HT
ÄV
ÄT
SUUNNITTELUPÄÄLLIKKÖ
Hannu Kivelä
TUNNELIN PÄÄSUUNNITTELIJA
Matti Kalliomäki
TUNNELI
Rakentamisen aluevastaava 
Harri Vehola
Tuotantopäällikkö
Työmaainsinööri
CDBM-insinööri
Tiedotusinsinööri
Mittaus louhinta ja skannaus
Mittaus sisustustyöt 
3 työmaata:
Vuorotyönjohtaja louhinta
TJ lujitus ja kiinnikkeet
TJ verhous ja maanrak
TJ betonirakennus ja elementit
VÄYLÄT
Rakentamisen aluevastaava
Esa Virtanen 
Työmaainsinööri
Työnjohtaja kaivannot
Työnjohtaja maarakennus, kuivatus 
Työnjohtaja maarakennus, kuivatus
Työnjohtaja johtosiirrot
Mittaryhmä 2 kpl
SILLAT
Rakentamisen aluevastaava 
Jari Humalajoki 
Työmaainsinööri
Työnjohtaja 
Työnjohtaja 
Työnjohtaja  S3
TEKNISET JÄRJ.
Rakentamisen aluevastaava 
Matti Heikkinen
Vastaava työnjohtaja
Työmaainsinööri
Käyttöönottoinsinööri
TEKNIIKKALAJIT
Suunnitteluvastaava 
Jukka Levä
Asiantuntijat
Sami Järvelä
Ari Vandell
Suunnitteluvastaava 
Kari Niemi
Asiantuntijat
Petri Kantola
Suunnitteluvastaava
Paula Pohjanperä
Asiantuntijat
Martti Keskinen
Suunnitteluvastaava
Tapani Toivanen
Asiantuntijat
VALTTI
Pirkanmaan ELY
Tampereen kaupunki
Tieliikennekeskus
SUUNNITTELIJAT
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Ympäristön muutoksen seuranta
SUUNNITTELIJAT
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
SUUNNITTELIJAT
Saanio & Riekkola Oy
Palotekninen suunnittelu
Kalliotekninen suunnittelu
SUUNNITTELIJAT
Liikenteenhallinta
Valaistus
Sähkönjakelu
Tietoliikenne
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3.3  Tunneli
Rantaväylän tunnelin kokonaispituus on 2 327 metriä. Tästä kalliotunnelin pi-
tuus on 2 230 metriä ja loppu on betonitunnelia. 
Tunnelissa on omille ajosuunnilleen erilliset ajoneuvotunnelit, joiden välinen 
etäisyys on 11-12 m. Kummassakin tunnelissa on kaksi 3,5 metrin ajokaistaa ja 
3,25 metrin levyinen ulkopiennar (turvakaista), joka on samassa tasossa ajo-
kaistojen kanssa. Sisäpientareen leveys on 1,75 metriä. Se on erotettu ajora-
dasta reunaviivalla. Tunnelin vapaa korkeus on 5 m. 
Tunneliin tehdään ajoneuvotunneleiden välisiä yhdyskäytäviä 150 metrin vä-
lein. Yhdyskäytävät ovat palo- ja savuosastoituja uloskäytäviä ajoneuvotunne-
lista toiseen. Yhdyskäytävien lisäksi tunnelissa on ajoneuvoyhdyskäytävä lähellä 
sen alinta kohtaa noin paalulla 2 500. 
Ajotunneleiden liikenne on yksisuuntaista ja nopeusrajoitus on 60 km/h. 
Raskailla ajoneuvoilla on tunnelissa ohituskielto. Jalankulku, pyöräily, hitaiden 
ajoneuvojen liikkuminen sekä vaarallisten aineiden kuljetukset ovat tunnelis-
sa kiellettyjä. 
Tunneliputkissa on koneellinen pitkittäisilmanvaihto. Impulssipuhaltimien avul-
la tunnelin ilmanlaatu pidetään hyväksyttävällä tasolla jatkuvan pitoisuusmitta-
uksen ohjaamana. Lisäksi puhaltimilla hallitaan tulipalotilanteissa tarvittava sa-
vunpoiston ohjaus. Poistoilma johdetaan ulos tunnelista suuaukoilta ja poistoil-
makanavia hyödyntäen. 
 
3  HANKKEEN TEKNINEN LAAJUUS
3.1  Yleistä
Hanke käsittää valtatien 12 parantamisen 4,2 km:n pituisella osuudella 
Santalahden ja Naistenlahden välillä vuonna 2011 laaditun tiesuunnitelman mu-
kaisesti. Suunnittelujakso alkaa lännessä Paasikiventiellä Santalahden venesa-
taman kohdalta ja päättyy Kekkosentiellä Kalevan puistotien ramppiliittymi-
en länsipuolelle. Suunnittelujakso on myös osa Tampereen kaupungin sisäistä 
liikenneverkkoa ja sijaitsee kokonaisuudessaan Tampereen kaupungin alueella.
Valtatie 12 siirretään uudelle linjaukselle välillä Santalahti – Naistenlahti. Tie on 
tunnelissa noin 2,3 km matkalla.  Santalahden ja Naistenlahden eritasoliittymät 
sisältyvät hankkeeseen. 
Työn lähtökohtana toimii tiesuunnitelman lisäksi tiesuunnitelman käsittelyn ai-
kana annetut muistutukset ja lausunnot, tiesuunnitelmasta tehty hyväksymis-
esitys ja alustavan rakennussuunnitelman tarkennukset.
3.2  Suunnittelun lähtökohdat
Tiesuunnitelma on laadittu Tampereen kaupungin omassa korke-
us- ja koordinaattijärjestelmässä. Rakennussuunnittelu tehdään GK24-
koordinaattijärjestelmässä ja N2000-korkeusjärjestelmässä.
Mitoitusnopeus
•	 Valtatien 12 mitoitusnopeus on 70 km/h ja nopeusrajoitus on 60-70 
km/h.
•	 Katujen mitoitusnopeus ja nopeusrajoitus vaihtelee 30-60 km/h.
Liittymä- ja aluekohtaiset nopeusrajoitukset
•	 Santalahden eritasoliittymissä on seudullista liikennettä välittävil-
lä rampeilla mitoitusnopeus suunnitteluohjeiden mukaisesti 35 km/h. 
Naistenlahden eritasoliittymässä sallitaan rampeilla poikkeuksellisesti alle 
35 km/h mitoitusnopeus.
Standardiluokat
•	 Valtatie 12 suunnitellaan valtatienä, taajamapääväylän standardilla. 
Valtatien eritasoliittymät suunnitellaan maankäyttöliittyminä, huomioiden 
suuret liikennemäärät ja liittymien toimivuusvaatimukset. 
Poikkileikkaus
•	 Valtatie 12 on kaksiajoratainen.  Ajoradat on erotettu toisistaan. 
Pääradan raidevaraukset on otettu huomioon suunnittelussa. Naistenlahden 
alueelle suunniteltu Ratapihankadun osuus sijoittuu nykyiselle, osittain käy-
töstä poistetulle rata-alueelle. Radan purkamisesta laaditaan ratasuunnitel-
ma.  Kaupunkiseudulle suunnitteilla oleva raitiotievaraus on otettu huomioon 
suunnittelussa. 
Kuva 3.1. Hankkeen sijainti
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3.5  Tietekniset ratkaisut
Kuivatus
Santalahden alueen vedet johdetaan nykyisen hulevesiviemärin kaut-
ta ja Naistenlahden alueen vedet rakennettavan hulevesiverkoston kautta 
Näsijärveen. Tunnelin suuaukoilla estetään pinta- ja pohjavesien pääsy tunneliin. 
Ajoneuvotunneleilla on omat, toisistaan erilliset kuivatusjärjestelmät, jotka si-
sältävät seuraavat osat: 
•	 Kuivatuksen salaojajärjestelmä viemäröinteineen ja pumppaamoineen,   
purku sadevesijärjestelmään 
•	 Pesu- ja palonsammutusvesien sekä onnettomuusnesteiden suljettu ke-
räilyjärjestelmä, jossa käytetään palamatonta materiaalia (betoni, teräs tai 
palamaton muovi). Tyhjennys säiliöautolla.
Pohjavesien hallinta
Suunnittelukohde ei sijaitse pohjavesialueella. Koko suunnittelualue on vesi- ja 
viemäriverkon piirissä. Tunnelin vedentiiveys varmistetaan injektoimalla kallio 
riittävän tiiviiksi.  Rakennustyön aikana estetään veden virtaus tunneliin myös 
Näsijärven suunnasta. 
Meluntorjunta
Melutorjuntaa vaativat kohteet suojataan meluestein.
Työnaikaiset liikennejärjestelyt
Valtatiellä ja katuosuuksilla, joilla on nykyisin 2+2 ajokaistaa, on myös raken-
nustöiden ajan jatkuvasti käytössä 2+2 ajokaistaa. Työnaikaiset liikennejärjeste-
lyt ja liikennevalot suunnitellaan tapauskohtaisesti erikseen. Suurimmat järjes-
telyt sijoittuvat Naistenlahden eritasoliittymäalueelle. 
3.6  Hankkeen kannalta välttämättömät 
johto- ja laitesiirrot
Johto- ja laitesiirrot tehdään yhteistyössä laitteiden omistajien kanssa. 
Merkittävimmät johto- ja laitesiirrot sijoittuvat Santalahden ja Naistenlahden 
eritasoliittymäalueille:
•	 Gasum Oy: maakaasun venttiili- ja kaavinasemat ja putkisiirrot
•	 Tampereen Kaukolämpö Oy: kaukolämmön putkisiirrot
•	 Tampereen Sähköverkko Oy: 110kV:n ilmalinjan pylvässiirrot, 110kV:n ja 
20kV:n maakaapeleiden siirrot sekä pienjännitekaapeleiden siirrot
•	 Tampereen Vesi: vesijohtosiirrot, jätevesiviemäri- ja hulevesiviemärisiirrot, 
jätevesipumppaamot
•	 Tele- ja puhelinoperaattoreiden kaapelisiirrot: Elisa Oy, TeliaSonera 
Finland Oy, TDC Oy, Tampereen Puhelin Oy, Tampereen kaupunki, 
Hallintopalvelukeskus
3.4  Tekniset järjestelmät
Liikenteen ja häiriöiden hallinta
Valtatiellä on kiinteä viitoitus sekä lisäksi muuttuvat, kaistakohtaiset opasteet. 
Santalahden eritasoliittymän ramppiliittymässä on liikennevalot. 
Rantatunneli varustetaan muuttuvalla liikenteenhallintajärjestelmällä. 
Tieliikennekeskus seuraa tunnelin toimintaa ympärivuorokautisesti. Seuranta 
perustuu tunnelin liikenteenhallintajärjestelmän ja muiden teknisten järjestel-
mien tuottamiin herätteisiin ja hälytyksiin. Liikennekeskuksen päivystäjä puut-
tuu toimintaan liikenteenhallintajärjestelmän käyttöliittymän avulla tilanteen 
niin vaatiessa.
Liikennehäiriöiden havaitsemiseksi tunneliputket varustetaan automaattisella 
häiriönhavaintojärjestelmällä ja tunnelin ulosajoalueet ruuhkantunnistusjärjes-
telmällä, jotka nopeasti tunnistavat häiriön (tyypin ja paikan) ja antavat hälytyk-
sen. Hälytys käynnistää automaattisesti vaaran vähentämiseksi tarvittavat lii-
kenteenohjaukset kuten varoittamisen ja nopeusrajoituksen laskun, tarvittaes-
sa kaistan tai tunneliputken sulkemisen.  Tunnelit varustetaan paloilmaisimilla ja 
sammutusjärjestelmällä. 
Valaistus
Valtatie 12 ja siihen liittyvät tiet, kadut ja tunneliosuus valaistaan tiesuunnitel-
massa esitetyn laajuuden mukaisesti. Tunnelin tekniikkakäytävään tulee poistu-
mistievalaistus. Näsinkallion eritasoliittymän ramppivarauksia ei valaista. 
Kuva 3.2. Havainnekuva tunnelin poikkileikkauksesta yhdyskäytävän kohdalta.
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3.7  Rakennettavat väylät, sillat ja muut 
rakenteet
3.7.1  Väylä-, silta ja meluesteluettelot
Taulukko 3.1. Väyläluettelo
Väylä Hallinnollinen 
luokka / 
toiminnallinen 
luokka
Plv / Pituus Poikki-
leikkaus
Huom! Kuormitus-
luokka / 
Katuluokka
Vaatimus-
luokka
Vt 12
maantie / 
valtatie
0 – 1230 / 1230 m 2x 9/7 KVL Santalahden 
ETL:n länsipuolella
25,0 AB R2
maantie /
valtatie
1230 – 3610 / 2380 m 2x12.5/9 tunneliosuus 25,0 AB R2
maantie / 
valtatie
3610 – 4200 /  590 m 2x 9/7 KVL Naistenlahden 
ETL:n itäpuolella
25,0 AB R2
E1 Santalahden eritasoliittymä
R1 maantie 340 – 593 / 253 m 8/7 10,0 AB R2
R2 maantie 5 – 140 / 140 m 6.5/4.5 0,8 AB R2
R3 maantie 128 – 305 / 177 m 6.5/4.5 0,8 AB R2
R4 maantie 300 – 555 / 255 m 10/7 10,0 AB R2
E2 Naistenlahden eritasoliittymä
R1 maantie 5.5/4.0 6,0 AB R2
R2 maantie 5.5/4.0 6,0 AB R2
R3 maantie 5.5/4.0 6,0 AB R2
R4 maantie 5.5/4.0 6,0 AB R2
Kadut
K1 katu 0 – 245 / 245 m 7.5/6.5 Rantatie 3 R2
K2 katu 555 – 1057 / 502 m 2x8/7 Paasikivenkatu 2 R2
K3 katu 15 – 578 / 563 m 6.5/6 Sahansaarenkatu 4 R2
K4 katu 7 – 413 / 406 m 6.5/6 Haarlankatu 3 R2
K5 katu 0 -135 / 135 m 6.5/6 Onkiniemenkatu 5 R2
K6 katu 525 – 867 / 342 m 7.0 Ratapihankatu 3 R2
K6 katu 905 – 1014 / 109 m
kiertoliittymät 2 kpl
8.0 Ratapihankatu, kier-
toliittymien välinen 
osuus
3 R2
K7 katu 17 – 290 / 273 m 7.0 Kekkosenkatu 3 R2
K8 katu 17 – 144 / 127 m 5.0 ”Voimalaitoskatu” 4 R2
K9 katu 3 – 24 / 21 m 7.0 ”Pursikatu” 5 R2
Väylä Hallinnollinen 
luokka / 
toiminnallinen 
luokka
Plv / Pituus Poikki-
leikkaus
Huom! Kuormitus-
luokka / 
Katuluokka
Vaatimus-
luokka
K10 katu 8.0 Rauhaniementie 3 R2
K11 katu 4 – 90 / 90 m 7.0 Parantolankatu 3 R2
K12 katu 4 – 30 / 26 m 7.0 Tunturikatu 4 R2
K13 katu 40 – 290 / 250 m 7.0 Soukanlahdenkatu 4 R2
K14 katu 0 – 58 / 58 m 7.0 Ainonkatu 4
K1J jk+pp 7 – 194 / 187 m 3,5/3,0 Simppoo
K2J jk+pp 0 – 503 / 503 m 3,5/3,0 K1, K2 rinnalla
K4J jk+pp 0 – 413 / 413 m 4,5/5,0 K1, K4 rinnalla
K5J jk+pp 2 – 68 / 66 m 3,5/3,0 Haarlanalue
K6J jk+pp 2 – 23 / 21 m 3,5/3,0 Onkiniemi
K7J jk+pp 8 – 18 / 10 m 3,5/3,0 satamaan
K8J jk+pp 2 – 160 / 158 m 3,5/3,0 J5, K10 rinnalla
K9J jk+pp 20- 110 / 90 m 3,5/3,0 Marjatan ykk
K10J jk+pp 2 – 130 / 128 m 3,5/3,0 osin K13 rinnalla
K11J jk+pp 0 – 160 / 160 m 3,5/3,0 K7 rinnalla
Valtatiehen 12 kuuluvat kevyen liikenteen väylät
J5 maantien kevyen 
liikenteen väylä
178 – 680 / 502 m 4.0 Kestopäällyste
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Taulukko 3.2. Siltaluettelo
Sillan tunnus ja nimi Sijainti Tyyppi Hyötyleveys Alikulkukorkeus
Valtatie 12
S1, Paasikiventien risteyssilta K2 / Vt12 Jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta 19,42-22,49 4,80
S2, Rantatien risteyssilta K1 / E1R1 Teräsbetoninen laattakehäsilta 14,25-19,10 4,80
S3, Onkiniemen betonitunneli ja kaukalo K4 / Vt12 Teräsbetonikaukalo / teräsbetonitunneli 83,2 / 94,2 5,00
S4, Näsinkallion risteyssilta liittymävaraus / Vt12 Teräsbetoninen laattasilta 10,5 5,50
S5, Armonkallion risteyssilta K6 / Vt12 Kaksi erillistä teräsbetonista laattakehää 8,0 4,80
S6, Rauhaniementien risteyssilta K10 / Vt12 ja J5 Jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta 11,5 ≥4,80	(Vt12),	≥3,20	(J5)
S7, Marjatan ylikulkukäytävä K9J / Vt12, J5 ja K11 Jännitetty betoninen jatkuva palkkisilta 4,0 ≥4,80	(Vt12,	K11),	≥3,20	(J5)
S8, Itäisen puhallinhallin silta K6 Teräksinen putkisilta 3 x 2,5
S9 Naistenlahden kaukalo E2R4 pl 70 – vt12 pl 3260 Teräsbetoninen kaukalo
S12 Santalahden ylikulkukäytävä (erilliskohde) Vt12 pl 385 Teräsristikkorakenne 4,0 > 5 m 
Purettavan sillan tunnus ja nimi Sijainti (yli/ali) Tyyppi Valmistumisv. Kannen pinta-ala [m2]
H-1853 Santalahden alikulkukäytävä Vt 12 / kevyt liikenne Teräsbetoninen laattasilta 1982 103,41
418461 Naistenlahden ylikulkusilta pohjoinen Vt 12 / katu, rautatie Teräsbetoninen laattasilta 1977 1972,00
418462 Naistenlahden ylikulkusilta eteläinen Vt 12 / katu, rautatie Teräsbetoninen laattasilta 1997 n. 1890
H-1845 Rauhaniemen risteyssilta katu / Vt 12 Teräsbetoninen laattasilta 1978 935,57
H-1937 Marjatan ylikulkukäytävä kevyt liikenne / Vt 12 Jännitetty betoninen, jatkuva palkkisilta 1990 315,73
Taulukko 3.3. Meluesteluettelo
Tunnus Toimenpide Sijainti vasen / oikea Pituus Korkeus tien pinnasta
Valtatie 12
Me1 Meluvalli 380-710 vasen 330 m 4,0m
Me4 Meluaita 950-1070 vasen 120 m 3,5m
Me5 Meluaita 1052-1240 vasen 188 m autokatos + 2,1m
Me6 Meluaita 1240-1250 vasen 10 m 5,1m
Me7 Meluaita 1250-1300 vasen 50 m autokatos + 2,1m
Me10 Meluaita 3792-3836 oikea 44 m 13,0-15,0m
Me11 Meluvalli + aita 3836-3990 oikea 154 m 7,0-14,0m
E1 R4
Me2 Melukaide 705-865 vasen 160 m rampin E1R4 tsv+1,2m
K2 Paasikivenkatu 
Me3 Melukaide 890-980 oikea 90 m Paasikivenkatu tsv + 1,2 m
K10 Rauhaniementie
Me9 Meluaita 3750-3792 oikea 42 m Rauhaniementien tsv + 3,0m
K13 Soukanlahdenkatu
Me8 Meluaita 3600 oikea Soukanlahdenkadun tsv + 2,5m
3.7.2  Näsinkallion eritasoliittymävaraus 
Näsinkallion eritasoliittymävarauksesta toteutetaan ramppivaraukset ja ris-
teyssilta siten, että liittymän käyttöönottoon tarvittavat laajennukset voidaan 
rakentaa ilman tunnelin liikennekatkoja. Eritasoliittymävarauksen kalliotilat 
louhitaan ja lujitetaan. Pohjoistunnelin paalulta 2500 rakennetaan työtunneli 
Nääshallin itäisen suuaukon kohdalle. Työtunneli toimii myös huoltotunnelina. 
Suunnittelussa on otettu huomioon Näsinkallion eritasoliittymän mahdollinen 
laajeneminen keskustan kehittämissuunnitelmien osoittamien tarpeiden mu-
kaan. Eritasoliittymän rakentaminen rombisena liittymänä on myös mahdolli-
nen nyt toteutettavien ramppijärjestelyiden ja teknisten järjestelmien osalta. 
3.7.3  Tukimuurit
Tukimuurirakenteita toteutetaan Santalahden ja Naistenlahden eritasoliitty-
miin. Kohteet on eritelty alla. Tukimuurit suunnitellaan tarkemmin rakennus-
suunnittelun yhteydessä. 
Santalahden eritasoliittymässä:
•	 vt12 paaluvälillä 1070–1230 (vasen), h = 1,0–4,0 m
•	 E1R2 paaluvälillä 20–115 (vasen), h = 1,0–3,0 m 
•	 K4 paaluväli 300-340 (oikea), h = 1,0-2,0 m   
Naistenlahden eritasoliittymässä
•	 E2R4 paaluvälillä 170-210 (oikea), h = 1,0-3,0 m 
•	 J5 paaluvälillä 240-400 (oikea/vasen), h = 2,0-4,0 m, perustetaan osittain 
pengerlaatalle 
•	 K8J paaluvälillä 2-68 (vasen), h = 3,0 m
3.7.4  Tekniset tilat ja laitteet
Tunnelin tekninen tila ja valvomorakennus laitteineen rakennetaan Santalahdessa 
Onkiniemenkadun viereen betonitunnelin päälle. Sähköjärjestelmän varavoi-
makone sijoitetaan tekniseen tilaan. Teknisestä tilasta on porrasyhteys betoni-
tunnelin keskikaistalle sijoittuvaan IV-puhallinhalliin. 
Tunnelin ilmanvaihto- ja savunpoistojärjestelmään sisältyvät tunnelissa olevat 
puhaltimet, erilliset poistoilmapuhaltimet ja niihin liittyvät poistoilmakanavat ja 
-piiput sekä Näsinkallion poistoilmasäleikkö. Ilmanvaihtokonehuoneet sijaitse-
vat maan alla. 
Tunnelin teknisten järjestelmien edellyttämät tilat sijaitsevat yhdyskäytävissä. 
Samoissa tiloissa sijaitsevat myös sähkönsyötön muuntamot. 
Liikenteenhallinnan ja muiden teknisten järjestelmien laitteet ja tiedonsiirto-
yhteydet toteutetaan tunnelin ja siihen välittömästi liittyvien teiden edellyttä-
mässä laajuudessa. 
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3.7.5  Purettavat rakenteet 
Tiejärjestelyiden vuoksi puretaan edellä lueteltujen siltojen lisäksi Onkiniemen 
alueella kolme rakennusta. Naistenlahden alueella puretaan osa nykyistä, jo 
käytöstä poistunutta rataa. 
3.7.6  Suunnitelman tarkennukset
Tiesuunnitelman ratkaisut ovat tarkentuneet maaperä- ja kalliotutkimusten ja 
muiden lähtötietojen tarkentuessa. Tarkennukset kohdistuivat tunnelin tasauk-
seen, tunnelin poikkileikkaukseen ja tunnelin teknisiin järjestelmiin. 
Väylät
•	 Tien tasauksen laskeminen plv 900-2700. Muutoksella tunneli saatiin 
merkittävästi parempilaatuiseen kallioon. Tasauksen muutoksen johdosta 
pituuskaltevuus on muuttunut 3,0 %:sta 3,5 %:iin. 
•	 Naistenlahden eritasoliittymän rampin R1 erkanemiskaistalta poistettiin 
erottava kaide, tunnelipoikkileikkaus kaventui noin 2 m. 
•	 K11 Parantolankadun päällysrakenteen uusiminen putkijohtojen siirroista 
ja kaivantotöiden johdosta, plv 90 – 220 / 130 m
•	 K2J linjausta muutettiin maakaasun pumppuaseman siirrosta johtuen, sa-
malla K2J liitettiin nykyiseen kevyen liikenteen verkkoon, pituus kasvoi 
503 – 562 / 59 m
•	 K10J linjausta muutettiin suojatiejärjestelyiden ja kevyen liikenteen pa-
remman ohjautuvuuden vuoksi, uusi mitta 11 – 50 / 39 m (vanha mitta 2 
– 130 / 128 m)
•	 Erilliskohde: K3 Sahansaarenkadun jatkaminen venesatamaan saakka, plv 
563 – 810 / 247 m
Sillat
•	 S8 Itäisen puhallinhallin silta, tyyppi on muuttunut kevyemmäksi putkisil-
laksi.
•	 S9 Naistenlahden kaukaloa on pienennetty.
Tunneli 
•	 Tunnelipoikkileikkausta on muutettu kaventamalla turvakaistan leveys 
3,75 metristä 3,25 metriin. 
•	 Eteläiseen tunneliputkeen on lisätty tekniikkakäytävä kaapeleita varten, 
samalla eteläistä tunnelilinjausta on siirretty 1 m etelään. 
•	 Tunnelin yhdyskäytävien keskinäistä etäisyyttä on pienennetty 150 
metriin, yhdyskäytävien lukumäärä on kasvanut kahdella15 kpl:een. 
Ajoneuvoyhdyskäytävä on siirretty paalulle 2500
•	 Tunnelin poikkileikkauksessa poistumistien reunassa ei käytetä reunaki-
veä
Tekniset järjestelmät
•	 Sähkön jakelun periaatemuutos: toinen sähköliittymä on jätetty pois ja 
varavoimakone lisätty tilalle
•	 Tietoliikenneyhteys Rantatunnelista Liikennekeskuksen uuteen toimipis-
teeseen (puuttui tiesuunnitelman kustannusarviosta)
•	 Liikenteen hallintajärjestelmän käyttöliittymä sijoitetaan vain Tampereen 
tieliikennekeskukseen (varakäyttöpaikkana toimii paikallisvalvomo)
3.8  Hankkeen kanssa samaan aikaan 
toteutettavia järjestelyjä
3.8.1  Santalahden kevyen liikenteen silta ja bussipysäkit
Uuteen Santalahden asemakaavaan perustuen Tampereen kaupunki toteuttaa 
erilliskohteena ylikulkukäytävän paalulle 285. Ylikulkukäytävä liitetään valtatien 
pohjoispuolen meluvallirakenteisiin.
3.8.2  Liikenteenhallinnan muutokset Paasikiventiellä 
Nykyisen Paasikiventien liikennemäärät muuttuvat oleellisesti ohikulkevan lii-
kenteen siirtyessä tunneliin. Paasikiventien nykyisten liikennevaloliittymien 
Sepänkatu, Sahanteränkatu, Laiturikatu ja Näsijärvenkatu, mitoitusta ja ohjel-
mointia muutetaan. Muutostyöt toteutetaan erikseen laadittavien katusuunni-
telmien mukaan.  Ne ja mahdolliset liikenteenhallinnan laajennustarpeet suun-
nittelualueen ulkopuolelle eivät sisälly allianssin tehtäviin.
3.8.3  Valaistuksen muutokset Paasikiventiellä välillä 
Santalahti - Mustalahti
Nykyinen Paasikiventie muuttuu valtatiestä kaduksi. Paasikivenkadun valaistus 
erotetaan kaupungin vastuulla olevaksi ryhmäksi. Valaistuksen tekninen ratkai-
su muutetaan kadun parantamisen yhteydessä.  Valaistuksen hallinnolliset rajat 
ja kustannusvastuut on määritetty tiesuunnitelmassa. 
3.9  Maa- ja kallioperään liittyvät 
epävarmuustekijät
Kehitysvaiheessa tehdyt lisätutkimukset ovat antaneet paljon uutta tietoa eri-
tyisesti Santalahden alueen pilaantuneista maista (PIMA). PIMA-alueen laa-
juus, massamäärät, pilaantuneisuuden aste sekä puhdistamistarve jäävät osit-
tain epävarmaksi. Lopullinen laajuus ja määrät selviävät vasta kaivutöiden yh-
teydessä. 
Alueella tehtyjen kartoitusten, tutkimusten ja kokemusperäisen tiedon mu-
kaan kallioperässä on todennäköisesti paisuvahilaista savea. Sen tarkkaa mää-
rää ei voida ennakkoon tutkia porauksilla tai muilla maan päältä tehdävillä me-
netelmillä. Tavoitekustannuksessa sen kustannusvaikutus on 2 M€.
Kuva 3.3. Onkiniemessä tiejärjestelyjen vuoksi puretaan kuvassa keskellä näkyvät kolme rakennusta. Lähde: Rantatunnelin allianssi
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Kallion arseenipitoisuus on tehtyjen analyysien perusteella sallituissa rajois-
sa. Mikäli arseenipitoisuus ylittää sallitun pitoisuuden, se voi rajoittaa kalli-
olouheen käyttöä. 
Ratapenkereen kunto Mustalahden kohdalla edellyttää työnaikaista seurantaa. 
3.10  Tiedonsiirtoverkko
Tampereen Liikennekeskus on muuttamassa kevään kuluessa uusiin tiloihin ja 
siirtoyhteyden suunnittelu on kesken. Yhteyden rakentamisessa hyödynnetään 
Tampereen kaupungin olemassa olevia verkkoyhteyksiä.
3.11  Johtosiirrot
Johtojen osalta on selvitetty hankkeen aiheuttamien siirtojen kustannukset. 
Kustannuksiin ei sisälly:
•	 Verkoston laajemmasta mitoituksesta johtuvat putkikokojen muutokset.
•	 Standardin parantaminen
•	 Laite- ja putkisiirrot hankealueen ulkopuolella
•	 Vanhojen johtojen uusiminen
3.12  Läjitysalueet
Läjitysalueiksi varatuista Santalahden ja Ranta-Tampellan täytöistä on vireil-
lä vesilupahakemukset. Läjitysalueiden käytössä noudatetaan lupaviranomaisen 
päätöksiä ja lupaehtoja. 
3.13  Hoito ja ylläpito
Tunnelin, tunnelijärjestelmien ja väylien hoito- ja käyttökustannukset siirtyvät 
tienpitäjälle ja kadunpitäjälle, kun tunneli otetaan liikenteelle.
Kuva 3.4. Kuvassa näkyvä Santalahdenpuisto laajenee vesistötäytön myötä. Lähde: Rantatunnelin allianssi
Kuva 3.5 Ranta-Tampellan vesistötäytön myötä syntyy uusi puistoalue aallonmurtajan viereen. Lähde: Rantatunnelin allianssi
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Pilaantuneiden maiden käsittelyn osalta kustannusarvio perustuu niiden kun-
nostuksesta laadittuun yleissuunnitelmaan.
Rantatunnelihankkeessa syntyvät maa- ja kiviainekset käytetään ensisijaises-
ti hankkeen tarpeisiin ja toissijaisesti Ranta-Tampellan ja Santalahden vesistö-
täyttöalueille.  Niiltä osin kun maa- tai kiviaineksia ei käytetä hankkeen tarpei-
siin tai yo. vesistötäyttöihin, ne kuljetetaan Tampereen kaupungin ilmoittamaan 
paikkaan. Tässä tapauksessa Tampereen kaupunki vastaa kuljetuskustannuksis-
ta yli 2 km menevältä osalta (nousumaksuista) tunnelin suuaukoista mitattuna 
(pl1400, pl 2500 ja pl 3600) sekä mahdollisista vastaanotto- yms. kustannuksis-
ta (allianssin johtoryhmän kokous 25.4.2013).  Tämä koskee kaikkia hankkees-
sa käsiteltäviä maa- ja kalliomassoja.
Valtatielle toteutetaan  kantavuuden edellyttämät kolme Ab-kerrosta. Ylin pääl-
lystekerros rakennetaan 5-7 vuoden kuluttua vaiheittain rakentamisen mukai-
sesti.
Tavoitekustannus ei sisällä vesilupahakemuksessa esitettyjä ruoppausverhoja 
Ranta-Tampellan vesistötäytöllä eikä täyttöön ajettavien maa- ja kalliomasso-
jen vastaanottoa eikä muita niihin liittyviä tehtäviä. Tavoitekustannukseen si-
sältyy hankkeelta irrotettavan täyttömateriaalin toimittaminen kohteeseen. 
Pengerrystyön muista kustannuksista vastaa kaupunki tai kaupungin ilmoitta-
ma osapuoli (allianssin johtoryhmän kokous 25.4.2013). Santalahden vesistö-
täytön tekeminen sisältyy tavoitekustannukseen pois lukien viher- ja kuntatek-
niset rakenteet.
Työnaikaisiin tuentoihin hankittavasta teräspontti- ja teräspalkkimateriaalista 
tavoitearviossa on kuoletettu 30 % hankinnan arvosta, 70 % jää hankkeelle va-
raston arvona.
4.2.2  Johtosiirrot
Kaukolämmön siirtotyöt on hinnoiteltu kehitysvaiheessa tehtyjen suunnitelmi-
en perusteella; maatyöt resurssi-/panosperusteisesti, putkitustyöt Tampereen 
Kaukolämpö Oy:ltä saatujen toteutuneiden kohteiden keskimääräisiä yksikkö-
hintoja käyttäen. Kaukolämpöjohtojen siirto-/muutostöiden osalta tavoitekus-
tannuksessa on huomioitu ikähyvityksiä 750 000 € Tampereen kaupungin ja 
Tampereen Kaukolämpö Oy:n välisen sopimuksen mukaisesti.
Maakaasuputkien siirtokustannukset Santalahden osalta perustuvat kehitys-
vaiheessa tehtyihin linjauksiin ja niiden perusteella laskettuihin massamääriin. 
Maarakennustyöt on hinnoiteltu allianssin toimesta ja putkitustyöt Neste Jacobs 
4  TAVOITEKUSTANNUS
4.1  Yleistä
Tavoitekustannus perustuu tiesuunnitelma-aineiston lisäksi kehitysvaiheessa 
tehtyihin täydentäviin maa- ja kallioperätutkimuksiin, kalliopintamalliin, vesilain 
mukaisessa lupahakemuksessa (LSSAVI/100/0409/2011) ja meluilmoituksessa 
(2013-56-IPM) esitettyihin menetelmiin ja työaikoihin sekä projektipankiin ta-
voitekustannusta varten tallennettuun (30.6.2013 tilanne) suunnitteluaineis-
toon. Hankkeen laajuus on kuvattu hankesuunnitelman kohdassa 3.
Hanke on hinnoiteltu resurssipohjaisesti Lemminkäisen Hakku-ohjelmistolla 
INFRA-RYL nimikkeistöä noudattaen. Hinnoittelu pohjautuu saatuihin alihan-
kintatarjouksiin, urakoitsijan omaan panoshinta- ja menekkitietoon sekä laa-
dittuihin toteutussuunnitelmiin ja -aikatauluihin (hankesuunnitelman kohta 8). 
Tavoitekustannus on laskettu 5/2013 hintatasossa ja perustuu olettamukseen, 
että toteutusvaiheen allianssisopimus syntyy 1.10.2013 mennessä, jonka jäl-
keen työ voidaan käynnistää heti. 
Tavoitekustannuksen rakenne noudattaa tekniikkaryhmittäistä pääryhmäjakoa: 
väylät, sillat, tunneli, tekniset järjestelmät ja hanketehtävät. Johtosiirrot ja ylei-
sen liikenteen järjestelyt on hinnoiteltu väylät pääryhmän alle.
Hanketehtävät on jaettu edelleen työmaan käyttö- ja yhteiskustannuksiin, 
suunnittelukustannuksiin sekä rakennuttamis- ja omistajatehtäviin. Näiden hin-
noittelu perustuu laadittuun toteutusaikatauluun ja suunnitteluohjelmaan sekä 
niiden perusteella tehtyihin resurssisuunnitelmiin.
Riskien ja mahdollisuuksien hinnoittelu perustuu suunnittelutyön ja hinnoitte-
lun rinnalla tehtyyn riski-/mahdollisuuskartoitukseen.
Ideat ja innovaatiot on huomioitu hankesuunnitelman liitteen 5.2A taulukon 
mukaisesti. 
Tavoitekustannus on sidottu toukokuun 2013 Tilastokeskuksen julkaisemiin 
maanrakennusalan M-, S- ja K-indekseihin sekä rakennusalan työvoimakustan-
nusindeksiin. Tavoitekustannuserittely on esitetty taulukossa 4.1.
LIITE  4.1A Piirustusluettelo, kehitysvaiheen alustavat rakennussuunnitel  
  mat (28.6.2013)
4.2  Tekniikkaryhmäkohtaisia täsmennyksiä 
ja hinnoitteluperusteita
4.2.1  Väylät
Määrälaskenta on suoritettu väylittäin ja kerrosrakenteet on laskettu tarkis-
tettujen päällysrakennetaulukkojen mukaisesti. Väyläkohtaiset suoritemäärät 
on talletettu projektipankkiin. Vihertöiden osalta kustannusarvio perustuu tie-
suunnitelmavaiheenvaiheen tieympäristösuunnitelmiin. 
Kuva 4.1. Porakonekairausta kalliopinnan määrittämiseksi tammikuussa 2013. Lähde: Rantatunnelin allianssi
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Oy:n toimittaman kustannusarvion perusteella. Suunnittelukustannukset sisäl-
tyvät Neste Jacobs Oy:n kustannusarvioon.
Maakaasuputken siirto Naistenlahdessa on osa Ranta-Tampellan toteuttami-
seen liittyvää kaasuputken siirtoa, joka on Tampereen kaupungin toimesta pää-
tetty toteuttaa Santalahden ja Naistenlahden välillä vesistövaihtoehdon mu-
kaan. Tältä osin kustannusarvion laadinnasta on vastannut kokonaisuudessaan 
Gasum/Neste Jacobs Oy ja kustannuksesta on otettu Rantatunnelin tavoite-
kustannukseen 20 %. Kustannusjaosta (allianssi 20 % ja Tampereen kaupunki 80 
%) on sovittu kaupungin sisäisessä palaverissa 13.6.2013.
4.2.3  Sillat ja taitorakenteet
Naistenlahden eritasoliittymän (E2) kaukalorakenteen kustannukset perustu-
vat pohjaveden pinnan pysyvään alentamiseen sen kohdalla. Sillan S4 pintara-
kenteet eivät sisälly tavoitekustannukseen, koska sillan päälle rakennetaan il-
manvaihtokammiot ja sitä ei oteta ajoneuvoliikenteelle.
Tiesuunnitelman ratkaisuihin on tehty täsmennyksiä:
•	 Sillan S5 tyyppi on muutettu kahdesta kehäsillasta yhdeksi jännitetyksi 
laattasillaksi.
•	 Silta S8 (itäisen puhallinhallin maasilta) on muutettu putkisillaksi. 
Puhaltimet sijoitetaan kalliotiloihin.
4.2.4  Tunneli
Tunnelin tiivistys noudattaa vesilupahakemuksen sisältöä ja työaikoina käyte-
tään jätetyn meluilmoituksen aikarajoja. 
Näsinkallion eritasoliittymävarauksen ramppitunnelit on hinnoiteltu siten, että 
tiesuunnitelmassa esitetyt ramppitunnelit ovat mukana kehitysvaiheen suunni-
telmien esittämässä laajuudessa.
Verhousrakenne on laskettu koko tunnelin matkalla. Katto-osa on lämmön-
eristetty 100 mm PE-eristeellä itäpäästä ensimmäiseen palokatkoon saakka ja 
muualla 50 mm. Lämmöneristeen tausta lämmitetään kierrättämällä ilmaa, jo-
hon johdetaan muuntajien lauhdelämpö.
Keskiosan louhintaa nopeutetaan louhimalla työtunneli Nääshallin itäisestä 
ajotunnelista. 
Tunnelin räjähdysaineena käytetään Anfoa, lukuun ottamatta suuaukkoalueita 
ja alueita, joilla on tiukat vaatimukset rakoilulle.  
LIITE 4.2A  Otteita KAS-vaiheen rakennussuunnitelmapiirustuksista
Taulukko 4.1. Hankesuunnitelman tavoitekustannuserittely.
Pääkohde Nimi Yhteensä
1 VÄYLÄT 36 226 054
Olevat rakenteet ja rakennusosat
Pilaantuneet maat
Perustusrakenteet
Pohjarakenteet
Kallion tiivistys- ja lujitusrakenteet
Maaleikkaukset ja -kaivannot
Kallioleikkaukset
Penkereet, maapadot ja täytöt
Päällysrakenteen osat
Reunatuet, kourut, askelmat ja muurit
Kasvillisuusrakenteet
Vesihuollon järjestelmät
Turvallisuus ja opastusjärjestelmät
Sähkö-, tele- ja konetekniset järjestelmät
Ympäristörakenteet
JOHTOSIIRROT
110 kV:n ilmajohto, Santalahti
Sähkökaapelit
Kaukolämpö
Maakaasu
Vesijohdot
Telekaapleit
TYÖNAIKAISET LIIKENNEJÄRJESTELYT
Santalahti
Naistenlahti
Rauhaniementien korvaava yhteys
2 SILLAT 23 663 965
Onkiniemen kaukalo
Onkiniemen betonitunneli ja S3
Naistenlahden kaukalo (S9)
S1 Paasikivenkadun rs
S2 Rantatien rs
S4 Näsinkallion rs
S5 Armonkallion rs
S6 Rauhaniemen rs (vanhat maatuet)
S7 Marjatan ykk
S8 Itäisen puhallinhallin maasilta
Betonitukimuurit
Meluseinät
Santalahden tekninen tila ja valvomorakennus
Näsinkallion säleikkorakennus
3 TUNNELI 79 188 220
Tunnelin suuaukkojen lujitus ja tiivistystyöt
Tunnelilouhinta
Kanaalit ja syvennykset tunnelissa
Injektointi
Pulttaukset
Ruiskubetonointi
Törmäyskaiderakenne
Verhousrakenne
Rakennustekniset työt
LVISA-töiden aputyöt (putkitukset yms..)
4 TEKNISET JÄRJESTELMÄT 27 830 564
Sähkönjakelu
Valaistus
Sähkö- ja tietoliikennejärjestelmät
Tele- ja turvajärjestelmät
LVI-järjestelmät
Liikenteen hallinta ja ohjaus
Automaattinen sammutusjärjestelmä
SUUNNITTELUKUSTANNUKSET 13 182 803
(sis. Maaperä- ja kalliotutkimukset sekä ympäristönseurannat)
TAKUUTYÖVARAUS 360 000
RISKIT 3 647 500
MAHDOLLISUUDET -3 800 000
TAVOITEKUSTANNUS 180 299 106
18 Rantatunnelin allianssiurakka
Hankesuunnitelma
5  RISKIT JA MAHDOLLISUUDET
Kuva 5.1. Riskienhallintaprosessi kehitysvaiheessa.
Riskienhallintaprosessi 
Vaihe 3:  
Alianssin RH-ryhmä  
(3kk välein) 
Milko Tietäväinen (PJ)  Hannu Kokkonen 
Esko Mulari  Mauri Mäkiaho 
Martti Keskinen Hannu Kivelä 
Matti Kallionmäki Tapani Toivanen 
Merja Tyynismaa 
Johtoryhmä 
M
er
ki
tt
äv
ie
n 
ris
ki
en
 k
äs
itt
el
y 
Vaihe 2:  
Työpajaryhmät 
(3kk välein) 
Väylät & Sillat 
Hannu Kokkonen 
Hannu Kivelä 
Jukka Levä 
Kari Niemi 
Esko Mulari  
Juha Huttunen 
Tunneli & Tekniset järj. 
Hannu Kokkonen 
Matti Kalliomäki 
Paula Pohjanperä 
Tapani Toivanen 
Pentti Nieminen 
Matti Heikkinen 
Projektinjohdolliset  
riskit-ryhmä 
Hannu Kokkonen 
(vastuuhlö.) 
Mauri Mäkiaho 
Merja Tyynismaa 
Matti Aitomaa 
Sami Järvelä 
Kalle Kääriäinen 
Antti Virta 
Vaihe 1:  
Tekniikkalajikohtaiset ryhmät 
(joka kokouksessa) 
Ha
lli
nt
ak
ei
no
t 
Tu
nn
ist
am
in
en
, A
na
ly
so
in
ti 
Siltaryhmä 
Vastuuhlö. 
Kari Niemi 
Väyläryhmä 
Vastuuhlö. 
Jukka Levä 
Tunneliryhmä 
Vastuuhlö. 
Paula Pohjanperä 
Teknisten järj.  
ryhmä 
Vastuuhlö. 
Tapani Toivanen 
Päätökset 
RH-toim
enpiteiden toteutus 
Vastuutus 
Projekti                  ryhmä 
5.1  Riskit
5.1.1  Riskienhallinnan lähtökohdat ja periaatteet
Lähtökohdat
Allianssin kehitysvaiheessa allianssiosapuolet ovat yhdessä määritelleet hank-
keen kustannus- ja avaintulostavoitteet. Riskit ja mahdollisuudet jaetaan kaik-
kien allianssin osapuolten kesken allianssisopimuksen mukaisesti (kuvattu tar-
kemmin kohdassa 5.1.4 Riskienjakoperusteet ja riskien hinnoittelu tavoitekustan-
nukseen).
Periaatteet
Allianssi ei ota henkilö-, liikenne- tai tunneliturvallisuuteen liittyviä riskejä, vaan 
hallitsee ne pienentämällä tai välttämällä riskejä. Riskejä ovat kaikki ne tekijät, 
jotka uhkaavat hankkeen toteuttamista asetettujen avaintulostavoitteiden mu-
kaisesti. Riskienhallinta on systemaattista ja jatkuvaa toimintaa, jonka avulla 
•	 tunnistetaan hankkeen riskit
•	 arvioidaan niiden merkitystä hankkeen menestyksekkään läpiviennin kan-
nalta 
•	 hallitaan riskejä tehokkaasti. 
Riskit voivat liittyä mihin tahansa toiminnan osa-alueeseen, projektin sisäisiin 
asioihin tai ulkoisiin tekijöihin. Riskienhallinnan lähtötietona käytettiin tiesuun-
nitelman riskikartoitusta.  Riskienhallinnan keskeisiä osa-alueita ovat: 
•	 Riskinsietokyvyn määrittäminen 
•	 Riskien arviointi: riskien tunnistaminen ja toteutumisen todennäköisyy-
den ja merkityksen arvioiminen
•	 Riskeihin varautuminen: hallintakeinojen suunnittelu, toteutus ja seuranta
•	 Riskienhallintatiedon jakaminen 
•	 Koko projektiorganisaation kouluttaminen ja riskien hallintaan kannusta-
minen
5.1.2  Riskienhallintaprosessi kehitysvaiheessa
Allianssin laatimassa riskienhallintapolitiikassa on kuvattu riskienhallinnan pe-
riaatteet ja kehitysvaiheen riskienhallintaprosessi. Kehitysvaiheen riskienhallin-
ta toteutettiin politiikan mukaisesti. Kuvassa 5.1 on esitetty riskienhallintapro-
sessin päävaiheet.
Kehitysvaiheen riskienhallintaprosessin aluksi päivitettiin tiesuunnitelman ris-
kikartoitus vastaamaan senhetkistä tilannetta. Tiesuunnitelmavaiheessa tunnis-
tetut riskit jaettiin ja ryhmiteltiin tekniikkalajeittain.
Tunnistaminen ja analysointi
Riskienhallintaprosessin ensimmäisessä vaiheessa tekniikkaryhmät käsittelivät 
tiesuunnitelmassa tunnistetut, omaa tekniikkalajiaan koskevat riskit. Tämän jäl-
keen tekniikkaryhmät kartoittivat uusia riskejä oman tekniikkalajinsa osalta. 
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Tunnistetuille riskeille arvioitiin vakavuus riskin toteutumisen todennäköisyy-
den ja vaikutusten perusteella. 
 
Hallintakeinot ja vastuutus
Toisessa vaiheessa riskeille määriteltiin hallintatoimenpiteet ja vastuuhenkilöt. 
Lisäksi riskien vakavuuksia arvioitiin uudelleen useamman tekniikkalajin näkö-
kulmasta.
Riskien käsittely
Kolmannessa vaiheessa tekniikkaryhmät määrittelivät kunkin riskin toteutu-
misen suorat kustannusvaikutukset. Myöhemmin näitä tarkennettiin minimi- ja 
maksimikustannusvaikutuksiksi.
Merkittävimmät riskit käsiteltiin sekä allianssin projektiryhmässä että riskien-
hallinnan asiantuntijaryhmässä, joka seurasi ja ohjasi riskienhallintaprosessia. 
Riskien luokittelu
Rantatunnelin riskienhallintaprosessissa riskit ryhmitellään sen mukaan, missä 
asiantuntijaryhmässä ja projektin vaiheessa (KAS, TAS) riskejä tunnistetaan ja 
riskienhallintakeinoja suunnitellaan sekä toteutetaan:
•	 Riskit tekniikkalajeittain (väylät, sillat, tunneli ja tekniset järjestelmät)
•	 Projektijohdon riskit: a) Hallinnolliset riskit b) Tuotannolliset riskit
Hallinnollisten ja useampaa tekniikkalajia koskevien riskien käsittelyyn järjes-
tettiin erilliset työpajat.
Edellä esitetyn lisäksi riskit on jaoteltu sen mukaan
•	 mihin riski ensisijaisesti toteutuessaan vaikuttaisi: kustannuksiin,    
aikatauluun, ympäristöön, laatuun, turvallisuuteen, liikenteeseen tai   
julkisuuskuvaan.
•	 onko allianssilla mahdollisuutta hallita riskejä ja onko riskillä    
kustannusvaikutusta.
5.1.3  Riskienjakoperusteet ja riskien hinnoittelu 
tavoitekustannukseen
Riskienjako
Pääperiaatteena on, että allianssi vastaa teknisistä riskeistä. Eräiden riskien 
osalta riskin kantaa osin allianssi ja osin tilaaja. Ensisijainen jakoperuste on se, 
onko allianssilla tai sen yksittäisellä osapuolella mahdollisuutta hallita riskiä. 
Riskien hinnoittelu
Riskien hinnoitteluperiaatteita:
•	 Olosuhdemuutokset käsitellään riskeinä.
•	 Suunnittelu on tehty nykyisten, voimassaolevien ohjeiden vaatimuksia 
noudattaen, jolloin toteutusvaiheessa ohjeisiin mahdollisesti tulevat muu-
tokset käsitellään laajuusmuutoksina, ei riskeinä.
•	 Suunnittelu on tehty lupahakemuksissa esitettyjä ehtoja noudattaen. 
Avoimeksi jäävien lupahakemusten osalta ehtojen tiukentuminen lupapää-
töksissä käsitellään riskinä, joka jää tilaajan kannettavaksi. 
•	 Työkustannukset hinnoitellaan riskittöminä 5/2012 hintatasossa.
•	 Kustannusnousuihin liittyvät riskit käsitellään kustannusnousuvarauksina.
•	 Elinkaaririskejä ei hinnoitella tavoitekustannukseen.
•	 Louhintavahingoilta suojaudutaan vakuuttamalla.
Riskien kustannusvaikutusten yhteydessä ei tarkastella mahdollisuuksia, vaan 
ne käsitellään Ideat ja innovaatiot -prosessissa.
Yksittäiset riskit hinnoitellaan tavoitekustannukseen kaavalla:
Riskivaraus = todennäköisyys (%) * suora kustannusvaikutus riskin toteutuessa
Esimerkkejä riskinjaosta
Esimerkki allianssin kantamasta riskistä ja sen hinnoittelusta tavoite-
kustannukseen:
Siltaryhmän riski nro 11. Kallion laatu ja/tai sijainti poikkeaa suunnitellusta be-
tonitunnelin ja kalliotunnelin liitoskohdassa. Betoni- ja lujitusrakenteet lisääntyvät.
 Arvioidut kustannusvaikutukset: 250 000 €
 Arvioitu todennäköisyys: esim. 50 %
 Riskin hinnoittelu tavoitekustannukseen:
 50 % * 250 000 € = 125 000 €
Esimerkki tilaajan kantamasta riskistä:
Teknisten järjestelmien riski nro 11. Teknisten järjestelmien vanhentuminen viran-
omais- ym. määräysten muuttumisen johdosta.
 Tekniset järjestelmät on suunniteltu tämän hetken vaatimukset ja  
 direktiivit täyttäviksi. Tekniset järjestelmät on hinnoiteltu tavoite-
 kustannukseen tehtyjen suunnitelmien ratkaisuilla. Mikäli niitä 
 joudutaan muuttamaan toteutusvaiheessa sellaisten viranomais-
 määräysten muutosten perusteella, joista ei ole ollut tietoa 
 kehitysvaiheessa, vastaa tilaaja aiheutuvista kustannuksista.
Esimerkki jaetusta riskistä:
Väyläryhmän riski nro. 1 Pilaantuneet maat
Tavoitekustannukseen on laskettu rakentamisen vaatiman kaivun kautta kä-
siteltäväksi tulevat PIMA-maat siinä määrällisessä ja laadullisessa laajuudes-
sa kuin ennakkotutkimukset osoittavat. Rakentamisen vaatima kaivu suorite-
taan rakenteiden vaatimassa laajuudessa ja periaatteena on, että leikkauspoh-
jan alapuolella ja ulkopuolella mahdollisesti esiintyvä pilaantunut maa-aines voi-
daan riskitarkastelun avulla jättää paikalleen siten, että altistumisketju katke-
aa. Riskitarkastelu näiden tiehankkeen kaivualueen ulkopuolisten pilaantuneiden 
massojen osalta pohjautuu alueen käyttömuotoon, haitta-aineiden ominaisuuk-
siin ja kulkeutumiseen (Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuunnitel-
maluonnos, 3.6.2013).
PIMA-maiden yksikkökustannukset on laskettu kysytyillä kuljetushinnoilla ja vas-
taanottomaksuilla. Riskinä käsitellään rakentamisen vaatiman kaivun aikana esiin 
tulevien PIMA-maiden määrällinen kasvaminen sekä laadullinen heikkeneminen.
Pilaantuneiden maiden kustannuksista ja riskienjaosta on laadittu erillinen laskel-
ma, joka pohjautuu Pilaantuneen maa-alueen kunnostuksen yleissuunnitelmaan, 
kunnostussuunnitelman mukaan tehtyyn massalaskentaan sekä suunnittelijan 
laatimaan riskinarviointiin kunnostussuunnitelmasta. Riskienjako tavoitearvion 
ylittävien pilaantuneiden maiden osalta on sovittu seuraavasti: 
 
•	 Lievästi	pilaantuneet	maa-ainekset:	Allianssi	25	%	/	Tilaaja	75	%	
•	 Voimakkaasti	pilaantuneet	maa-ainekset:	Allianssi	10	%	/	Tilaaja	90	%	
 
5.1.4  Riskienhallinta toteutusvaiheessa
Riskienhallintasuunnitelman toimintaperiaatteet ja käyttäminen
Allianssin riskienhallintasuunnitelma sisältää kaikki tunnistetut riskit hallinta-
toimenpiteineen. Riskienhallintasuunnitelma on tallennettu projektipankkiin ja 
se on jaoteltu samalla periaatteella kuin kehitysvaiheessa.
Riskienhallintasuunnitelmassa on käsitelty jokainen tunnistettu riski määrittä-
mällä riskille:
•	 Tunniste
•	 Kuvaus
•	 Tyyppi
•	 Vakavuus (vaikutus * todennäköisyys)
•	 Suora kustannusvaikutus (min. ja max.)
•	 Hallintatoimenpide
•	 Vastuuhenkilö
Riskienhallinnan keskeiset periaatteet:
•	 Uudet tunnistetut riskit kirjataan taulukkoon välittömästi. Tunnistetulle 
riskille kirjataan lyhyt kuvaus, tunnistaja ja vastuuhenkilö.
•	 Riskille annetaan tunniste.
•	 Tunnistettuja riskejä ei poisteta taulukoista, eikä tunnistetta muuteta. 
Poistuneet riskit yliviivataan.
•	 Riskille nimetty vastuuhenkilö vastaa siitä, että riskille määritetyt hallinta-
toimenpiteet toteutetaan asetetussa aikataulussa.
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Vastuut
Johtoryhmä
•	 päättää riskienjaosta
•	 määrittelee riskinsietokyvyn
•	 päättää merkittävimpien riskien hallintakeinoista.
Projektiryhmä
•	 tunnistaa ja analysoi projektinjohdolliset riskit
•	 vastaa riskien hallintakeinojen määrittämisestä ja vastuuttamisesta
•	 vastaa toimenpiteistä riskien toteutumisen jälkeen
•	 valvoo riskienhallintatyön toteuttamista
•	 vastaa riskienhallinnan käytännön toimenpiteistä.
Tekniikkaryhmät
•	 tunnistavat ja analysoivat riskit
•	 määrittävät riskien hallintatoimenpiteiden kustannusvaikutukset
•	 jalkauttavat riskienhallintatoimenpiteet.
Projektipäällikkö
•	 päättää riskienhallintatoimenpiteistä ja niiden resursoinnista (henkilöt, 
toimenpiteiden kustannukset)
•	 vastaa riskienhallinnan raportoinnista allianssin johtoryhmälle.
Riskienhallintainsinööri
•	 vastaa riskienhallintasuunnitelman ylläpidosta
•	 valmistelee akuuttien riskien käsittelemisen projektiryhmässä
•	 seuraa ja raportoi toteutetut hallintatoimenpiteet
•	 seuraa projektinjohdollisten riskien tilannetta ja valmistelee niiden käsit-
telyn projektiryhmässä
•	 vastaa raportoinnista allianssin projektipäällikölle ja riskienhallinnan asi-
antuntijaryhmälle.
Riskienhallinnan asiantuntijaryhmä
•	 käsittelee neljännesvuosittain allianssin riskitilanteen, painopisteenä tule-
van neljänneksen keskeiset riskit ja niiden hallintatoimenpiteet
•	 seuraa riskivarausten tilannetta.
Työnjohto
•	 vastaa ohjeiden antamisesta työntekijöille ja alihankkijoille
•	 suunnittelee ja toimeenpanee työmaan riskienhallintatoimenpiteet
•	 analysoi urakkariskit
•	 toimenpiteet riskien toteutumisen jälkeen.
Työntekijät
•	 vastaavat annettujen ohjeiden noudattamisesta
•	 ilmoittavat työnjohdolle tunnistamistaan riskeistä.
5.2  Mahdollisuudet
5.2.1  Mahdollisuuksien käsittely
Allianssi on luonut mahdollisuuksien esiin seulomista varten ideoiden ja inno-
vaatioiden käsittelyprosessin. Kehityskelpoiset ideat kerätään, tutkitaan ja kä-
sitellään allianssin sisällä. Hyväksytyt ideat on sisällytetty hankkeen toteutus-
suunnitelmiin ja otettu huomioon tavoitekustannuksessa.
KAS-vaiheen lopussa osa ideoista on keskeneräisiä tai vielä kokonaan tutki-
matta. Osaan niistä sisältyy mahdollisuuksia, jotka voivat tuoda kustannussääs-
töjä. 
Riskienhallintaprosessin esiin tuomat mahdollisuudet eli ns. positiiviset riskit 
allianssi on päättänyt käsitellä riskeistä erillään. Ne on käsitelty yhdessä tavoi-
tehinnoittelussa huomioon otettujen mahdollisuuksien kanssa. 
5.2.2  Prosessi kehitysvaiheessa (Ideat ja innovaatiot)
KAS-vaiheen aikana allianssi kannusti mukana olevia osapuolia tuomaan esille 
ideoita, joista parhaimmillaan voisi kehittyä merkittäviä innovaatioita. Ideoiden 
ja innovaatioiden käsittelystä laadittiin kirjalliset menettelytapaohjeet. Idean 
esittämisen kynnystä madallettiin mm. ”sallimalla” myös suullisesti ilmoitetut 
ideat.
Ideat ovat syntyneet sekä yksittäisten henkilöiden keksiminä että tekniikka-
ryhmien kokouksissa ja työpajoissa. Erityisen hedelmälliseksi on tunnistet-
tu yhdessä tekeminen; työpajatyöskentelyssä on saatu lopputuloksena hyvien 
suunnitteluratkaisujen lisäksi myös useita ideoita välittömästi tai pian työpajan 
jälkeen. Usein idealle onkin olemassa useampi kuin yksi ”isä tai äiti”. Esitetyt 
ideat ovat usein poikineet jatkoideoita. Alkuperäistä ideaa on saatettu muoka-
ta edelleen yhdessä keskustellen ja tutkien ja päätyä uuteen ideaan, joka on hy-
väksytty, vaikka alkuperäinen idea sellaisenaan hylättiinkin.
Ideoiden ja innovaatioiden kirjaaminen ja käsittely allianssissa:
•	 Ideoiden kirjaamiselle on nimetty vastuuhenkilö.
•	 Projektipankissa pidetään yllä Ideat ja innovaatiot -luetteloa, joka päivite-
tään säännöllisesti (1-2 viikon välein).
•	 Projektipankin Innovaatiot kansioon tallennetaan myös ideoihin mahdolli-
sesti liittyvä tausta-aineisto (selostukset, periaatepiirrokset, laskelmat).
•	 Uudet ideat käsitellään suunnittelun ohjausryhmässä (SOR), joka nimeää 
idealle vastuuhenkilön.
•	 Vastuuhenkilö valmistelee idean tekniikkaryhmän avustuksella ja määrit-
tää mm. idean kustannusvaikutuksen (yhdessä rakentamisen tekniikkavas-
taavan kanssa) päätöksentekoa varten.
•	 Päätöksen idean hyväksymisestä tekee projektiryhmä (APR) vastuuhen-
kilön tekemän päätösehdotuksen pohjalta. Projektiryhmä myös päättää, 
mitkä ideat on vietävä johtoryhmän (AJR) käsiteltäväksi.
•	 Projektiryhmä seuraa ideoiden kehittymistä ja asettaa tarvittaessa valmis-
telulle aikatauluraamit.
•	 Ideat ja innovaatiot -luettelo toimitetaan säännöllisesti myös allianssiin 
johtoryhmän tietoon ja käsiteltäväksi.
Hyväksyttyjen ideoiden osalta luetteloon kirjattiin, onko ko. idea huomioitu lo-
pullisessa tavoitekustannuksessa. KAS-vaiheen lopun taulukosta käy ilmi, mitkä 
ideat on huomioitu tavoitekustannuksessa.
5.2.3  Jaottelu
Kehitysvaiheessa ideat jaoteltiin pääluokkiin niiden kirjaamisen yhteydessä 
seuraavasti: 
•	 väyläryhmä
•	 siltaryhmä
•	 tunneliryhmä
•	 tekniset järjestelmät -ryhmä
•	 geotekniikka
•	 muut ideat ja innovaatiot
Ideat ja innovaatiot -luettelossa otettiin huomioon myös arvoa rahalle -näkö-
kulma. Sen mukaisesti ideat on luokiteltu luettelossa taulukon 5.1 mukaisesti.
Kustannusvaikutuksia ei kirjattu systemaattisesti Ideat- ja innovaatiot -luette-
loon, koska ne esitetään arvoa rahalle -raportissa.
Ideoiden käsittelyn yhteydessä taulukkoon merkittiin ylös kunkin idean käsit-
telyvaihe.  KAS-vaiheen aikana käytetty käsittelyvaihetta kuvaava luokitus oli 
seuraava:
•	 käsitelty ja hyväksytty
•	 hylätty / ei tutkita
•	 keskeneräinen
•	 ei käsitellä toistaiseksi (”jäädytetty”)
•	 palautettu uudelleen tutkittavaksi
KAS-vaiheen lopulla käsittelyvaiheisiin lisättiin ”Siirretään TAS-vaiheeseen”. 
Kaikki uudet ja vanhat keskeneräisiksi tai jäädytetyiksi merkityt ideat käytiin 
läpi. Ne joko hylättiin tai siirrettiin TAS-vaiheessa tutkittaviksi. 
Taulukko 5.1. Arvoa rahalle -luokittelu. 
SR KAS suunnitteluratkaisut, arvoa rahalle -ideat ja innovaatiot 
KAS-vaiheessa
TR KAS toteutusratkaisut, arvoa rahalle -ideat ja innovaatiot KAS-
vaiheessa
MK KAS menetelmäkehittämisratkaisut, arvoa rahalle -ideat ja in-
novaatiot KAS-vaiheessa
ATT KAS avaintulosalueilla parempaan menestymiseen vaikuttaneet 
ideat ja innovaatiot KAS-vaiheessa
MUUT KAS muut arvoa rahalle asiat (ei innovaatiot) KAS-vaiheessa
MP KAS merkittävät päätökset, joilla on ollut vaikutusta arvon 
tuottamiselle rahalle KAS-vaiheessa
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KAS-vaiheen lopuksi kaikki ideat jaettiin kolmeen luokkaan:
•	 käsitelty ja hyväksytty (huomioitu tavoitekustannuksessa)
•	 hylätty
•	 siirretään TAS-vaiheeseen (sisältävät mahdollisuuksia)
 
TAS-vaiheeseen siirrettävät ideat sisältävät tunnistettuja mahdollisuuksia, joi-
ta ei voitu hyödyntää KAS-vaiheessa. Uusia ideoita syntyi vielä touko- ja kesä-
kuussa 2013, ja niihin sisältyvät mahdollisuudet ovat luonnollisesti vielä osittain 
tai kokonaan tutkimatta. Kesäkuun lopussa TAS-vaiheeseen siirrettäviä ideoita 
oli yhteensä 20 kpl (kuvat 5.2 ja 5.3). Ideat ja Innovaatiot -taulukko on esitetty 
kokonaisuudessaan liitteessä nro 5.2A.
5.2.4  Merkittävimmät innovaatiot
Merkittävimpiä KAS-vaiheen aikana hyväksyttyjä ideoita on esitetty taulukos-
sa 5.2. Arviointikriteerinä on käytetty kustannusten lisäksi myös arvoa rahal-
le -näkökulmaa.  Tarkempi kuvaus kaikista merkittävistä, hyväksytyistä ideoista/
innovaatioista on esitetty Arvoa rahalle -raportissa.
5.2.5  Mahdollisuudet toteutusvaiheessa
Toteutusvaiheen mahdollisuudet koostuvat edellä esitetyn mukaisesti vielä tut-
kimatta olevista ideoista sekä riskien hallintaprosessissa ja tavoitehinnan mää-
rittämisprosessissa tunnistetuista mahdollisuuksista. Näihin mahdollisuuksiin 
sisältyvä kustannusvaikutus on jo osittain huomioitu tavoitekustannuksessa.  
Kuva 5.2. Ideoiden käsittelytilanne kesäkuussa 2013.
Kuva 5.3 Ideoiden jakautuma, kesäkuu 2013.
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Taulukko 5.2. Merkittävimpiä KAS-vaiheessa hyväksyttyjä ideoita
Tunnus Idean kuvaus Vaikutukset
T11 Ajotunneli Nääshallista •	 4 kk lyhyempi toteutusaika
•	 Ei liikennejärjestelyjä nykyiselle Rantaväylälle
•	 Pienentää olemassa olevien rakenteiden vaurioitumisriskiä
•	 Säleikkörakennuksen siirto kauemmas leikkipuistosta
T8 Ajotunneli ja ilmanvaihtopuhaltimet 
itäpään ilmanvaihtokanaalin
•	 Tunnelilouhinta voidaan aloittaa nopeammin.
•	 Sillan S8 tyyppi on muutettu kevyemmäksi putkisillaksi.
•	 Merkittävä kustannussäästö
T3 Tekniikkakäytävä •	 Töiden yhteensovittaminen helpottuu.
•	 Työjärjestys järkevöityy.
•	 Työaika lyhenee.
V5 ja V12 Tunnelin tasauksen lasku •	 Pienehköillä pituuskaltevuuden muutoksilla kalliokaton pak-
suutta on voitu lisätä ja vähentää näin kallion lujitustarvetta.
T10 Kalliotunnelin pidentäminen länsi-
päässä noin 5m
•	 Onkiniemenkatua ei tarvitse katkaista työn ajaksi.
•	 Häiriö asukkaille merkittävästi pienempi
KAS-vaiheessa luotua ideoiden ja innovaatioiden käsittelyprosessia jatketaan 
TAS-vaiheessa. Saatujen kokemusten perusteella oletetaan, että uusia ideoita 
ja innovaatioita syntyy myös TAS-vaiheessa. 
Toteutusvaiheessa tarkempi työnsuunnittelu ja rakennussuunnitelmien vii-
meistely yhteistyössä suunnittelijoiden ja rakentajien kanssa tuo uutta poten-
tiaalia ideoiden tunnistamiseen. Potentiaalin täysimääräinen hyödyntäminen 
edellyttää, että kaikkien osapuolten avainhenkilöt työskentelevät fyysisesti sa-
moissa tiloissa. Päivittäinen kanssakäyminen madaltaa kynnystä ideanpoikas-
ten esittämiselle ja yhdessä jatkojalostamiselle. Näin idean poikasilla on entis-
tä suuremmat mahdollisuudet kehittyä ideoiksi ja edelleen innovaatioksi asti. 
TAS-vaiheessa panostetaankin aikaisempaa enemmän yhteisissä tiloissa toimi-
miseen ja yhteistyöedellytysten parantamiseen.
Rakentamisvaiheessa allianssin henkilövahvuus kasvaa merkittävästi nimen-
omaan rakentamisen ammattilaisilla. Perehdyttäminen allianssin toimintaperi-
aatteisiin on ehdoton edellytys uuden ja vanhan henkilöstön väliselle hedel-
mälliselle yhteistyölle.
Allianssi toimintamallina mahdollistaa nopean ja joustavan päätöksenteon. Se 
helpottaa projektissa vääjäämättä syntyvien muutosten ja yllättävien tilantei-
den hallintaa sekä pienentää niistä aiheutuvaa viivytystä ja lisäkustannuksia. 
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KAS-vaiheesta siirtyvät ideat/mahdollisuudet
Idea J11 esittää uuden tekniikan valitsemista tunnelin häiriönhavaintojärjes-
telmän toteutuksessa. Tutkatekniikkaan perustuvalla tekniikalla toteutettavan 
HHJ-järjestelmän arvellaan olevan toiminnallisilta ominaisuuksiltaan riittävä, 
toimintavarmuudeltaan parempi ja kustannuksiltaan edullisempi kuin perintei-
nen kamerakuvatulkintaan perustuva järjestelmä. 
Alustavan kustannusvertailun perusteella tutka-HHJ on hankintahinnaltaan 
jopa 550 000 euroa edullisempi kuin kameratekniikkaan perustuva HHJ. 
Kustannusarvioon sisältyy kuitenkin paljon sekä tekniseen ratkaisuun että kus-
tannustasoon liittyvää epävarmuutta. Epävarmuudet huomioon ottaen poten-
tiaalinen säästömahdollisuus on arviolta 200 000 – 300 000 euroa. 
Teknisten järjestelmien ryhmä pitää tutka-HHJ:n toteuttamisen edelly-
tyksenä Liikennevirastossa suunnitellun tutka-HHJ -pilotin toteuttamista 
Mestarintunnelissa. Mestarintunnelissa on jo käytössä kameratekniikkaan pe-
rustuva HHJ-järjestelmä, jolloin eri järjestelmiä voidaan verrata keskenään. 
Pilotista saataisiin tiedot toisaalta tutka-HHJ:n soveltuvuudesta Rantatunneliin 
ja myös tekniset mitoitusarvot mm. tutkien lukumäärän ja keskinäisten etäi-
syyksien määrittämiseksi. Idean toteutumisen todennäköisyys on em. epävar-
muudet huomioon ottaen arvioitu olevan kuitenkin verrattain pieni.
Muista TAS-vaiheeseen siirtyvistä ideoista suurempaa potentiaalia on arvioi-
tu sisältyvän paloilmaisinkuidun ominaisuuksien hyödyntämiseen (idea J15). 
Hyötyä ei voitane mitata rahassa, mutta arvoa rahalle näkökulmasta (samalla 
rahalla enemmän) tätä ideaa kannattaa tutkia vielä tarkemmin. 
Ideaan ”T19 Moduulirakentaminen” sisältyy vielä hyödyntämättä olevia mah-
dollisuuksia, jotka liittyvät teknisten järjestelmien testaamisen nopeuttamiseen 
ja tätä kautta kokonaisaikataulun varmistamiseen. Moduulirakentamisen mah-
dollisesti tuomia hyötyjä kannattaa ehdottomasti tutkia vielä TAS-vaiheessa.
Yhteenveto TAS-vaiheeseen siirtyvistä potentiaalisista ideoista on esitetty tau-
lukossa 5.3.
Kaikki TAS-vaiheeseen siirtyvät tunnistetut ideat käyvät ilmi liitteen 5.2A ide-
at ja innovaatiot -taulukosta.
Riskienhallintaprosessissa tunnistetut mahdollisuudet
Riskienhallintaprosessissa havaitut mahdollisuudet liittyvät pääosin olettamuk-
seen, että puutteellisista lähtötiedoista johtuen suunnittelussa olisi varauduttu 
tarpeettoman järeisiin ratkaisuihin. 
Riskienhallintatoimenpiteenä tehdyillä lisätutkimuksilla lähtötietojen puutteet 
on pyritty poistamaan ja suunnittelua tarkentamaan. Suunnittelija ja rakentaja 
ovat yhteistyössä varmistaneet, ettei esim. lujitussuunnittelussa ole varauduttu 
ylimitoitukseen. Tarpeettoman järeisiin suunnitteluratkaisuihin liittyvä mahdol-
lisuus on näin tullut käytettyä jo KAS-vaiheessa.
Tavoitehinnan määrittämisprosessissa tunnistetut mahdollisuudet
Tavoitekustannukseen sisältyy tunnistettuja mahdollisuuksia 3,8 M€ arvosta. 
Ne liittyvät seuraaviin aihekokonaisuuksiin: 
•	 Allianssin toimintamalli
•	 Hankintaolettama
•	 Suunnittelun ohjaaminen ja ohjeistus
Ideoiden käsittelyprosessi TAS-vaiheessa
Toteutusvaiheessa noudatetaan periaatteessa samaa ideoiden käsittelyproses-
sia kuin KAS-vaiheessakin. Prosessia tulee kuitenkin täsmentää ja ohjeistusta 
tarkentaa monin paikoin. Heti TAS-vaiheen alussa projektiryhmä nimeää ideoi-
den kirjaamiselle vastuuhenkilön, jonka ensimmäinen tehtävä on päivittää kir-
jalliset menettelytapaohjeet. Päivityksessä tulee kiinnittää erityisesti huomiota 
seuraaviin näkökohtiin:
•	 KAS-vaiheesta siirtyneille potentiaalisille ideoille nimetään kullekin oma 
pientyöryhmä (2-3 henkeä) ja projektiryhmä asettaa työryhmälle tavoite-
aikataulun.
•	 Muut KAS-vaiheesta siirtyneet samoin kuin uudetkin ideat käsitellään 
edelleen tekniikkaryhmissä.
•	 Suunnittelun ohjausryhmä nimeää uusille ideoille vastuuhenkilön; merkit-
täviksi arvioiduille ideoille nimetään pienryhmä ja asetetaan idean tutki-
miselle/kehittämiselle tavoiteaikataulu.
•	 Aikataululle varataan oma sarake ideat ja innovaatiot -taulukossa.
•	 Ryhmälle ”Muut ideat ja innovaatiot” nimetään oma pientyöryhmä.
•	 Uusien ideoiden tunnistamista ja niistä ilmoittamisen kynnystä madalle-
taan erilaisten kannustimien avulla.
•	 Uusien työntekijöiden perehdyttämispakettiin sisällytetään Ilmoita ideas-
ta -info sekä kuvaus merkittävimmistä hyväksytyistä ideoista.
Yhdessä tekemisen, erityisesti työpajatyöskentelyn, on kehitysvaiheessa todet-
tu synnyttävän paljon uusia ideoita. Allianssi tulee TAS-vaiheessa painottamaan 
vapaamuotoista pienryhmätyöskentelyä normaalin kokoustyöskentelyn lisäksi 
tai asemesta. Ryhmätyöskentelyä tehostetaan järjestämällä fasilitointikoulutus-
ta jokaisen tekniikkalajin sisällä.
Raportointi TAS-vaiheessa
Ideat ja innovaatiot –taulukkoa ylläpidetään koko TAS-vaiheen ajan. Lopussa 
laaditaan lyhyt yhteenvetoraportti, jonka liitteeksi taulukko tulee. Taulukossa 
esitetään kaikki kerätyt ideat luokiteltuina hyväksyttyihin ja hylättyihin. Tämän 
lisäksi hyväksytyt ideat esitellään myös TAS-vaiheen Arvoa rahalle -raportissa.
 
LIITTEET 5.2A Ideat ja innovaatiot -taulukko 
  
Taulukko 5.3. TAS-vaiheeseen siirtyvät potentiaalisimmat ideat
Tunnus Idean kuvaus Potentiaali
J11 tutkaHHJ Tutkatekniikkaan perustuvalla tekniikalla toteutettava toiminnallisilta omi-
naisuuksiltaan riittävä, toimintavarma ja kustannuksiltaan edullinen HHJ-
järjestelmä
T19 Moduuli-
rakentaminen
Testaamisen nopeuttaminen ja kokonaisaikataulun varmistaminen
J15 Paloilmaisinkuidun
hyödyntäminen
Kuituilmaisimen toimintavarmuuden parantaminen; lämpötilamittaustiedon 
hyödyntäminen tulipalotilanteen jälkeisessä kuntoarvioissa; talviaikaan mitat-
tavien lämpötilojen hyödyntäminen tunnelin pakkasmäärän ja eristerakenteen 
toiminnan arvioinnissa 
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6  KANNUSTINJÄRJESTELMÄ JA AVAINTULOSALUEET
6.3  Avaintulosalueet ja 
suorituskykymittaristo
Tavoitteet on asetettu aikataululle, turvallisuudelle, käytettävyydelle sekä julki-
suuskuvalle. Tavoitteet on asetettu siten, että minimivaatimustasoa (nollatasoa) 
on verrattu infra-alan suurten hankkeiden suorituskykyyn yleensä. Bonusta 
maksetaan minimivaatimustasoa paremmasta suoriutumisesta ja sanktiota pe-
ritään minimivaatimustasoa heikommasta suorituskyvystä. 
Avaintulosalueen jokainen mittariarvo (pisteet välillä -100 ja +100) määrite-
tään seuraavasti:
•	 Avaintulosalueen suoritustulos +100 vastaa allianssin erinomaista tai läpi-
murtosuoritusta valittujen kriteerien mukaisesti,
•	 Avaintulosalueen suoritustulos -100 vastaa allianssin täydellistä epäonnis-
tumista kohdata minimivaatimukset,
•	 Avaintulosalueen suoritustulos 0 vastaa allianssilta minimivaatimustason 
mukaista suoritusta.
Taulukossa 6.1 on esitetty mittariarvot tarkemmin.  Taulukossa 6.2  on esitetty 
avaintulosalueet ja niiden mittarit arvoineen.
6.1  Kannustinjärjestelmä
Kannustinjärjestelmä koostuu tavoitekustannukseen kohdistuvasta kustannus-
kannustimesta, avaintulosalueisiin kohdistuvista suorituskykykannustimista, ne-
gatiivista ja positiivisista muutostekijöistä sekä järkyttävistä tapahtumista (kuva 
6.1). Kannustinjärjestelmän yksityiskohtaiset toimintaperiaatteet on kuvattu 
toteutusvaiheen kaupallisessa mallissa.
Projektin suorituskykytavoitteet esitetään avaintulosalueiden avulla osana alli-
anssin kaupallista mallia. Avaintulosalueille asetetut mittarit mahdollistavat ta-
loudellisen bonuksen hyvästä suoriutumisesta ja asettavat sanktion tavoitteita 
heikommasta suoriutumisesta. Lopulliset kokonaispisteet antavat siis realisti-
sen kuvan allianssin onnistumisesta. 
6.2  Tavoitekustannus
Rantatunnelin allianssi on asettanut tavoitekustannuksen, joka on yksi-
mielinen päätös siitä, kuinka paljon projektin toteuttaminen saa maksaa. 
Tavoitekustannus sisältää suoraan korvattavat kustannukset, riskivaraukset 
sekä A-Insinöörit Oy:n, Saanio & Riekkola Oy:n sekä Lemminkäinen Infra Oy:n 
palkkion. Toteutuneiden kustannusten ja tavoitekustannuksen erotus jaetaan 
tilaajien ja palveluntuottajien välillä.
Taulukko 6.1. Mittariarvojen kuvaukset
Suoritustaso Ominaisuudet
Läpimurto
70-100 pistettä
•	 Tavoite jota ei ole saavutettu aikaisemmin tun-
nelihankkeissa Suomessa
•	 Ei pystytä tekemään käyttäen aikaisempia ta-
poja – vaatii uusia ajatustapoja
•	 Allianssi ei tiedä miten saavuttaa asettamansa 
lopputuloksen, mutta uskoo sen olevan mah-
dollinen, ja on 100 %:n sitoutunut saavutta-
maan sen.
Venyminen
10-70 pistettä
•	 On tehty aikaisemmin mutta vain harvoin
•	 Allianssi tietää miten se tehdään ja voi käyttää 
aikaisempia tapoja sen saavuttamiseen, mutta 
silti tarvitaan resurssien/henkilöstön venymis-
tä lopputuloksen saavuttamiseksi.
Minimivaatimus
0-10 pistettä
•	 Huomattavasti parempi kuin yksittäisten osa-
puolten jatkuvat suoritukset muissa hankkeis-
sa
•	 Alan parhaiden tekijöiden yhteistyössä saavut-
tama suoritustaso
Epäonnistuminen
-50-0 pistettä
•	 Suoritustaso, joka ei saavuta tilaajan minimi-
vaatimusta
Täydellinen 
epäonnistuminen
-100 - -50 pistettä
•	 Suoritus vastaa erittäin huonoa suoriutumista.
Taulukko 6.2. Avaintulosalueet ja niiden mittarit arvoineen.
Avaintulosalue Mittari
Mittariarvot
-100 pist. 0 pist. +100 pist.
Aikataulu Aikataulussa pysyminen 240 pv 
myöhässä
15...0 pv 
myöhässä
120 pv
etuajassa
Turvallisuus Tapaturmataajuus
Tapaturmista johtuvat 
poissaolopäivät
100
1000
16-14
200-160
0
0
Käytettävyys Aiheutetut häiriöt liiken-
teelle rakennusvaiheen 
päättymisen jälkeen
asetetaan 3 
kk ennen ra-
kennusvai-
heen päätty-
mistä
ks. mittarin 
määrittely
0
Julkisuuskuva Julkisuuden sävy 40 85-90 100
Kuva 6.1. Kannustinjärjestelmän kokonaiskuva.
Tavoitekustannus
Summa = tavoite-toteutuma
Alitus  5 % tilaajat 30 %  
palv. tuottajat 50 %
bonuspooli 20 %
Alitus yli 5 % tilaajat 40 %
Ylittävältä palv.tuottajat 30 %
osalta bonuspooli 30 %
Ylitys tilaaja 50 %
palv.tuottajat
palkkiosummaan 
asti 50%
Avaintulosalueet
• Läpimenoaika
• Turvallisuus 
• Käytettävyys
• Julkisuuskuva
Bonuspooli 2,0 %  tavoitekustannuksesta
Positiivinen/negatiivinen  muutostekijä 
vaikutus -10…+20 pist.
+ Työnaikaiset liikenteenjärjestelyt
+  Elinkaarikustannukset 
+  Vahingonkorvaukset 
- Harmaa talous   
- Rata  
- VT 12 
Kustannusten sekä 
avaintulosalueiden bonus/sanktio
Järkyttävä tapahtuma (suuri negatiivinen muutostekijä)
• Junaliikenteelle aiheutettu suurhäiriö
• Suuronnettomuus
Lopullinen kannustin
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Avaintulosalueiden positiiviset ja negatiiviset muutostekijät 
Kannustinjärjestelmä sisältää positiivisia ja negatiivisia muutostekijöitä, jotka 
palkitsevat tai rankaisevat allianssin onnistumisen kannalta tärkeistä tekijöis-
tä, joita kuitenkaan ei ole voitu mittaroida suorituskykymittaristomekanismin 
avulla. Positiiviset muutostekijät voivat kasvattaa suorituskykypisteitä maksi-
missaan 20 pistettä ja negatiiviset muutostekijät vähentää suorituskykypisteitä 
10 pistettä. (taulukot 6.3 ja 6.4)
Taulukko 6.3. Positiiviset muutostekijät.
Positiivinen muutostekijä Mittari Mittariarvot Pisteet
Työmaan aikaiset liikenteen 
häiriöt
Työmaa-aikainen lii-
kennemäärä
KVL sama kuin ennen projektia
KVL maksimissaan 7 % vähemmän 
kuin ennen toteutusvaihetta
+ 10 pistettä
+ 5 pistettä
Vahingonkorvaukset Vahingonkorvausten 
määrä
Vahingonkorvaukset yhteensä alle 
0,75 promillea tavoitehinnasta, 180 
milj. eurosta
+ 5 pistettä
Merkittävä huomionosoitus Tunnustuspalkinto ks. mittarin määritelmä + 5 pistettä
Elinkaarikustannus Käyttökustannusten 
alentaminen
100 000 euroa / vuosi + 5 pistettä
Taulukko 6.4. Negatiiviset muutostekijät.
Negatiivinen muutostekijä Mittari Mittariarvo Pisteet
Vt 12 liikenteen häiriöt Tunnit Liikenne poikki 12-24 h
Liikenne poikki yli 24 h
-2 pistettä
-5 pistettä
Junaliikenteelle aiheutetut 
häiriöt
Tunnit Liikenne poikki 6-24 h
Liikenne poikki 24-48 h
-3 pistettä
-6 pistettä
Harmaa talous Havainnot Havaittu kerran
Havaittu kaksi kertaa
-2 pistettä
-5 pistettä
Avaintulosalueiden suorituskykypisteet
Avaintulosalueiden suorituskykypisteet (ATA) saadaan, kun lasketaan yhteen 
suorituskykymittariston avulla saatavat painotetut pisteet ja lisätään siihen po-
sitiivisesta muutostekijöistä saatavat pisteet ja vähennetään negatiivisista muu-
tostekijöistä saatavat pisteet. 
Järkyttävä tapahtuma 
Rantatunneliallianssin johtoryhmä on määritellyt järkyttävät tapahtumat eli 
suuret negatiiviset muutostekijät (taulukko 6.5). Järkyttävä tapahtuma vähentää 
palveluntuottajille maksettavaa palkkiota. Järkyttävän tapahtuman toteutuessa 
tilaaja ei maksa lainkaan bonuspoolista rahaa, vaikka palveluntuottajat olisivat 
niitä omalla suorituskyvyllään ansainneet. 
Taulukko 6.5. Järkyttävät tapahtumat (suuret negatiiviset muutostekijät).
Järkyttävä tapahtuma Mittari Mittariarvo Pisteet
Junaliikenteelle aiheutettu 
suurhäiriö
Tunnit Junaliikenne poikki yli 48 h -50 pistettä
Suuronnettomuus Havainto Onnettomuustutkimuslautakunnan 
raportissa allianssi todetaan aihe-
uttajaksi
-50 pistettä
Taulukko 6.6. Mittarien määritelmät. 
Mittari Määritelmä
Aikataulussa pysyminen Tunneli otetaan liikenteelle toteutusaikataulussa määriteltynä ajankohtana. AJR päättää päi-
vämäärän, kun toteutusvaihe voidaan käynnistää. Minimitaso eli nolla pistettä: vaihteluväli 
= päätetty päivämäärä -15 päivää.
Tapaturmataajuus Sattuneiden tapaturmien määrä (kpl) miljoonaa työtuntia kohden
Tapaturmasta johtuvat 
poissaolot
Tapaturmasta johtuvat poissaolot/vuosi. 
Poissaolo määritellään sairasloman pituuden ts. kalenteripäivien mukaan (ei pelkästään 
arki- tai työpäiviä). Jos poissaolo jakautuu kahdelle vuodelle, merkitään poissaolopäi-
vät sille vuodelle, jolloin ne ovat esiintyneet riippumatta tapaturman aiheutumisvuodesta. 
Poissaolopäivien laskennassa otetaan huomioon poissaolopäivät vain niistä työtapaturmis-
ta, joista aiheutuu vähintään yhden päivän poissaolo. Tapaturman sattumispäivää ei lasketa 
mukaan poissaolopäiviin. Minimitaso eli nollapistettä: vaihteluväli = 160-200 poissaolopäi-
vää/vuosi. Mittariarvo lasketaan työkuukausien suhteen painotettuna keskiarvona vuosille 
2013-2015.
Aiheutetut häiriöt lii-
kenteelle rakennusvai-
heen jälkeen
Yksi tai useampi kaista suljettuna rakennusvaiheen päättymisen jälkeen (projektin luovu-
tus on tehty ja takuuaika alkanut). Maksimiarvo on 100 pistettä = 0 häiriötä, josta vähen-
netään pisteitä seuraavasti:
•	 Suuri häiriö= vähennys 20 pistettä, jos kokonaispisteet ovat yli nolla pistettä ja 10 pis-
tettä, jos kokonaispisteet ovat alle nolla pistettä
•	 Pieni häiriö = vähennys 5 pistettä, jos kokonaispisteet ovat yli nolla pistettä ja 2,5 pis-
tettä, jos kokonaispisteet ovat alle nolla pistettä.
Suuri häiriö = yksi tai useampi kaista suljettuna arkisin klo 7.15 – 9.15 tai klo 15.15 – 
17.15
Pieni häiriö1) = arkisin klo 9.15 – 15.15, 17.15-19.00, la 8.30 – 16.00 su 12.00-19.00
Arkipyhä = sunnuntai
•	 Jos tunnelissa on yksi tai useampi kaista suljettuna vuorokauden =vähennetään 25 pis-
tettä/vrk.
1) Pieni häiriö -määritelmään vaikuttaa jonoutumisen ja/tai ajonopeuden alentumisen arvioin-
ti. Arviointimenetelmä määritellään TAS-vaiheessa 3 kk ennen rakennusvaiheen päättymistä. 
Mittarissa on otettava huomioon liikenteen sujuvuus. 
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Julkisuuden sävy Julkisuuskuvamittauksessa tutkitaan Vt12 Rantatunneli hankeen saamaa julkisuutta suoma-
laisessa mediassa, Liikenneviraston medialistan mukaan:
•	 valtakunnalliset sanomalehdet
•	 maakuntalehdet
•	 aluelehdet
•	 ilmaisjakelulehdet
•	 paikallislehdet
•	 ammatti- ja aikakauslehdet
•	 radion ja television valtakunnallisten pääkanavien uutis- ja ajankohtaisohjelmat
Julkisuusanalyysin menetelmä ottaa huomioon 
•	 julkisuuden kehittyminen (osumien lukumäärä)
•	 hankkeen julkisuuden suhteellinen osuus kokonaisjulkisuudesta
•	 hankkeen julkisuuden mediatyypeittäin
•	 julkisuuden aiheittain (liikennejärjestelyt/turvallisuus, muut aiheet, rahoitus/kustannuk-
set, rakentaminen, suunnitelmat/hankkeen tarkoitus, tarjouskilpailut/työllisyys)
•	 julkisuuden sävyn (kielteinen, lievästi kielteinen, neutraali, lievästi myönteinen, myön-
teinen)
•	 kielteisen julkisuuden osuuden julkisuudesta
Termit ja määritelmät:
Osumat ovat yleensä yksittäisiä lehti-artikkeleita (uutisia, kolumneja, yleisönosastokirjoi-
tuksia) sekä radio- ja televisio-ohjelmia
Osuma tuo esille käsiteltyyn aiheeseen ja sävyyn vaikuttavia toimijoiden (henkilön, yrityk-
sen, järjestön tai muun tahon) näkemyksiä, joita on esitetty suorien tai epäsuorien sitaat-
tien kautta. Toisin sanoen kun julkaistuja juttuja luokitellaan, niin siinä huomioidaan että 
kuka toimija jutussa esiintynyt.
Yksittäisen artikkelin perusteella voi olla useita osumia (esimerkiksi jos artikkelissa on kä-
sitelty kahta hanketta). Julkisuuden sävy arvioidaan viisiportaisesti (kielteinen, lievästi kiel-
teinen, neutraali, lievästi myönteinen, myönteinen)
Mittausjakso käsittää rakennusvaiheen ja ensimmäisen vuoden takuuajasta. 
Avaintulosalueen mittariarvo saadaan mittausjaksolla tehtyjen julkisuuskuvamittausten 
keskiarvona.
Työmaa-aikainen 
liikenteen määrä
Lähtöarvoksi otetaan liikennemäärä ennen rakennusvaihetta Rantaväylällä välillä 
Santalahti-Naistenlahti. Lähtöarvon päättää AJR. Liikennemäärää mitataan koko rakennus-
vaiheen ajan. Jos rakennusvaiheen aikainen liikennemäärä > lähtöarvo = 10 pistettä. Jos ra-
kennusvaiheen aikainen liikennemäärä > -7 % < 0 % verrattuna lähtöarvoon = 5 pistettä. 
Liikennemäärätiedon allianssille tuottaa Pirkanmaan ELY-keskus.
Vahingonkorvauksen 
määrä
Allianssin toiminnasta johtuvien euromääräisten vahingonkorvausten määrä alittaa 0,75 
promillea tavoitehinnasta = 5 pistettä. Vahingonkorvauksien määrään lasketaan kaikki va-
hingonkorvaukset riippumatta siitä, kuka ne korvaa.
Tunnustuspalkinto Rantatunnelin allianssi tai Rantatunnelin allianssin henkilö saa kansallisen tai kansainväli-
sen tunnustuspalkinnon erinomaisuudesta = 5 pistettä. Henkilöön kohdistunut palkinto pi-
tää liittyä Rantatunneliprojektiin. Päätöksen tästä positiivisen muutostekijän käytöstä te-
kee AJR.
Käyttökustannusten 
alentaminen/ elinkaari-
kustannukset
Allianssi osoittaa todetun säästön johtuvan sen rakennusvaiheen toiminnasta. Pirkanmaan 
ELY -keskus toteaa käyttökustannusten alentuneen vähintään 100 000 €/v hyväksyttäväl-
lä ratkaisulla, joka johtuu allianssin toiminnasta. Bonuksen arvo = +5 pistettä (vaikutus 180 
000 euroa).
Tunnit/Vt 12 liikenne 
poikki
Allianssin toiminnasta johtuen VT 12 liikenne on poikki 12 - 24 tuntia = -2 pistettä ja jos 
yli 24 tuntia = -5 pistettä.
Tunnit/
junaliikenne poikki
Allianssin toiminnasta johtuen junaradan liikenne on poikki 6-24 tuntia = -3 pistettä, 24-
48 tuntia -6 pistettä ja jos yli 48 tuntia = järkyttävä tapahtuma -50 pistettä.
Harmaan talouden ha-
vainto
Ulkoisessa tai sisäisessä tarkastuksessa havaitaan systemaattista harmaata taloutta, joka 
todetaan puutteina allianssin alihankkijan yrityksen rekisteröinnissä, eläkevakuuttamisessa, 
verojen maksamisessa tai sovellettavissa työehtosopimuksissa.  Ensimmäinen havainto = -2 
pistettä, toinen havainto = -5 pistettä. Päätöksen systemaattisuudesta tekee AJR saamiensa 
raporttien perusteella.
Suuronnettomuus Allianssin toiminnasta johtuen toteutusvaiheessa tapahtuu suuronnettomuus, jossa louk-
kaantuu tai kuolee ihmisiä ja/tai aiheutuu mittavat aineelliset vahingot. Tapausta tutkimaan 
asetetaan onnettomuustutkimuslautakunta. Päätöksen järkyttävän tapahtuman ilmentymi-
sestä tekee AJR saamiensa raporttien perusteella.
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7  SUUNNITTELUOHJELMA
RS 26 Turvallisuusselvitykset päivitetään ja täydennetään uusilla tiedoilla raken-
nussuunnitelman laadinnan yhteydessä. Työn keskeinen osa on riskien kartoi-
tustyö, jossa selvitetään kaikki mahdolliset riskit aihepiireittäin. 
Rakennussuunnitelmavaiheen alustavassa turvallisuusasiakirjassa riskejä kuva-
taan sen hetkisen tiedon perusteella. Alustava turvallisuusasiakirja laaditaan 
Turvallisuusasiakirjan laadinta -ohjeen mukaan ja sitä soveltaen. 
RS 27 Suunnitteluorganisaatiosta riippumaton ulkopuolinen tarkastaja suo-
rittaa hankkeen liikenneturvallisuustarkastuksen suunnittelun loppuvaiheessa. 
Tarkastuksesta laaditaan tarkastusmuistio, joka sisältää hankkeen aikana tar-
kastuksissa havaitut liikenneturvallisuusongelmat, niiden johdosta esitetyt vas-
tineet ja toteutetut toimenpiteet. 
Liikenneturvallisuustarkastuksessa painopiste on rakennussuunnitelmassa rat-
kaistavissa asioissa, kuten törmäysturvallisuus, näkemät, liikenteenohjauslaitteet 
jne. Siinä ei käydä läpi asioita, joita ei voida enää rakennussuunnitelmavaiheessa 
muuttaa. Samalla varmistetaan, että tiesuunnitelmavaiheen tarkastuksen puut-
teet on huomioitu rakennussuunnittelussa. Liikenneturvallisuustarkastuksen 
muistio liitetään suunnitteluaineistoon. Työssä noudatetaan suunnitelmien lii-
kenneturvallisuustarkastusta koskevaa ohjetta.
RS 28 Tienrakennustöiden aloittaminen edellyttää lainvoimaisen tiesuunnitel-
man lisäksi useita erilaisia lupia ja ilmoituksia. Suunnittelun aikana selvitetään, 
mitä lupia hankkeen toteuttaminen mahdollisesti vielä edellyttää ja tehdään 
tarvittavat lupahakemukset. 
RS 30 Lähtötietojen hankkiminen ja analysointi 
Lähtötiedot on pääosin hankittu KAS-vaiheessa. Lähtötietojen oikeellisuudes-
ta vastaa ensisijaisesti lähtötietojen tuottaja. Allianssiosapuolten laatujärjestel-
mien mukaisesti lähtötietojen oikeellisuus, ajantasaisuus ja tarkkuustaso on 
varmistettu myös allianssin toimesta. Erityisesti on kiinnitetty huomiota sii-
hen, että eri lähteistä saatavilla aineistoilla on sama koordinaatti- ja korkeus-
järjestelmä.
7.2  Rakennussuunnitelma
Seuraavassa on kuvattu TAS-vaiheen rakennussuunnitelman sisältöä rakennus-
suunnitelman sisällysluettelon mukaisessa järjestyksessä tekniikkalajeittain.  
R1 Yhteiset asiakirjat
Täydennetään ja sovitetaan yhteen eri tekniikkalajien kanssa 
•	 rakennussuunnitelman sisällysluettelo
•	 tienrakennustöiden työkohtainen työselitys (tekniikkalajien työselostuk-
set sijoitetaan ko. tekniikkalajin suunnitteluaineistoon) 
•	 turvallisuusmuistio päivitetään
•	 teetetään rakennussuunnitelmavaiheen liikenneturvallisuustarkastus, 
muistio liitetään asiakirjoihin
R3 Päätien suunnitelma
Päivitetään suunnitelmakartat ja pituusleikkaukset sekä tarkistetaan kaiteiden, 
meluesteiden, valaisinpylväiden, portaalien, liikennemerkkien ja muiden varus-
teiden ja laitteiden paikka poikkileikkauksessa suhteessa toisiinsa. Päivitetään 
rakenteelliset ja paalukohtaiset poikkileikkaukset, ja täydennetään poikkileik-
kaukset pohjavahvistus-, kuivatus-, johto- ja laitetiedoilla.
R4 Yleisten teiden järjestelysuunnitelma
Päivitetään pituusleikkaukset sekä rakenteelliset ja paalukohtaiset poikkileik-
kaukset.
R6 Kadut
Päivitetään pituusleikkaukset sekä rakenteelliset ja paalukohtaiset poikkileik-
kaukset. Laaditaan tarpeelliset katusuunnitelmat.
R7 Tienpitäjälle kuulumattomien rakenteiden 
suunnitelmat
Johtojen ja laitteiden siirtosuunnitelmat on laadittu KAS-vaiheessa. Suunnitelmia 
päivitetään mahdollisesti hankintojen, materiaalimuutosten tai urakka- ja työ-
vaiheiden perusteella. Tienpitäjän että muiden omistamien varusteiden ja lait-
teiden sekä johtojen yhteensovittaminen pohjanvahvistusten, tierakenteiden 
sekä toistensa kanssa varmistetaan rakennussuunnitelmassa.
R8 Kuivatussuunnitelma
Kuivatussuunnitelmat päivitetään mahdollisten hankintojen tai materiaalitilaus-
ten kautta tulevien muutostarpeiden perusteella. Laaditaan liittymien ja tunne-
lin suuaukkojen tasauspiirustukset.
R9 Tieympäristösuunnitelma
Laaditaan tieympäristön rakennussuunnitelma, joka sisältää
•	 tieympäristökartat
•	 kasviluettelot
•	 tunnelin suuaukkojen ympäristösuunnitelmat
•	 ympäristökohteiden detaljisuunnitelmat
•	 määräluettelot
R10 Massataloussuunnitelma
•	 Päivitetään paalukohtaiset massaluettelot.
•	 Tarkennetaan massansiirto- ja käyttösuunnitelmat.
7.1  Yleistä
Suunnittelun lähtökohtana on luvun 4 Hankkeen tekninen laajuus mukaisten 
väylien ja rakenteiden rakennussuunnitelman täydentäminen. Alustavat raken-
nussuunnitelmat tekniikkalajeittain toteutusvaiheen kustannusarviota var-
ten on laadittu kehitysvaiheessa. Tässä suunnitteluohjelmassa kuvataan TAS-
vaiheen rakennussuunnittelua, jossa viimeistellään rakennussuunnitelma toteu-
tusta varten yhteistyössä rakentajien kanssa. 
RS10 Suunnittelun perusteet 
Rakennussuunnitelman lähtökohtana ovat KAS-vaiheen alustavat rakennus-
suunnitelmat, tiesuunnitelma suunnitteluaineistoineen ja siitä annettu hyväk-
symispäätös sekä rakennussuunnitelman laadintaa varten suunnitteluprosessin 
aikana määritetyt suunnitteluperusteet. Suunnitteluperusteet pohjautuvat tie-
suunnitelmassa esitettyihin suunnitteluperusteisiin.
Käytettävät suunnitteluohjeet on koottu ja tallennettu projektipankkiin listoi-
na (ohjeen nimi ja päivämäärä) ja osin myös ohjeteksteinä. TAS-vaiheessa tule-
vat ohjeiden ja määräysten muutokset, jotka on otettava huomioon toteutuk-
sessa ja jotka voivat vaikuttaa merkittävästi kustannuksiin, käsitellään projek-
ti- ja johtoryhmässä. Rakennussuunnitelmassa huomioidaan myös suunnittelua 
ohjaavat lait, asetukset ja muut säädökset. Suunnittelutehtäviin kuuluu esim. 
valita tarjotuista CE-merkityistä rakennustuotteista ne, jotka parhaiten sovel-
tuvat aiottuihin käyttökohteisiin ja täyttävät kansalliset rakennusmääräykset.
RS 20 Suunnitteluprosessin hallinta
RS 21 Rakennussuunnitelman laatimista tukevat prosessit ohjaavat suunnitel-
man laatimista ja varmistavat suunnitteluhankkeen hyvän lopputuloksen. 
RS 22 Rakennussuunnittelua tehdään koko ajan rinnan kustannuslaskennan 
kanssa. KAS-vaiheessa laadittu kustannusarvio ja siinä sovitut periaatteet oh-
jaavat rakennussuunnitelman viimeistelyä ja kustannusten muodostumista. 
TAS-vaiheen rakennussuunnitelma ei saa oleellisesti muuttaa KAS-vaiheessa 
sovittua kustannusarviota. 
RS 23 Teknisten kysymysten ratkaisemisessa vuorovaikutuksen pääpaino on 
ulkopuolisten omistamien johtojen ja laitteiden siirtoa ja suojaamista koskevis-
sa kysymyksissä. Keskeistä on myös tiesuunnitelman hyväksymispäätöksessä ja 
muissa lupa-asiakirjoissa kirjattujen ehtojen ja päätösten huomioon ottaminen. 
RS 24 Laadunvarmistus perustuu suunnitteluorganisaation omaan laatujärjes-
telmään ja työn alussa laadittuun laadunvarmistussuunnitelmaan. Siinä kuva-
taan mm. laadunvarmistuksen tavoitteet, työskentelyntavat, prosessin hallinta, 
tarkastukset, auditoinnit ja katselmukset sekä suunnitelmien itselle luovutus. 
RS 25 Riskienhallintatyötä, joka on aloitettu aiemmissa suunnitteluvaiheissa, 
jatketaan ja syvennetään rakennussuunnitelmavaiheessa. Riskit kartoitetaan, lu-
etteloidaan ja arvioidaan ja niiden hallitsemiseksi suunnitellaan toimenpiteitä. 
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R11 Valaistus
Täydennetään rakennussuunnitelmaa sähköverkon mitoituksella ja sähkösuun-
nittelulla.
Tunnelivalaistus:
•	 valaistussuunnitelman valotekninen päivittäminen sen hetken tuotteisiin 
(LED)
•	 kehittyvien tuotteiden mahdollisesti antamat joustot (LiHA ym.) yhteen-
sovittamisiin
•	 valaisimien yhteensovitus liikenteenhallinnan ja LVI-tekniikan laitteiden 
kanssa ja sijoitussuunnittelun tarkentaminen
•	 valaisimien lopullinen ryhmittäminen ohjaukseen sekä ohjauksen portai-
siin jako 
•	 ohjausparametrien määritys
•	 länsipään häikäisysuojan päämitat
•	 työmaa-aikainen suunnittelu
•	 testaus ja mahdollinen mittaus
Turvavalaistus:
•	 valaistussuunnitelman tekninen päivittäminen sen hetken tuotteisiin
•	 valaisimien sijoitusten tarkentaminen
•	 työmaa-aikainen suunnittelu
•	 testaus
Avo-osuuksien valaistus:
•	 valaistussuunnitelman valotekninen päivittäminen sen hetken tuotteisiin
•	 valaisimien sijoitusten tarkentaminen
•	 mastojen design
•	 katuvalaistuksen osalta liittymiskohdat nykyiseen katuvaloverkkoon
•	 katuvalaistuksen ohjauksen priorisoinnin tarkistaminen
•	 työmaa-aikainen suunnittelu (kiertotiet ym.)
R12 Liikenteen ohjaus
Päivitetään ja täydennetään suunnitelmakartat, lisätään liikennemerkit ja päivi-
tetään liikennemerkkiluettelo. Laaditaan ristikkotukien, portaalien ja opastus-
taulujen mitoituspiirustukset.
R12L Liikennevalosuunnitelma
Päivitetään liikennevalosuunnitelmat tarvittaessa:
•	 yhteiskäyttöpylväät
•	 mahdolliset uusien ohjeiden tai teknisten laitteiden muutokset 
R12T Liikenteenhallinta
Rakennussuunnitelman päivittäminen ja täydentäminen:
•	 järjestelmäkaavioiden täydentäminen
•	 työselostuksen laadinta
•	 laitteiden yhteensovitus valaistus- ja LVI-suunnittelun kanssa
•	 yhteensovituskartan päivitys
•	 yleis- ja mitoituspiirustusten laadinta
•	 sekvenssisuunnittelu
•	 kameroiden ohjausten ja layouttien suunnittelu
•	 kameroiden sijoitussuunnittelu ja -piirustukset
•	 työnaikaiset liikennejärjestelyt
•	 vaiheittaisen käyttöönoton suunnitelmat
•	 koulutuksen suunnittelu ja toteutus
•	 tieliikennepäivystäjien toimintaohjekorttien laadinta
•	 liikenneteknisen testaus- ja käyttösuunnitelman laatiminen
•	 yhteiskäyttötesteihin osallistuminen
•	 sekvenssien testaus ja säätö
•	 kamerajärjestelmän toiminnallinen käyttöönotto
R13 Pohjanvahvistussuunnitelma
Geoteknisten ratkaisujen suunnittelu tehtiin yhdessä linjauksen ja tasauksen 
suunnittelun sekä kuivatuksen ja rakennesuunnittelun kanssa. Täydennetään 
pohjanvahvistussuunnitelmaa:
•	 toimenpidekartat
•	 pituusleikkaukset
•	 vesistötäytöt, Santalahden täyttöalueen suunnitelmat
•	 siltasuunnitelmien ja muiden rakenteiden suunnitelmien täydentäminen 
pohjavahvistusratkaisuilla, täydentäminen
•	 erikoispiirustukset
•	 työnaikaisten tuentojen yksityiskohtainen suunnittelu
R14 Mittaussuunnitelma
Laaditaan mittaussuunnitelma kokonaisuudessaan, tarvittaessa täsmennetään 
työvaiheiden mukaiseksi työmaan tarpeiden perusteella:
•	 mittalinjat ja tasaukset (vgp)
•	 reunalinjojen, korokkeiden ja keskikaistan ylityskohtien pääpiste- ja koor-
dinaattilaskennat
•	 väylien viivamallit
•	 massanvaihdon viivamallit
•	 kaideluettelot
•	 kunnallistekniset johdot
•	 suunnitelmakartat
•	 stabiloinnin pilarikartat?
•	 pohjanvahvistuskohteiden poikkileikkaukset
R15 Siltasuunnitelmat
Laaditaan siltakohtaiset rakennussuunnitelmat:
•	 yleispiirustukset täydennetään/päivitetään
•	 ominaistietokortti 
•	 rakennussuunnitelmaselostus
•	 siltakohtaiset laatuvaatimukset
•	 määräluettelo
•	 betoniteräsluettelot
•	 alusrakenteen mittapiirustus
•	 alusrakenteen raudoituspiirustus
•	 kannen mittapiirustus
•	 kannen raudoituspiirustus
•	 jännepiirustus
Laaditaan meluestekohtaiset ja tukimuurikohtaiset rakennussuunnitelmat.
R17 Tunnelit
Rakennussuunnittelu (RS):
Yleistä
•	 suunnitteluperusteiden tarkastaminen
•	 lähtötietojen tarkastaminen
•	 suunnitelmajärjestyksen – ja aikataulun tarkastaminen
•	 päivitetään suunnitelmakartat, poikki- ja pituusleikkaukset sekä
•	 tarkistetaan kaiteiden, portaalien, liikennemerkkien ja muiden varusteiden 
ja laitteiden paikka poikkileikkauksessa suhteessa toisiinsa
•	 päivitetään rakenteelliset ja paalukohtaiset poikkileikkaukset, täydenne-
tään poikkileikkaukset kuivatus, johto- ja laitetiedoilla
•	 tarkistetaan ilmanvaihtopuhaltimien sijainnit
•	 tarkistetaan LVIS kannakkeiden ja kiinnikkeiden sijainnit
•	 tarkistetaan kaivojen ja lattian alusasennusten sijainnit
•	 tarkistetaan läpimenojen sijainnit
•	 palokatkojen sijainnit
•	 tarkistetaan moduuliosien (esim. poistumistiekäytävä) tyypit ja liittymä-
kohdat
•	 tarkistetaan suuaukkojen tunnelirakenteen ja silta- ja tb-tunnelin liittymä-
kohdat
•	 Laaditaan 3D tietomalli 150…300 m moduuliosalta ja laajennetaan se 
koskemaan koko tunnelistoa aloittaen louhinnan aloituskohdilta.
Ennen louhintatöitä laadittavia suunnitelmia alustavassa järjestyksessä
•	 Itäisen suuaukon yksityiskohtainen suunnittelu. Suunnitelmissa esitetään 
tunneleiden suuaukkojen vahvistusrakenteet, opasteet, tiekaiteet. Itäisen 
suuaukon suunnittelu yhteen sovitetaan tarkemmin avolouhinta- ja väylä-
suunnitelmien kanssa.
•	 Läntisen suuaukon yksityiskohtainen suunnittelu. Yhteensovitus betoni-
tunnelin rakennussuunnitelmien kanssa.
•	 Näsinkallion kuilun yksityiskohtainen mitoitus. Yhteensovitus kuiluraken-
nuksen arkkitehtisuunnitelmien kanssa.
•	 Nääshallilta lähtevän työ / ajotunnelin toteutussuunnittelu. 
•	 Näsinkallion iv-tunnelin toteutussuunnittelu.
•	 Maanalaisten tilojen yksityiskohtainen mitoitus: Itäpään iv-tunnelin ja iv-ti-
lan suunnittelu. Iv-tunnelin yläpään suunnittelun yhteensovitus maanpääl-
listen suunnitelmien kanssa. 
•	 Sammutusvesiallastilojen (NK3) toteutussuunnittelu: Allastilat toimivat 
ajoyhteytenä Näsinkallion iv – tunneliin. Tilasuunnitelmien yhteen sovitta-
mien sähkö, -automaatio – ja lvi –suunnitelmien kanssa.
•	 Tunneliputkien poikkileikkausten tarkistus (ml. liittymävarausten suunnit-
telu) mahdollisten tilamuutosten johdosta. Yhteensovitus rakenne-, väylä-, 
opaste-, sähkö-, automaatio - sekä lvi-suunnitelmien kanssa.  
•	 Muut tekniset tilat (NK2, NK1 ja NK4)
•	 S4 – siltarakenteen yhteensovitus siltasuunnitelmien kanssa. 
Kalliotekninen suunnittelu (KAT):
Ennen louhintatyön toteutusta
•	 Avoleikkausten, sisäänkäyntien, kuilun ja maanalaisten tilojen yksityiskoh-
tainen mitoitus
•	 Lujitussuunnitelmien tarkistus mahdollisten tilamuutosten johdosta
•	 Tiivistyssuunnitelmien tarkistus mahdollisten tilamuutosten johdosta
•	 Osallistuminen työvaiheiden yksityiskohtaiseen toteutussuunnitteluun ja 
hyväksymisprosessiin.
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Louhintatyön aikana / jälkeen:
•	 Kalliotilojen rakennusgeologinen kartoitus
•	 Tehtyjen vuotovesi- ja kallioperähavaintojen tulosten tulkinta ja käsittely
•	 Lujitussuunnitelmien tarkistus vastaamaan toteutuneita kallio-olosuhtei-
ta ja mahdollisia työnaikaisia louhinnan muutoksia (kallion laadun ja pysy-
vyyden tarkastukset)
•	 Avoleikkausten, sisäänkäyntien, kuilun ja maanalaisten tilojen mitoituksen 
tarkistaminen rakennusaikaisia havaintoja ja tarkkailututkimuksia vastaa-
viksi
•	 Työnaikaiset numeeriset kalliomekaaniset laskelmat
•	 Kalliotilojen tarkkailumittaustulosten seuranta
•	 (yksityiskohtainen havaintoihin ja tarkkailututkimuksiin perustuvan kallio-
mallin luominen/päivitys)
•	 Toteumapiirustusten tarkastus
•	 Laadunvarmistuskokeiden seuranta
Lisäksi johtuen voimaan tulleesta EU:n rakennustuoteasetuksesta sekä Suomen 
säädöskokoelman 954/2012 KAT-suunnittelun tehtävänä on TAS-vaiheessa va-
lita tarjotuista CE-merkityistä rakennustuotteista se, joka parhaiten soveltuu 
aiottuun käyttökohteeseen ja täyttää kansalliset rakennusmääräykset raken-
nustuotteiden vaatimuksenmukaisuustodistuksen avulla. 
Rakennesuunnittelu (RAK)
Yleistä
•	 Rakennesuunnitteluperusteiden ja suunnitteluratkaisujen tarkastaminen 
yhteistyössä liikenneviraston kanssa
•	 Lähtötietojen tarkastaminen ja suunnitelmien yhteensovittaminen RS-, 
KAT- ja siltasuunnittelun kanssa
•	 Laaditaan rakennusselostus kalliotunnelin rakenneteknisten töiden osalta.
•	 Laaditaan tyyppimoduulin osalta perustussuunnitelmat, elementtikaaviot, 
rakennepohjapiirustukset, pituus- ja poikkileikkaukset sekä raudoituspii-
rustukset.
Paikallavalurakenteet:
•	 mitta- ja reikäpiirustukset
•	 raudoituspiirustukset
Elementtirakenteet
•	 tyyppimoduulin elementtikaavio
•	 tyyppielementtien mitta- ja raudoituspiirustukset
Kiinnikkeet ja kannakkeet
•	 sijoitusten ja kuormien varmistaminen
Moduulirakenteet
•	 luettelot
•	 mitta- ja raudoituspiirustukset 
Detaljit
•	 palokatkot
•	 liikunta- ja työsaumarakenteet
•	 läpiviennit
•	 liitokset: paikalla valurakenteet, elementit, kannakoinnit, modulirakenteet 
sekä kallion vahvistusrakenteet
Kallion vahvistusrakenteet
•	 matalan kalliokaton alueen lujitukset ja vahvistusrakenteet
R18 Tunneleiden LVIA ja paloturvallisuus
Yleisesti:
•	 suunnitelmajärjestyksen ja -aikataulun laatiminen
•	 suunnittelu- ja mitoitusperusteiden ja laskelmien tarkastus
•	 lähtötietojen tarkastus
•	 yhteensovitus sähkö- ja automaatiosuunnittelun kanssa
•	 toiminnallisten kuvausten päivitys
•	 savunpoisto- ja sammutusalueiden toiminnallinen yhteensovitus
•	 tilantarpeiden tarkastaminen
•	 tarkistetaan ilmanvaihtopuhaltimien sijainnit
•	 tarkistetaan LVIS kannakkeiden ja kiinnikkeiden sijainnit
•	 tarkistetaan kaivojen ja lattian alusasennusten sijainnit
•	 tarkistetaan läpimenojen sijainnit
•	 palokatkojen sijainnit
Ennen rakennustöiden aloittamista:
•	 kehitysvaiheen suunnitelmien täydentäminen
•	 LVI-rakennustapaselostuksen päivitys
•	 työselitysten laatiminen (kuivatus, ilmanvaihto, rakennusautomaatio, sam-
mutus)
•	 pohjapiirustusten laatiminen
•	 leikkauspiirustusten laatiminen
•	 yleiskaavioiden päivittäminen
•	 LVI-piirustusten sekä toiminta- ja säätökaavioiden laatiminen (ilmanvaihto, 
savunpoisto, rakennusautomaatio, sammutus, lämmitys)
•	 rakennusautomaation paikantamispiirustukset
•	 suuaukkojen rajapintojen mahdollisten liittymien tarkastaminen
Rakennustyön aikana / jälkeen:
•	 työnaikaisten suunnitelmien teko
•	 huoltokirjamateriaalin kasaaminen LVI-suunnittelun osalta
•	 reititysten ja kannakkeiden sijaintien päivitys (tartuntojen asennukset)
•	 läpimenojen ja rakenteisiin tehtävien varausten päivitys
•	 loppupiirustuksien laatiminen
R19 Sähkö-, tietoliikenne-, ja tietojärjestelmä sekä 
tele- ja turvajärjestelmät
Tietoliikenne ja tietojärjestelmä
•	 järjestelmäarkkitehtuurikuvauksen laadinta
•	 yhteensovitus LVI-suunnittelun kanssa
•	 tietoliikenne- ja ohjausjärjestelmien toimintaperiaatekuvauksen päivittä-
minen
•	 periaatekaavioiden päivittäminen ja täydentäminen
•	 järjestelmäkaavioiden päivittäminen
•	 rajapintakuvausten laadinta
•	 tasopiirustusten laadinta
•	 kytkentäsuunnitelmien laadinta
•	 kokoonpanopiirustusten päivittäminen
•	 laiteluettelojen laatiminen
•	 liikenteenhallinnan (ja LVI) piirikaavioiden laadinta
•	 tietoliikenneverkon yksityiskohtainen dokumentointi
•	 hallinta- ja valvontapalvelua tukevat dokumentit
Liikenteenhallintajärjestelmän sekä tunnelin LVIS- ja turvallisuusjärjestelmiin 
liittyvä sovellusohjelmointi:
•	 valvomo-ohjelmointi
•	 logiikkaohjelmointi, liikenteenhallinta
•	 logiikkaohjelmointi, tunnelin LVIS- ja turvajärjestelmät
•	 valvomo-ohjelman koulutuskäyttöliittymän ohjelmointi
•	 valvomo-ohjelman ulkoisten rajapintojen ohjelmointi
•	 valvomo-ohjelmaan liitettävien erillisohjelmien ohjelmointi
•	 tietokantaohjelmointi
•	 tietoliikenneverkon konfigurointi
•	 ohjelmointivaiheen hyväksyttämiset
•	 ohjelmointivaiheen dokumentit
•	 liikenteenhallintajärjestelmän käyttöohjeen laadinta
Liikenteenhallintajärjestelmän sekä tunnelin LVIS- ja turvajärjestelmien tehdas-
testaukset ja käyttöönotto
•	 ohjausjärjestelmälle tehdään laajamittainen tehdastestaus, jossa tarkaste-
taan ja testataan koko ohjausjärjestelmä, tietoliikenneverkko sekä kaikki 
ohjelmistot toimintoineen, joiden testauksessa on mukana ainakin osa lii-
kenteenhallintalaitteista sekä logiikkakeskukset
•	 käyttöönotossa testataan yksittäisten laitteiden ja erillisjärjestelmien toi-
minta sekä kokonaisjärjestelmän toiminta teknisesti ja toiminnallisesti
•	 testaussuunnitelman laadintaan osallistuminen
•	 tehdas- ja käyttöönottotestauksiin osallistuminen
Sähköjärjestelmä sekä tele- ja turvajärjestelmät
•	 sähkö- ja turvajärjestelmien toimintaperiaatekuvauksen päivittäminen
•	 sähköverkon mitoituksen ja sähkösuunnittelun tarkistaminen
•	 yhteensovitus LVI-suunnittelun kanssa
•	 tarkistetaan yhteensopivuus tunnelin muiden teknisten järjestelmien lait-
teiden sekä muiden rakenteiden kanssa
•	 sähkönjakelukaavioiden päivittäminen
•	 pääkaavioiden laadinta (pää- ja ryhmäkeskukset)
•	 sähkönjakelun piirikaavioiden laadinta
•	 tasopiirustusten laadinta
R20 Muut suunnitelmat
Työnaikaiset liikennejärjestelyt sovitetaan yhteen työn kuluessa yhdessä alue-
vastaavan kanssa. Työmaapalvelu sisältää suunnitelmien tarkentaminen työolo-
suhteiden ja mahdollisten muutostarpeiden perusteella.
RS210 Asiakirjojen kokoaminen  
Rakennussuunnitelma-asiakirjat laaditaan Rakennussuunnitelman sisältö ja esit-
tämistapa- ohjeen mukaisesti. Suunnitelmat kootaan pääosin sähköiseen kan-
sioon. Rakentamisen edetessä suunnitelmat päivitetään ns. tarkepiirustuksiksi.
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8   TOTEUTTAMISSUUNNITELMA JA YLEISAIKATAULU
Vaihe 2
•	 Simppoonkadulle kulkeva liikenne ohjataan uutta K3 Sahansaarenkatua 
pitkin Vt12 pl 500 olevaan nykyiseen liikennevaloliittymään. 
Liikennevaloihin rakennetaan yksi liikennesuunta lisää (pohjoinen). 
•	 Vt12:n liikenne ohjataan vaiheessa 1 rakennetulle kiertotielle sillan S1 ali. 
Kevyt liikenne Vt12:n varrella kulkee rakennetun kiertotien reunassa. 
•	 Lännen suunnan linja-autopysäkille järjestetään jalankulkuyhteys Vt12:n yli 
työnaikaisen kevyen liikenteen sillan kautta.  
•	 Nykyinen kevyen liikenteen alikulkukäytävä E1R1 pl:lla 400 puretaan. 
•	 Vaiheessa rakennetaan sillan S1 Paasikivenkadun risteyssilta tulopenke-
reet, silta S2 Rantatien risteyssilta sekä väylät E1R1, K1 ja K3J. 
•	 Vt12 plv 1000 -1400 sekä K2, E1R3/R4 rakentaminen jatkuvat.
•	 06/2015 -12/2015; KESTO 7 KK
Vaihe 3
•	 Vt12 liikenne siirretään sillalle S2/E1R4 sekä R1:lle.
•	 Rakennetaan K4 puuttuva penger vaiheen 2 kiertotien kohdalla sekä ra-
kennetaan K4 ja K1 valmiiksi.
•	 Jalankulkuyhteys lännen suunnan linja-autopysäkille toimii edelleen Vt12:n 
yli työnaikaisen kevyen liikenteen sillan kautta.  
•	 Vt12 plv 800 -1400 rakentaminen jatkuu.
•	 01/2016 -06/2016; KESTO 6 KK 
8.1  Yleisaikataulu
Yleisaikataulun mukaan hankkeen rakennustyöt kestävät yhteensä noin neljä 
vuotta. Tunnelin louhinta- ja rakennustyöt sekä järjestelmien asennus määrit-
tävät hankkeen kokonaiskeston. Eritasoliittymät tunnelin molempiin päihin ra-
kennetaan tunnelitöiden aikana siten, että ne ovat valmiit tunnelin käyttöön-
oton yhteydessä. Naistenlahden nykyisen pohjoisen sillan kohdalle tehtävät 
rakenteet sekä pohjoinen ajorata sillan itäpuolella rakennetaan tunnelin käyt-
töönoton jälkeen. Yksityiskohtaisemmin aikataulu on esitetty liitteenä olevissa 
avo-osuuden ja tunnelin yleisaikatauluissa. 
Rakennustöiden ja käyttöönoton kriittinen polku on seuraava: 
Ajotunneleiden kaivannot  → Ajotunneleiden avolouhinnat → Tunnelilouhinta 
→ Pultitus, ruiskutus ja verhousrakenne → Teknisten järjestelmien rakenta-
minen → Järjestelmien käyttöönotto → Tunnelin liikenteelle ottaminen → 
Naistenlahden nykyisen sillan purkaminen → Pohjoisen ajoradan tierakenteet 
pl 3800 – 4200 tukimuureineen → Eteläisen ajoradan työn aikaisen levityksen 
purkaminen pl 3800 – 4200 ja muut viimeistelytyöt
LIITTEET 8.1A Yleisaikataulu, avo-osuus
  8.1B Yleisaikataulu, tunneli
8.2  Työnaikaiset liikennejärjestelyt ja 
rakentamisen vaiheistus
Työ toteutetaan siten, että liikennehaitta on mahdollisimman pieni. Seuraavissa 
kuvasarjoissa on esitetty liikennejärjestelyt työn eri vaiheissa.
8.2.1  Santalahden eritasoliittymä
Vaihe 1
•	 Yleisen liikenteen yhteydet säilytetään nykyisellään, lukuun ottamatta yh-
teyttä Onkiniemenkadulta Simppoonkadulle, joka katkaistaan.
•	 Haarlankatu välillä Simppoonkatu - Onkiniemenkatu poistetaan käytöstä. 
Liikenne Haarlan kiinteistölle järjestellään työmaa-alueella rakentamisen 
etenemisen mukaisesti.
•	 Työt alkavat rakennusten purkamisella ja johto-/putkisiirroilla sekä pilaan-
tuneiden maiden poistoilla. Mittavimmat johtosiirrot ovat maakaasujoh-
don ja -paineenalennusaseman siirto sekä kaukolämpöputkien siirto VT12 
pohjoisreunassa.
•	 Vt12 plv 1200 -1400 rakennetaan tuettu kaivanto S3 Onkiniemen betoni-
tunnelin ja kaukalon rakentamista varten heti.  
•	 Kalliotunnelin rakentaminen aloitetaan erillisen työtunnelin ja sen avo-
leikkauksen rakentamisella.  
•	 Vaiheen aikana rakennetaan silta S1 Paasikivenkadun risteyssilta. Sillan ra-
kennustyöt aloitetaan, kun johtosiirrot Vt12 plv 900 -1100 on tehty.
•	 Rakennetaan vaiheen 2 vaatima kiertotie.
•	 10/2013 -05/2015; KESTO 20 KK
Kuva 8.1. Santalahden eritasoliittymän rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt 
vaiheessa 1.
Kuva 8.2. Santalahden eritasoliittymän rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt 
vaiheessa 2.
Kuva 8.2. Santalahden eritasoliittymän rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt 
vaiheessa 3.
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Vaihe 4
•	 K4 Haarlankatu ja K1 Rantatie avataan liikenteelle. Alueen kevyen liiken-
teen väylät otetaan liikenteelle.
•	 K1/K2/K4 risteyksen liikennevalot otetaan käyttöön.
•	 Vt12  plv 800 -1400 viimeistelytyöt jatkuvat.
•	 Saatetaan loppuun alueen viimeistelytyöt.
•	 Väylät täysin valmiit marraskuussa 2016.
•	 Syksystä 2016 kevääseen 2017 tehdään teknisten järjestelmien testauksia.
•	 07/2016 -05/2017; KESTO 13 KK
Vaihe 5
•	 Rantatunneli avataan liikenteelle 15.5.2017. 
•	 Kaikki alueen väylät ovat valmiita.
8.2.2  Naistenlahden eritasoliittymä
Vaihe 1:
•	 Vt12 liikenne kulkee nykyistä väylää pitkin.
•	 Nykyinen S7 Marjatan ykk puretaan ja aloitetaan uuden sillan rakentami-
nen. 
•	 Rakennetaan kiertotiejärjestelyt Kalevan puistotien ja Parantolankadun 
välisellä alueella sekä Soukanlahdenkadun ja Tampellan esplanadin välisel-
lä alueella.
•	 Naistenlahden eritasoliittymän nykyiset liittymät suljetaan yleiseltä lii-
kenteeltä. Voimalaitoksen polttoainekuljetukset ja muu raskas liiken-
ne ohjataan työmaa-alueen läpi. Yhteys tontille järjestetään nykyisen 
Naistenlahden pohjoisen sillan alitse.
•	 Aloitetaan maaleikkaus- ja louhintatyöt tunnelin suuaukolla.
•	 10/2013 -12/2013; KESTO 3 KK
Vaihe 2:
•	 Vt12 liikenne kulkee nykyistä väylää pitkin.
•	 Kiertotiejärjestelyt Kalevan puistotien ja Parantolankadun välisellä alueel-
la otetaan käyttöön.
•	 K11 Parantolankatu suljetaan liikenteeltä kaukolämmön ja kunnallisteknii-
kan rakentamisen ajaksi. 
•	 K13 Soukanlahdenkatu katkaistaan tunnelin kohdalla suuaukko- ja tuki-
muurirakenteiden rakentamisen ajaksi. Liikenne kulkee väliaikaista yhteyt-
tä Tampellan esplanadin kautta.
•	 Uuden S7 Marjatan ykk:n rakentaminen jatkuu.
•	 01/2014 -07/2014; KESTO 7 KK
Vaihe 3:
•	 Vt12 liikenne kulkee nykyistä väylää pitkin. 
•	 Parantolankatu K11 ja uusi Marjatan ykk S7 avataan liikenteelle. 
Kiertotiejärjestely Kalevan puistotien ja Parantolankadun välisellä alueel-
la on edelleen käytössä.
•	 Vt12 pohjoisreunan kevyt liikenne ohjataan Parantolankadulle 
Rauhaniementien ja Kalevan puistotien välisellä osuudella.
•	 K10 Rauhaniementien liikenne siirretään kiertotielle Parantolankadun ja 
Kalevan puistotien kautta. Nykyinen S6 Rauhaniemen risteyssilta pure-
taan (vaiheittaiset liikennejärjestelyt purkamisen aikana Vt12:sta).
•	 Soukanlahdenkadun palautetaan liikenteelle, väliaikainen järjestely pure-
taan
•	 Rakennetaan työn aikainen kevyen liikenteen levitys nykyiseen 
Naistenlahden pohjoiseen siltaan.
•	 08/2014 -10/2014; KESTO 3 KK
Vaihe 4:
•	 Vt12 molempien ajoratojen liikenne siirretään Naistenlahden pohjoisel-
le sillalle, kevyt liikenne kulkee vaiheessa 3 rakennettua levitystä pitkin. 
Naistenlahden eteläinen silta puretaan.
•	 Rakennetaan S5 Armonkallion risteyssilta ja S6 Rauhaniementien risteys-
silta. Siltaan S6 ripustetaan Rauhaniementien suuntaiset vesijohdot ja vie-
märit.
•	 Levennetään pohjoisreunan kallioleikkausta Vt12 plv 3800 -4200.
•	 Naistenlahden voimalaitokselle menevä maakaasulinja siirretään pois ny-
kyisestä sillasta.
•	 11/2014 -07/2015; KESTO 10 KK
Vaihe 5:
•	 Rauhaniementie K10 ja uusi S6 Rauhaniemen rs otetaan liikenteelle ja 
kiertotiejärjestelyt Kalevan puistotiellä puretaan. 
•	 Levennetään pohjoisreunan kallioleikkausta Vt12 plv 3800 -4200.
•	 08/2015, KESTO 1 KK
Vaihe 6:
•	 Vt12 liikenne plv 3850 -4200 pohjoisen työn aikainen levitys otetaan 
käyttöön. Kaikki neljä kaistaa kulkevat pohjoisella ajoradalla.
•	 Rakennetaan Vt12 plv 3800 -4200 eteläinen ajorata ylileveänä (4 kaistaa). 
•	 09/2015 – 10/2016; KESTO 12 KK
Vaihe 7:
•	 Tunneli avataan liikenteelle 15.5.2017. VT12 liikenne kulkee molemmis-
sa tunneleissa ja ohjataan molempien ajoratojen liikenne pl 3750 ete-
läiselle ajoradalle. Vt12 pohjoisreunan kevyt liikenne ohjataan kierto-
reitille työalueen eteläpuolelle pois Naistenlahden pohjoiselta sillal-
ta. Voimalaitoksen polttoainekuljetukset ja muu raskas liikenne kulkevat 
pohjoisreunan väliaikaisien ramppien kautta.
•	 Nykyinen Naistenlahden pohjoinen silta puretaan. 
•	 Tehdään Vt12 pohjoisen ajoradan ja ramppien rakennustyöt sekä asenne-
taan pohjoisen ajoradan liikenteenhallintalaitteet. Rakennetaan tukimuuri-
rakenteet ajoradan pohjoisreunalle. 
•	 05/2017 -11/2017; KESTO 6 KK
Vaihe 8:
•	 Pohjoinen ajorata ja rampit sekä K6 Ratapihankatu otetaan liikenteelle 
marraskuussa 2017.
•	 Vt12 plv 3800 -4200 eteläisen ajoradan kaventaminen ja muut viimeiste-
lytyöt tehdään kesällä 2018. 
Kuva 8.4. Santalahden eritasoliittymän rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt 
vaiheessa 4.
Kuva 8.5. Santalahden eritasoliittymän rakentamisen aikaiset liikennejärjestelyt 
vaiheessa 5.
31Rantatunnelin allianssiurakka
Hankesuunnitelma
Kuva 8.6 Naistenlahden eritasoliittymän rakentamisen aikaiset liikennejärjeste-
lyt vaiheessa 1.
Kuva	8.7	 Naistenlahden	eritasoliittymän	rakentamisen	aikaiset	liikennejärjeste-
lyt vaiheessa 2.
Kuva 8.8 Naistenlahden eritasoliittymän rakentamisen aikaiset liikennejärjeste-
lyt vaiheessa 3.
Kuva	8.9	 Naistenlahden	eritasoliittymän	rakentamisen	aikaiset	liikennejärjeste-
lyt vaiheessa 4.
Kuva 8.10 Naistenlahden eritasoliittymän rakentamisen aikaiset liikennejärjeste-
lyt vaiheessa 5.
Kuva 8.11 Naistenlahden eritasoliittymän rakentamisen aikaiset liikennejärjeste-
lyt vaiheessa 6.
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8.3  Tunnelin louhinta ja rakentaminen
8.3.1  Tunnelilouhinnan työvaiheet
Tunnelilouhinta on suunniteltu tehtäväksi kolmesta tukikohdasta käsin, jotka 
sijaitsevat Santalahdessa, Näsinkalliolla ja Naistenlahdessa. Tunnelin molemmis-
sa päissä työskentelee yksi porausjumbo ja keskellä kaksi porausjumboa työ-
ryhmineen. Poraus- ja panostustyöt tapahtuvat arkisin klo 07.00 – 22.00 väli-
senä aikana. Louheen kuormausta ja kuljetusta sekä rusnausta tehdään myös 
yöaikaan. 
Esi-injektointiporausta tehdään samoilla porausjumboilla kuin tunnelilouhinta-
kin. Tämän vuoksi porausjumbot on varustettu myös pitkäreikäporausta var-
ten. Esi-injektoinnin porausta tehdään arkisin klo 07.00 – 22.00 välisenä ai-
kana. Injektointityöt tehdään kahdella injektointilaitteella, jotka siirtyvät tar-
peen mukaan kohteesta toiseen. Injektointitöitä tehdään kolmessa työvuoros-
sa. Systemaattisesti injektoitavat alueet on esitetty suunnitelmissa, muualla in-
jektointia suoritetaan tunnusteluporauksista tehtyjen vesimenekkimittausten 
perusteella.
Lopullinen lujituspultitus tehdään jälki-injektoitavilla kärkiankkuripulteilla. 
Pulttien poraus ja asentaminen tapahtuu louhintasyklin yhteydessä. Pulttien 
jälki-injektointi tehdään myöhemmin omana työvaiheena louhinnan edistymi-
sen mukaan. Etäisyys louhittavaan perään on vähintään 30 m. 
Välitöntä ruiskubetonointia on varauduttu tekemään yhdellä ruiskubetoni-
robotilla, jota voidaan siirtää tarpeen mukaan kohteesta toiseen. Lopullisten 
ruiskubetonointitöiden alkaessa otetaan käyttöön myös toinen yksikkö. 
Ruiskubetonitöitä tullaan tekemään tarvittaessa kolmessa työvuorossa.
8.3.2  Rakennusteknisten töiden työvaiheet
Rakennusteknisiä töitä ja järjestelmien asentamista varten tietunnelit on jaet-
tu moduuleihin. Yksi moduuli on 150 m pitkä (yhdyskäytävästä 75 m molem-
piin suuntiin). Molemmissa tunneleissa on siten 15 moduulia, jotka on nimet-
ty yhdyskäytävien mukaan (A1 – A15 / eteläinen tunneli ja B1 – B15 / pohjoi-
nen tunneli). 
Rakennustekniset työt aloitetaan asentamalla verhousrakenne tunnelin kat-
toon. Ensimmäinen työvaihe on kannakkeiden poraus ja asentaminen. Tämän 
jälkeen asennetaan PE-matto ja raudoitusverkko. Lopuksi tehdään palonsuoja-
us ruiskubetonilla.
Kun katon verhousrakenne on valmis, kaivetaan tunnelin pohjan kanaalit auki 
ja asennetaan niihin salaoja- ja viemäriputket kaivoineen. Tämän jälkeen teh-
dään salaojituskerros murskeesta (#8-150 mm). Salaojituskerroksen päälle 
asennetaan suodatinkangas ja tehdään jakavan kerroksen täytöt murskeesta 
(#0-150 mm). Täyttöjen yhteydessä asennetaan sammutusjärjestelmän runko-
putki, palovesiputki, kaapeliputket sekä lämpöeristys (XPS 50+50 mm). 
Kun tienpinnan alapuoliset rakenteet on rakennettu, aloitetaan reunaelement-
tien rakentaminen anturaelementtien asennuksella. Reunaelementit asenne-
taan anturaelementtien päälle. Kun elementit on asennettu, porataan ja juo-
tetaan kemiallisella ankkurilla elementin kalliotartunta. Lopuksi tehdään ele-
menttien pystysauman valu ja taustatäyttö. Reunaelementtien päälle asen-
netaan seinäelementit, jotka ankkuroidaan kallioon porattavilla ankkureilla. 
Yläpäästään seinäelementit kiinnitetään verhousrakenteen raudoitukseen, jon-
ka jälkeen tehdään liitoskohtaan verhousrakenteen kaistaruiskutus. Viimeisenä 
vaiheena	tehdään	elementtien	saumaukset,	graffitisuojaus	sekä	asennetaan	ele-
mentteihin tulevat kaapit ja keskukset.
Tunneleiden väliset yhdyskäytävät tehdään elementtirakenteisina. Ensimmäisenä 
asennetaan poistumistiekäytävä, joka koostuu neljästä betonielementistä. 
Tämän jälkeen asennetaan teräsrakenteiset sähkö- ja muuntamotilat. Lopuksi 
asennetaan täydentävät rakenteet kuten portaat, kaiteet ja ovet sekä tehdään 
tilojen viimeistelytyöt.
8.3.3  Teknisten järjestelmien rakentaminen
Järjestelmien asennustyöt tunnelissa tehdään lohkoittain (lohkot 1-5). Yksi loh-
ko muodostuu kolmesta vierekkäisestä modulista.  
Sähköasennukset tunnelissa aloitetaan syksyllä 2015 lohkosta 1 samaan aikaan 
avo-osuuden asennusten kanssa. Asennukset etenevät lännestä itään rakennus-
teknisten töiden etenemisen tahdissa. Valvomorakennuksen sähköasennukset 
tehdään syksyllä 2015, jotta Tampereen sähkölaitos voi asentaa liittymäjohdon 
lopullista sähköliittymää varten.
Kun lohkon muuntajat ja keskukset on asennettu, aloitetaan turvajärjestelmien 
ja valaistuksen asentaminen moduuleittain. Liikenteenhallinnan laitteiden asen-
nukset tehdään asennusjärjestyksessä viimeisenä, kun valaistus ja turvajärjes-
telmät on pääosin asennettu. Asennus alkaa liikenne- ja häiriöhallintakameroi-
den asennuksella jatkuen muuttuvien liikenteenohjauslaitteiden asennuksella.
Liikennetunneleiden savunpoistopuhaltimien asennukset voidaan aloittaa heti 
kun kalliokiinnikkeet on tarkemitattu. Asennukset etenevät lännestä itään ra-
kennusteknisten töiden etenemisen tahdissa. Sähkö- ja muuntajatilojen sekä 
pumppaamoiden IV-kojeet asennetaan rinnakkain rakennusteknisten töiden 
edetessä. Pumppujen asennukset etenevät samassa tahdissa. 
Sammutusjärjestelmä on oma kokonaisuutensa, jonka asennus seuraa tunnelin 
rakennusteknisiä töitä. 
Avo-osuuden asennuksia päästään aloittamaan syksyllä 2015 ja ne jatkuvat aina 
kevääseen 2016 saakka, jolloin kaikki päällystekerrokset on rakennettu. Eri jär-
jestelmien käyttämät induktiosilmukat asennetaan ylimpään päällystekerrok-
seen. 
Osajärjestelmien käyttöönotto voidaan aloittaa lohkoittain, kun lohkon asen-
nukset ovat valmiit ja tietoliikenteen sekä sähkönsyötön runkokaapelit on kyt-
ketty. Kokonaisjärjestelmien käyttöönotosta on tehty erillinen suunnitelma, 
jonka mukaan testaus etenee vaiheittain. Järjestelmien yhteiskäyttötestaukset 
voidaan aloittaa syksyllä 2016 ja tie voidaan ottaa liikenteelle 15.5.2017.
8.3.4  Työjärjestys tunnelissa
Tunnelitöitä tehdään kolmesta suunnasta. Työmaan tukikohdat perustetaan 
Santalahteen, Näsinkalliolle (Nääshallin itäinen suuaukko) sekä Naistenlahteen. 
Avoleikkausten maatyöt aloitetaan Santalahdessa ja Naistenlahdessa marras-
kuussa 2013. Samanaikaisesti aloitetaan valmistelevat työt Nääshallin itäisessä 
ajotunnelissa.
Kuva 8.12 Naistenlahden eritasoliittymän rakentamisen aikaiset liikennejärjeste-
lyt	vaiheessa	7.
Kuva 8.13 Naistenlahden eritasoliittymän rakentamisen aikaiset liikennejärjeste-
lyt vaiheessa 8.
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Santalahti
Santalahdessa tehdään erillinen avokaivanto työtunnelia varten, jonka kautta 
länsipään tunnelilouhinta pääosin tehdään. Näin tunnelilouhinnan aloitus no-
peutuu ja varsinaisen avokaivannon sekä betonirakenteiden työt voidaan teh-
dä toisiaan häiritsemättä samanaikaisesti. Työtunnelin louhinta aloitetaan tam-
mikuussa 2014 ja se puhkeaa pohjoiseen tietunneliin paalulla LB1440 maa-
liskuussa 2014. Pohjoista tietunnelia louhitaan ensimmäiseen yhdyskäytävään 
(LB1450) asti ja sitä kautta päästään louhimaan myös eteläistä tietunnelia. 
Tämän jälkeen tunnelilouhinta jatkuu 4-perälouhintana länteen sekä itään kun-
nes pohjoinen ja eteläinen tietunneli puhkeavat länsipäässä kesäkuussa 2014. 
Itään päin louhinta jatkuu edelleen 2-perälouhintana maaliskuuhun 2015 asti, 
jolloin eteläinen tietunneli puhkeaa Näsinkalliosta päin louhittuun tunneliin 
paalulle LA1980. Pohjoisen tietunnelin louhinta Santalahdesta päättyy saman-
aikaisesti umpiperään paalulle LB1920. Pohjoinen tunneli etenee hitaammin, 
koska yläpuolella olevan rautatien läheisyys vaikuttaa siinä louhittavien katko-
jen pituuksiin. 
Lopulliset lujitustyöt alkavat länsipäässä sen jälkeen kun yhdyskäytävä YK2 on 
puhkaistu syyskuussa 2014. Tällöin louheen ajo ja muu liikennöinti tapahtuu 
pohjoista tunnelia pitkin ja ensimmäisessä moduulissa A1 eteläisessä tietun-
nelissa paaluvälillä LA1378 – LA1535 aloitetaan lopulliset ruiskubetonoinnit 
sekä verhousrakenteen ja kiinnikkeiden tartuntojen poraus ja asennus. Jälki-
injektointia tehdään tarvittaessa. Moduulin valmistuttua siirretään liikenne val-
miiksi lujitetulle eteläiselle tunneliosuudelle ja aloitetaan lopulliset lujitukset 
pohjoisella tunneliosuudella LB1382 – LB1535 (moduuli B1). Näin lopulliset lu-
jitukset etenevät moduuleittain siten, että ne valmistuvat eteläisen tietunnelin 
osalta kesäkuussa 2015 paalulle LA1990 (moduulit A1 – A4) ja pohjoisen tie-
tunnelin osalta heinäkuussa 2015 paalulle LB1985 (moduulit B1 – B4).
Marraskuussa 2014, lujitustöiden valmistuttua moduuleissa A1 ja B1, aloitetaan 
eteläisessä tietunnelissa moduulissa A1 vaiheittainen verhousrakenteen asen-
taminen, pohjatyöt sekä elementtiasennukset. Pohjoisessa tietunnelissa vastaa-
vat työt moduulissa B1 aloitetaan tammikuussa 2015. Työt etenevät molem-
missa tunneleissa moduuleittain siten, että ne valmistuvat eteläisessä tietunne-
lissa elokuussa 2015 paalulle LA1990 (moduulit A1 – A4) ja pohjoisessa tietun-
nelissa syyskuussa 2015 paalulle LB1985 (moduulit B1-B5)
Näsinkallio
Näsinkallion työtunnelin louhinta Nääshallin kautta aloitetaan tammikuussa 
2014 ja se saavuttaa tietunnelit huhtikuussa 2014. Risteysalueen kanssa yhtä 
aikaa louhitaan halli NK3 / M7, jonka kautta päästään louhimaan ramppitun-
nelia sillalle S4. Se louhitaan ja lujitetaan ennen kuin tietunnelit alittavat sen. 
Tietunnelin louhinta risteysalueelta jatkuu 4-perälouhintana molempiin suun-
tiin kunnes eteläinen tunneli länteen puhkeaa paalulle LA1980 maaliskuussa 
2015. Tämän jälkeen louhitaan ramppitunnelia R2 ja kuilulle NK2 menevää tun-
nelia ”neljäntenä” peränä. Pohjoisen tietunnelin louhinta itään päättyy paalulle 
LB2960 kesäkuussa 2015. Näsinkallion tunnelilouhinnat päättyvät  heinäkuus-
sa 2015, kun pohjoinen tietunneli länteen paalulle LB1920, eteläinen tietunneli 
itään paalulle LA2975 ja NK2-kuiluperä on louhittu valmiiksi.
Näsinkalliolla lopulliset lujitustyö voidaan aloittaa kun yhdyskäytävien YK7 – 
YK9 väli on louhittu. Lujitustyöt aloitetaan ensin eteläisessä tietunnelissa paa-
luvälillä LA2435 – LA2585 (moduuli A8). Sen jälkeen lujitetaan pohjoisen tie-
tunnelin vastaava moduuli B8 paaluvälillä LB2425 – LB2575. Lopulliset lujitus-
työt etenevät louhintatyön edistymisen mukaan molemmissa tunneleissa mo-
lempiin suuntiin siten, että ne valmistuvat eteläisen tietunnelin osalta elokuus-
sa 2015 (moduulit A5 – A10 / paaluväli LA1990 – LA2890) ja pohjoisen tunne-
lin osalta lokakuussa 2015 (moduulit B5 – B10 / paaluväli LB1985 – LB2875).
Lopullisten lujitustöiden valmistuttua moduuleissa A8 – A7 ja B8 – B7 aloi-
tetaan vaiheittain verhousrakenteen asentaminen. Pohjatyöt sekä elementti-
asennukset eteläisessä tietunnelissa moduulissa A7 alkavat maaliskuussa 2015. 
Vastaavat työt pohjoisessa tietunnelissa aloitetaan moduulissa B7 huhtikuus-
sa 2015. Työt etenevät molemmissa tunneleissa molempiin suuntiin siten, että 
ne valmistuvat eteläisessä tietunnelissa joulukuussa 2015 (moduulit A5 – A10 
/ paaluväli LA1990 – LA2890) ja pohjoisessa tietunnelissa tammikuussa 2016 
(moduulit B5 – B10 / paaluväli LB1985 – LB2875). Viimeisenä eteläisessä tie-
tunnelissa rakennetaan moduuli A8 ja pohjoisessa tietunnelissa B8, jotta ajo-
yhteys säilyy tunneleiden välillä ajoneuvoyhdyskäytävän YK8 kautta mahdolli-
simman pitkään.
Naistenlahti
Naistenlahdessa tunnelilouhinta aloitetaan IV-tunnelissa helmikuussa 2014 ja 
sen louhinta valmistuu toukokuussa 2014. Yhdyskäytävän YK15 kautta puhkais-
taan yhteys eteläiseen tietunneliin ja aloitetaan tietunneleiden louhinta 4-perä-
louhintana. Louhinta itään päin kohti tunnelin suuaukkoja etenee hitaasti joh-
tuen ohuesta kalliokatosta ja sen aiheuttamasta välittömästä lujitustarpeesta. 
Eteläinen tietunneli puhkeaa idässä lokakuussa 2014 ja pohjoinen tietunneli 
helmikuussa 2015. Tietunneleiden louhintaa jatketaan länteen päin kunnes ne 
puhkeavat Näsinkalliosta louhittuihin tunneleihin paaluilla LA2975 ja LB2960 
elokuussa 2015.
Itäpäässä lopulliset lujitukset aloitetaan kun yhdyskäytävä YK14 on louhittu 
joulukuussa 2014. Työmaaliikenne siirtyy silloin käyttämään pohjoista tietun-
nelia paaluvälillä LB3550 – LB3390 ja eteläisessä tietunnelissa aloitetaan mo-
duulissa A15 (LA3620 – LA3490) lopulliset lujitustyöt. Niiden valmistuttua siir-
retään liikenne eteläisen tietunnelin lujitetulle osuudelle ja tehdään lopulliset 
lujitukset pohjoisen tietunnelin moduulissa B15 (LB3603 – LB3475). Näin lo-
pulliset lujitukset etenevät moduuleittain siten, että valmistuvat eteläisessä tie-
tunnelissa paalulle LA2890 (moduulit A11 – A15) marraskuussa 2015 ja poh-
joisessa tunnelissa paalulle LB2875 (moduulit B11 – B15) joulukuussa 2015. 
Maaliskuussa 2015, lujitustöiden valmistuttua moduuleissa A15 ja B15, aloite-
taan eteläisessä tietunnelissa, moduulissa A15 vaiheittainen verhousrakenteen 
asentaminen, pohjatyöt sekä elementtiasennukset. Pohjoisessa tietunnelis-
sa vastaavat työt moduulissa B15 aloitetaan toukokuussa 2015. Työt etenevät 
molemmissa tunneleissa moduuleittain siten, että ne valmistuvat eteläisessä 
tietunnelissa helmikuussa 2016 paalulle LA2890 (moduulit A11 – A15) ja poh-
joisessa tietunnelissa maaliskuussa 2016 paalulle LB2875 (moduulit B11-B15).
8.4  Massankäyttösuunnitelma
Hankkeella syntyvät maa- ja kalliomassat hyödynnetään taulukoiden 8.1 ja 8.2 
mukaisesti
Taulukko 8.1. Maaleikkausmassojen hyödyntäminen.
MAALEIKKAUSMASSAT 350 000 m3ktr
•	 penkereet, luiskat, meluvallit ym. täytöt hank-
keella
65 000 m3ktr
•	 Santalahden vesistötäyttö 90 000 m3ktr
•	 PIMA, loppusijoituspaikkaan (kaatopaikka) 36 450 m3ktr
Käytetään hankkeella 191 450 m3ktr
Ylijäämä (toimitetaan kaupungin osoitta-
miin kohteisiin hankkeen ulkopuolelle)
158 550 m3ktr
Taulukko 8.2. Kallioleikkausmassojen hyödyntäminen.
KALLIOLEIKKAUSMASSAT 
(avolouhinnat+tunnelilouhe)
755 000 m3ktr
•	 Santalahden vesistötäyttö 140 000 m3ktr
•	 Ranta-Tampellan vesistötäyttö 133 333 m3ktr
•	 Hankkeen rakenteisiin käytettävät louheet ja 
murskeet
220 000 m3ktr
Käytetään hankkeella 493 333 m3ktr
Ylijäämä (toimitetaan kaupungin osoitta-
miin kohteisiin hankkeen ulkopuolelle)
261 667 m3ktr
8.5  Ensimmäisen kuuden kuukauden työt
Ensimmäisen kuuden kuukauden työt on suunniteltu yleisaikataulun pohjalta 
tarkemmin. Rakennustöiden nopean käynnistämisen edellytyksiä ovat:
•	 Tarvittavat hallinnolliset päätökset ovat lainvoimaiset. Tarvittavat luvat 
on esitetty luvun 9 liitteessä Lupaluettelo. Haettujen lupien käsittelyä on 
seurattu tiiviisti kehitysvaiheen aikana.
•	 Aloituksen kannalta tarpeelliset rakennussuunnitelmat ovat olemassa. 
Tavoitekustannuksen laatimisen lisäksi kehitysvaiheen tehtävänä on ollut 
rakentamisen aloittamisen kannalta tarpeellisten suunnitelmien laatimi-
nen. Suunnitelmat valmistuvat sovitussa aikataulussa ja työt voidaan käyn-
nistää hallitusti.
•	 Tarvittavat resurssit ovat työmaan käytettävissä. Allianssiosapuolet ovat 
varanneet tarvittavat suunnittelu- ja rakentamisresurssit, jotta rakennus-
työt käynnistyvät tehokkaasti ja aikataulun mukaisesti. 
•	 Tarvittavat maa-alueet ovat tilaajaosapuolten hallinnassa ja purettavaksi 
suunnitellut rakennukset ovat tyhjillään vuokralaisista.
LIITE 8.5A Aloitusaikataulu 6kk
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9  ALLIANSSIN JOHTAMISJÄRJESTELMÄ
sinööri. Allianssin projektipäällikkö päättää hankinnoista johtoryhmin antamin 
valtuutuksin.
Tarjousvertailu ja perustelut valittavasta toimittajasta tehdään ja dokumentoi-
daan tarkasti ja huolellisesti. Valitun tarjoajan kanssa pidetään sopimuskatsel-
mus tarvittaessa, sopimus tehdään RT-lomakkeelle YSE:n pohjautuen. 
Pienet rutiinihankinnat ja päivittäiset rautakauppaostot tehdään Lemminkäisen 
vuosisopimuskumppaneilta (K-Rauta, Onninen jne.) PM-ohjelman avulla. 
Ohjelman käyttäminen nopeuttaa rutiiniostojen tekemistä ja tehostaa työn-
johdon ajankäyttöä. Pienissä ostoissa kannattaa hyödyntää Lemminkäinen-
konsernin volyymillä kilpailutetut vuosisopimukset (yksittäisellä urakalla ei ole 
mahdollista päästä projektikohtaisesti neuvottelemalla samaan hintaan).
9.2  Käyttöönottosuunnitelma
Liikenteelle aiheutettavien häiriöiden vähäisyys projektin luovutuksen jälkeen 
on hankkeen avaintulosalue. Takuuaikana kaistojen sulkemisen aiheuttavia kor-
jaustöitä tulee olla mahdollisimman vähän.
9.2.1  Vaiheittaisen käyttöönoton liikennejärjestelyt
Työnaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelmat kulkevat käsi kädessä käyt-
töönoton kanssa siitä eteenpäin, kun tunneliputki on otettu liikenteel-
le. Liikennejärjestelyjen vaiheistus on hankesuunnitelman kohdassa 8.3 
Toteuttamissuunnitelma ja yleisaikataulu. 
Tunneli otetaan liikenteelle ennen kuin päätie on Naistenlahdessa kokonaisuu-
dessaan rakennettu valmiiksi. Molempien suuntien liikenne käyttää eteläistä 
ajorataa, kun pohjoista ajorataa rakennetaan. Liikenne palaa pohjoiselle ajora-
dalle kuitenkin ennen tunnelia. Tunnelin molemmat putket otetaan liikenteel-
le samanaikaisesti. 
Liikenteenhallintajärjestelmä toteutetaan kahdessa vaiheessa. Tunnelin liiken-
teelle ottovaiheen (vaihe 1) liikenteenhallinnan järjestelmäkaavio on esitetty 
piirustuksessa R12T/01-1 ja lopputilanteen mukainen järjestelmäkaavio piirus-
tuksessa R12T/01-2.  Vaiheessa 1 Naistenlahdessa länteen päin ajettaessa, kol-
messa poikkileikkauksessa, on kaistaopastimet poissa käytöstä. Tätä vaihetta 
varten käyttöliittymään toteutetaan tilapäiset kaistaohjausekvenssit. Lisäksi ti-
lapäisinä rakenteina toteutetaan yksi ruuhkantunnistussilmukka ja yksi korke-
udenrajoitin.
9.2.2  Järjestelmien testaus
Testaukset on jaettu neljään eri vaiheeseen. Jokainen vaihe tulee olla ensin toi-
mittajan itselle luovuttama ja allianssin tarkastama ennen seuraavaan vaihee-
seen siirtymistä. Vaiheet ovat seuraavat:
•	 Tehdastestaus
•	 Laitteistotestaus
•	 Toiminnallinen testaus
•	 Käyttöönottotarkastus
Testauksen tehostamisella ja vaiheistamisella halutaan parantaa liikenteenohja-
usjärjestelmien toimivuutta ja luotettavuutta. Aikaisemmassa vaiheessa tapah-
tuva kattava testaus vähentää liikenteelle aiheutuvia häiriöitä sekä helpottaa 
lopullista maastossa tapahtuvaa käyttöönottoa.
Tehdastesteillä toimittaja osoittaa, että järjestelmäkokonaisuus toimii toimin-
nallisessa kuvauksessa määritellyllä tavalla ja on dokumentaatioineen valmis 
toimitettavaksi asennuspaikalle. Testauksen tavoite on myös havaita mahdolli-
set virheet ja virheelliset määrittelyjen tulkinnat. Testaus suoritetaan hankkeen 
omilla laitteilla ja testausta varten laitteisto kootaan testaustilaan täydellisenä 
sisältäen vähintään yhden jokaista liikenteenohjauslaitetta ja IP-osoitteellista 
laitetta.
Laitteistotestauksen aikana testataan paikalleen asennettujen laitteiden me-
kaaninen ja sähköinen toimivuus tarkistamalla signaalien kulku valvomon ja 
kenttälaitteen välillä. Ohjauksien toimivuus todennetaan maastossa havainnoi-
den. 
Toiminnallisella testauksella varmistetaan lopulliseen käyttöympäristöönsä 
asennetun järjestelmän toimivuus kokonaisuutena yhdessä muiden laitteiden 
kanssa. Yksittäisten laite- ja osajärjestelmäkohtaisten (opasteet, puomit, liiken-
nevalot, seurantalaitteet jne.) koekäyttöjen ja itselleluovutustarkastusten jäl-
keen suoritetaan kaikkien järjestelmien yhteiskoekäyttö, jossa koekäytetään 
avoimen tiejakson järjestelmät ja tunnelin tekniset järjestelmät.
Yhteiskoekäytössä järjestelmän toiminta testataan kattavasti luomalla erilai-
sia liikenne- ja onnettomuustilanteita, niiden kombinaatioita sekä tunnelijak-
solla eri järjestelmien hälytystilanteita. Yhteiskoekäytössä varmistetaan laittei-
den itsediagnostiikka, toiminta vikatilanteissa sekä järjestelmän toipuminen vi-
oista tekemällä vikoja opasteisiin ja laitteisiin. Yhteiskoekäyttö tehdään valmiil-
la käyttöliittymällä. Toiminnallinen testaus sisältää myös suorituskykytestausta, 
jossa tarkistetaan vasteajat ohjauksista toimilaitteille jne. 
Testaus on kuvattu yksityiskohtaisemmin alihankintakyselyihin liitetyissä 
Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen VALTTI-yksikön 
valmistelemissa dokumenteissa Liikenteenohjausjärjestelmien testaus ja käyttöön-
otto, 14.5.2013 ja Rantatunnelin testaus ja käyttöönotto (alustava suunnitelma), ver-
sio 1 25.4.2013.
9.2.3  Käyttödokumentaatio
Tunnelia ei saa ottaa yleisen liikenteen käyttöön ennen kuin hallintoviranomai-
nen on päätöksellään hyväksynyt sen ja antanut luvan käyttöönotolle. Tunnelin 
hallinnoija toimittaa tunnelin hyväksymistä ja käyttöönottoa koskevan ano-
muksen hallintoviranomaiselle ja liittää mukaan käyttöön otettavan tunnelin 
turvallisuusasiakirjat ja turvallisuusvastaavan lausunnon tunnelin avaamisesta 
liikenteelle. Käyttöön otettavan tunnelin turvallisuusasiakirjoihin kuuluu suun-
nitteluvaiheen asiakirjojen lisäksi:
•	 kuvaus organisaatiosta, inhimillisistä ja aineellisista voimavaroista ja tun-
nelin hallinnoijan antamista ohjeista, joiden tarkoituksena on varmistaa 
tunnelin toimintakyky ja kunnossapito
9.1  Hankintasuunnitelma
Projekti on ositeltu tekniikkalajien kautta vastuukokonaisuuksiin sekä edel-
leen aikataulun ja kustannusarvioiden kautta selkeisiin hankintakokonaisuuk-
siin. Kunkin kokonaisuuden osalta analysoidaan mm. riskit, maksuperuste, koh-
teen vaativuus, päätöksenteko ja yhteistyön tarve hankkeen aikana, aikataulun 
kireys ja varmuus, kustannusten varmuus, suunnitelmien laatu ja toimintavar-
muus, laatuvaatimukset sekä toteutusajan joustovaatimukset. Analyysien poh-
jalta työn toteutusmuodoksi valitaan joku seuraavista vaihtoehdoista 
•	 Lemminkäinen Infra Oy omana työnä 
•	 Au-työnä Lemminkäinen Infra Oy työnjohto 
•	 Au-työnä Lemminkäinen Infra Oy valvonta 
•	 Materiaalihankina
Jotta allianssiurakkaan sisältyvät mahdollisuudet saadaan täysimääräisesti hyö-
dynnettyä, pyritään sen toimintatapoja ja -periaatteita soveltamaan koko ali-
hankintaketjussa. Sopimusmuotona käytetään kaikkia yleisesti käytössä olevia. 
Näiden lisäksi urakkamuoto voi olla yhdistelmä esimerkiksi kokonaisurakasta 
ja tavoitehintaisesta laskutyöurakasta, jolloin tavoitehintainen osuus voisi kos-
kea esimerkiksi riskejä sisältävää asiaa tai työn mahdollisimman nopean läpi-
menon tavoittelua. Alihankkijoille esitetään jo tarjouskyselyvaiheessa selkeäs-
ti projektin asettamat vaatimukset, ja että ko. vaatimukset tullaan kirjaamaan 
sopimukseen työn / toimituksen tavoitteiksi. Tarjouspyynnössä esitetään han-
kinnan vaikutus hankkeen kokonaisaikatauluun. Sopimus antaa mahdollisuu-
den myös aliallianssin muodostamiseen. Alihankkijoita kannustetaan innovaa-
tioiden tekemiseen. Tarjouspyynnöissä annetaan mahdollisuus tehdä vaihtoeh-
toisia tarjouksia niin työmenetelmien kuin materiaalienkin suhteen. Tällä luo-
daan mahdollisuudet avoimiin keskusteluihin urakkaneuvotteluissa.
Aliurakkatarjouksissa tarjoajien tulee kuvata urakkansa aliurakointiketjut. 
Tilaajan tahtotilana ilmoitetaan, että mahdollisimman suurta oman työvoiman 
osuutta arvostetaan tarjouksia arvioitaessa. Myös lakisääteisten velvollisuuksi-
en seuranta helpottuu, kun aliurakointiketjut ovat lyhyet.  
TAS-vaiheessa hankintojen lähtökohtana toimivat KAS-vaiheessa saadut tarjo-
ukset. Niiltä osin kun tarjoukset ovat hinnan ja sisällön puolesta selkeitä, aloi-
tetaan sopimusneuvottelut ja sopimusten tekeminen välittömästi TAS-vaiheen 
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Muilta osin mietitään tapauskohtaisesti 
miten ja missä aikataulussa haluttuun lopputulokseen päästään. Kaikki merkit-
tävät hankinnat on kerätty hankintasuunnitelmaan, joka toimii hankintojen oh-
jaus- ja seurantavälineenä tavoitepäivämäärien avulla. 
KAS-vaiheessa tehty hankintasuunnitelma toimii TAS-vaiheen hankintasuunni-
telman pohjana. Taulukkoa päivitetään ja tarkennetaan erityisesti niiden han-
kintojen osalta, joista ei ole pyydetty tarjouksia KAS-vaiheessa. Lista potenti-
aalisista tarjoajista kootaan hyvissä ajoin ja annetaan kommentoitavaksi (kaik-
kien osapuolten näkemys sopivista tarjokkaista). 
Vastuu hankintojen käytännön toteutuksesta on rakentamisen aluevastaavil-
la. Suurimmissa hankinnoissa ja useammalle tekniikkalajille työskentelevien ali-
hankkijoiden kilpailuttamisessa aluevastaavia avustaa esikunnan projekti-in-
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•	 yhdessä pelastuslaitoksen kanssa laadittu hätätilanteita koskeva suunnitel-
ma, jossa otetaan huomioon myös liikuntarajoitteiset ja henkilöt joiden 
toimintakyky on alentunut
•	 kuvaus jatkuvasta palautejärjestelmästä, jonka avulla merkittävät vaarati-
lanteet ja onnettomuudet voidaan rekisteröidä ja analysoida sekä kuvaus 
siitä, miten onnettomuuksista ja vakavista vaaratilanteista raportoidaan
•	 luettelo tehdyistä riskianalyyseistä
•	 suunnitelma kiertoteistä tunnelin ollessa suljettuna ja tehokas kiertoteis-
tä tiedottaminen
•	 suunnitelma säännöllisistä harjoituksista sekä niiden pääasiallinen tavoite 
ja tarkoitus
Allianssi laatii pääosan em. asiakirjoista ja myötävaikuttaa muiden vastuulla ole-
vien asiakirjojen tekemiseen. 
9.2.4  Käyttökoulutukset ja käyttöönotosta tiedottaminen
Tieliikennekeskuspäivystäjien koulutus käynnistyy tunnelin teknisten järjestel-
mien suunnitelmien valmistumisen mukaisessa aikataulussa.  Onnettomuus- ja 
häiriötilanteiden hallintaan liittyvien toimintaohjeiden laadinta tehdään yhteis-
työssä tieliikennekeskuksen kanssa hyvissä ajoin ennen tunnelin liikenteelle 
avaamista. Toiminta poikkeustilanteissa sisällytetään tieliikennekeskuspäivystä-
jien koulutusohjelmaan.
Pelastusviranomaisten, kunnossapitäjän koulutus suunnitellaan yhdessä heidän 
kanssaan. TAS-vaiheessa päätetään missä määrin muille avainryhmille (linja-au-
tojen kuljettajat, taksit jne.) on tarpeen järjestää koulutusta.
Ennen tunnelin avaamista liikenteelle järjestetään tiedotuskampanja. 
Kampanjassa kerrotaan, miten tienkäyttäjien tulee toimia tunnelia lähestyttä-
essä ja tunnelissa ajettaessa. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, miten tulee 
toimia ajoneuvon vikaantuessa, moottorin sammuessa, ruuhkatilanteissa, on-
nettomuustilanteissa ja tulipalon sattuessa. Tiedotuskampanjoita järjestetään 
myös tunnelin avaamisen jälkeen säännöllisesti.
9.3  Aikatauluhallinta
Aikataulussa pysyminen on hankkeen avaintulosalue. Tunneli otetaan liikenteel-
le toteutusaikataulussa määriteltynä ajankohtana.
9.3.1  Aikatauluhallinnan tavoitteet
Aikatauluhallinnan tavoitteet ovat:
•	 tunnistaa projektin kriittinen polku 
•	 laatia rakennustyölle realistinen aikataulu, jonka perusteella voidaan var-
mistaa suunnitelman ja hankintojen ajoittaminen sekä rakentamisen re-
surssien riittävyys
•	 puuttua ajoissa mahdollisiin aikataulupoikkeamiin
Aikatauluhallinnan työkaluna toimii aikataulujärjestelmä, joka koostuu yleisai-
kataulusta (työaikataulusta), tarvittavista työvaiheaikatauluista (3 kk), viikkoai-
katauluista (3 viikkoa) ja eri urakoitsijoiden viikkoaikatauluista koostettavista 
osa-aikatauluista sekä piirustusaikataulusta.
Päivä- ja viikkoaikataulujen laadinnasta vastaa rakentamisen aluevastaa-
va. Viikkoaikataulujen laadintaan osallistuvat myös työmaapäällikkö ja työn-
johtajat. Koko projektin aikatauluhallinnasta vastaa allianssin projektipäällik-
kö. Vastuuhenkilöt seuraavat ja valvovat aikatauluja viikoittain. Uudet aikatau-
lut ja aikataulutilanne käydään läpi kokouskäytännön mukaisissa palavereissa, 
joissa myös päätetään toimenpiteet mahdollisten poikkeamien korjaamiseksi. 
Aikataulutilanteesta raportoidaan kokouksissa ja kuukausiraporteissa.
9.3.2  Laadittavat aikataulut
Yleisaikataulu 
Projektille laadittiin yleisaikataulu KAS-vaiheessa sekä rakentamisen että suun-
nittelun osalta. Aikataulu päivitetään TAS-vaiheen alussa. Aikataulussa esitetään 
pystyviivoina välitavoitteet, urakan aloittaminen sekä päättäminen, ja työvai-
heet viikoittain vähintään päälitteratasolla. 
Työvaiheaikataulut
Työvaiheaikataulu on noin 3-4 kuukauden aikataulu kaikista sinä aikana tehtä-
vistä työvaiheista. Työvaiheaikataulu päivitetään 1-2 kuukauden välein työmaa-
kokouksiin. Selvästi yksittäisistä kokonaisuuksista tehdään tarvittaessa omat 
kohdekohtaiset työvaiheaikataulut. 
Tarkka suunnitteluaikataulu tehdään työvaiheaikataulun rinnalle ja päivitetään 
rinnakkain vaiheaikataulun kanssa.  
Viikkoaikataulu
Viikkoaikataulu käsittää n. 3 viikkoa, meneillään olevan viikon ja kaksi seuraa-
vaa. Aliurakoitsijat velvoitetaan seuraamaan omaa työtään mm. tämän rullaavan 
aikataulun pohjalta ja raportoimaan sen pohjalta urakoitsijalle.
KAS-vaiheessa suunnittelussa käytettyä Last planner -menetelmää hyödynne-
tään TAS-vaiheen rakentamisen ohjauksessa soveltuvin osin.
Resurssisuunnitelma
Organisoinnilla varmistetaan riittävän ammattitaitoisen ja hankkeeseen sovel-
tuvan henkilökunnan olemassaolo jo projektin aloitusvaiheessa sekä sovitaan 
heidän päävastuualueensa. Resurssisuunnitelmalla varmistetaan avainresurssi-
en olemassaolo projektin tarpeiden mukaisesti. Henkilö- ja koneresursseista 
laaditaan koko projektin kattava resurssisuunnitelma erityisesti tunnelilouhin-
nan osalta.
9.3.3  Aikatauluseuranta, -ohjaus ja yhteensovittaminen
Projektin edistymistä seurataan jatkuvasti vertaamalla sitä suunniteltuun aika-
tauluun (TAVOITE - TOTEUTUMA), jotta ongelmat voidaan välttää ja niiden 
syntyessä voidaan välittömästi ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin. 
Aikataulun toteutumista seurataan projektin kokouskäytännön mukaisissa ko-
kouksissa, kuten: 
•	 Tekniikkalajin viikkopalaveri
•	 Erilliset työnsuunnittelu- ja yhteensovittamispalaverit tarvittaessa
•	 Projektiryhmä
•	 Johtoryhmä
Kokouksissa päätetään myös toimenpiteistä aikataulupoikkeamien korjaami-
seksi. 
Työnjohtajat seuraavat töiden edistymistä maastossa päivittäin. Töiden edis-
tyminen kirjataan työmaapäiväkirjoihin ja todetaan tekniikkalajien viikkopala-
vereissa. Aliurakoitsijoiden resurssimäärää seurataan päivittäin, jotta mahdol-
liseen puutteelliseen resurssimäärään voidaan puuttua ajoissa. Aliurakoitsijat 
velvoitetaan seuraamaan omaa työtään mm. viikkoaikataulun pohjalta. Koko 
hankkeen aikataulutilanne yhdistetään ja yhteen sovitetaan tekniikkalajien ti-
lanteen pohjalta viikoittain ja käsitellään projektiryhmän kokouksessa.
9.4  Rahoitus
Sopimuksen mukaisesti palveluntuottajille ei saa aiheutua hankkeen KAS- tai 
TAS-vaiheessa rahoituskustannuksia. Kassavirtaennusteen perusteella makse-
taan ennakkona summa, joka vastaa tulevien kuukausien keskimääräistä kus-
tannusta. Kuukausittain tarkastellaan toteutunut kassavirta, minkä pohjalta 
päätetään ennakon suuruuden muuttamisesta. Suurista kertaluonteisista eristä 
(esim. materiaalien laskut) sovitaan erillinen ennakko.
Tilaajan ja palveluntuottajan välillä hyväksytyn laskun maksuaika on 21 vrk. 
Palveluntuottajan ja alihankkijan välillä maksuaika on lähtökohtaisesti 30 vrk. 
Maksuaika neuvotellaan aliurakoiden sopimusneuvotteluissa. Maksuaikaa voi-
daan lyhentää, mikäli siitä on taloudellista hyötyä.
Materiaalien hintojen noususta aiheutuvaa riskiä hallitaan seuraamalla hinto-
jen kehittymistä ja tarvittaessa hankkimalla ja maksamalla niitä etupainoises-
ti rakennustöiden etenemiseen nähden. Menettely koskee erityisesti runsaas-
ti metallia sisältäviä rakenteita (betoniteräkset, kaapelit, paalut, portaalit, valai-
sinpylväät).
9.5  Kustannustenhallinta
Toteutuksen aikaisen kustannushallinnan tavoitteena on 
•	 laatia luotettava ja realistinen budjetti päätösten pohjaksi 
•	 luoda tehokas järjestelmä projektin kustannusten seurantaan ja ohjauk-
seen sovitun litteroinnin mukaisesti
•	 varmistaa, että urakkatarjoukset ovat kilpailukykyisiä eivätkä ylitä tavoite-
budjettia
•	 varmistaa kustannusennusteiden avulla mahdollisuus puuttua ajoissa on-
gelmakohtiin, jotta projekti pysyy budjetissa
•	 tuottaa eri organisaatiotasoille tarkoituksenmukainen ja informatiivinen 
raportti kuukausittain tai erityisseurattavista kohteista tarvittaessa use-
ammin
•	 tallentaa kaikki kustannusohjauksen tieto niin, että se on helposti hyväk-
sikäytettävissä.
Allianssin osapuolille aiheutuneet kustannukset korvataan avoimeen kirjanpi-
toon perustuvien todellisten kustannusten mukaan. Riippumaton talousasian-
tuntija tekee kirjanpidon tarkastuksia säännöllisesti koko hankkeen ajan. 
Allianssin osapuolten ilmoittamat kertyneet kustannukset kootaan ja raportoi-
daan kuukausittain projektin ja hallinnon käyttöön. Samassa yhteydessä päivi-
tetään myös kassavirtaennuste.   
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Projektin budjetti laaditaan KAS-vaiheen tavoitekustannusarvion pohjalta. 
Budjettia tarkistetaan toteutumien perusteella 3kk välein. Litterointiohje laa-
ditaan kustannusseurannan vaatimusten pohjalta. Litterointiohje jaetaan kaikil-
le työmaan ostolaskuja tarkastaville.
9.6  Maksaminen
Palveluntuottaja toimittaa laskut Tampereen kaupungille ja samanaikaisesti pdf-
kopiona Liikennevirastolle, joka tarkistaa laskujen oikeellisuuden ja hyväksyy 
maksukelpoisuuden. Laskussa tulee olla eriteltynä korvattavat kustannukset ja 
palkkio-osuus.  Lasku osoitetaan Tampereen kaupungille ja toimitetaan mak-
settavaksi kahdessa osassa:
•	 Tampereen kaupungin osa, (sis. kaupungin maksuosuus 67 %)
•	 Liikenneviraston osa, (sis. Liikenneviraston maksuosuus 33 %)
Yksityiskohtaisesti laskulle tulevat asiat on kuvattu dokumentissa Vt12 
Tampereen Rantatunnelin allianssi, palveluntuottajan laskun käsittelyohje. 
Tampereen kaupunki maksaa palveluntuottajien laskut, Liikennevirasto suorit-
taa maksuosuutensa Tampereen kaupungille.
Laskutus suoritetaan osapuolittain keskimäärin kerran kuukaudessa. TAS-
vaiheen rakennustyöt ovat käännetyn arvonlisäveron piirissä olevaa työtä. 
Muita kuin rakentamispalvelua koskevissa laskuissa tulee olla eriteltynä myös 
arvonlisävero.
9.7  Laadunhallinta
9.7.1  Suunnittelu
Suunnittelijat noudattavat yrityksensä laatujärjestelmiä. Lisäksi laaditaan toi-
mistoittain hankekohtainen laatusuunnitelma. 
Lähtötiedot ja suunnittelutavoitteet sekä poikkeamisesta aiheutuvat toimenpi-
teet varmistetaan lähtötietokatselmuksissa, joita pidetään suunnittelun alkaes-
sa sekä eri suunnittelukohteiden suunnittelun tarkentuessa tai ne kirjataan ko-
kousmuistioihin tai esim. projektipäiväkirjaan. 
Rantatunnelihankkeen TAS-vaiheessa lähtötietokatselmuksen yhtenä osana 
ovat työpajat. Työpajoissa käydään eri suunnittelualojen kesken jokin suunnit-
telukohde, toiminto tai ratkaisu läpi. Työpajoista laaditaan muistiot. Työpajat 
ovat myös suunnitelmien yhteensovituksen vaihe. Suunnittelutyön aikana 
suunnittelija käy työn alla olevaa suunnitelmaa läpi suunnitteluvastaavan kans-
sa, jolloin varmistutaan suunnitelman tavoitteenmukaisuudesta ja yhteensopi-
vuudesta. Keskeneräisiäkin suunnitelmia voidaan viedä projektipankkiin, jotta 
niiden kehitystyön aikana saadaan muiden suunnittelualojen sekä kustannus-
laskennan kommentit huomioitua.
Suunnitelman valmistuttua se kierrätetään kustannuslaskennassa sekä kom-
mentointikierroksella. Kommentit käydään läpi ja tarkistetaan niiden tavoit-
teen mukaisuus, jolloin ne voidaan viedä suunnitelmaan. Työpajoissa yhteisesti 
läpikäydyt ratkaisut tarkistetaan suunnitelmien kommenttikierroksella. 
Suunnitelmien varsinainen tarkastaminen suoritetaan osana tavanomaista 
suunnittelutyötä. Suunnitelman osan, esimerkiksi piirustuksen tarkastusmer-
kinnät kirjataan asiakirjaluetteloon tai piirustukseen/suunnitteludokumenttiin. 
Ulkopuolista tarkastamista ja vähintään periaatteiden hyväksyntää vaativista 
asioista kootaan taulukko, johon selvitetään ja kirjataan tarkastuksen tekevä 
taho sekä aikataulu.
9.7.2  Rakentaminen
Tekninen laadunvarmistus on toiminnan laadun ohella projektin onnistumisen 
kannalta keskeinen tekijä. Laadunvarmistus muodostuu seuraavista osa-alueis-
ta:
•	 varmistetaan, että allianssin määrittelemät laatuvaatimukset ja kriteerit 
siirtyvät suunnitelmiin
•	 tarjoajien esivalinta ja teknisen osaamisen arviointi
•	 hankintakohtaisten laatuvaatimusten ja työselitysten tarkastaminen
•	 tarjousten tekninen vertailu ja mahdollisten laatusuunnitelmien tarkasta-
minen
•	 aloitusedellytysten toteaminen ja aloituspalaverit
•	 viikkopalaverit
•	 aliurakoiden valvonta ja luovutusvalmiuden varmistaminen
Tekninen laadunvarmistus kuvataan laadunvarmistussuunnitelmassa. 
Laadunvarmistussuunnitelman toimenpiteillä varmistetaan, että kohteen ko-
konaislaatu vastaa viranomaisten ja allianssin asettamia määräyksiä, vaatimuk-
sia ja tavoitteita. 
Laadunvarmistuksen tavoitteet, suunnittelu ja toteutus
Hankkeen teknisten laatuvaatimusten taso määritellään suunnittelun yh-
teydessä. Teknisen laadun vähimmäistasona on Infrarakentamisen yleisten 
Laatuvaatimusten 2010 (InfraRYL 2010) mukainen hyvä rakentamistapa.
Hankesuunnitelman mukaan toimimalla pyritään varmistamaan projektin toi-
minnallinen ja tekninen laatu. Tuotteen tai palvelun laatua valvotaan hankesuun-
nitelmassa ja allianssin sisällä sovittujen tarkastamis-, hyväksyttämis- ja katsel-
mointimenettelyjen mukaisesti koko rakentamisen ajan.
Työnaikainen laadunvarmistus
Laadunvarmistuksen ohjaustoimenpiteitä ovat
•	 laadunvarmistussuunnitelma
•	 työvaiheiden toteutussuunnitelmat
•	 aloituspalaverit, perehdyttäminen ja viikkopalaverit
•	 malliasennukset
•	 tarkastukset ja katselmukset
•	 tarke- ja määrämittaukset
•	 työvaiheen vastaanottotarkastus
Ohjaustoimenpiteet määritellään toteutusvaiheessa aliurakoittain. 
Päätoteuttaja pitää aliurakoitsijoiden ja toimittajien kanssa ennen työn aloitta-
mista aloituspalaverin. Palaverissa käydään läpi tehtävän lähtöasiakirjat, aikatau-
lu ja työjärjestys, liittyvät työt ja ongelmien torjunta, materiaalien vastaanotto 
ja varastointi, laatuvaatimukset ja laadunvarmistus, työmaan kokouskäytäntö 
ja ympäristö sekä työturvallisuusasiat. Kokousta johtaa tekniikkaryhmän alue-
vastaava tai työnjohtaja. Allianssin asiantuntijat osallistuvat tarvittaessa koko-
uksiin, aliurakoitsijan edustajina kokouksissa ovat työnjohtajat/nokkamiehet.
Aluevastaava ohjaa ja valvoo tekniikkaryhmänsä aliurakoitsijan työtä (aikatau-
lu ja tekninen laatu / aliurakoitsijan laadunvarmistussuunnitelma) koko toteu-
tuksen ajan. Merkittävät laatupoikkeamat kirjataan urakoitsijakohtaisesti ura-
koitsijakokouksissa.
Aliurakan vastaanottotarkastuksella varmistetaan sopimuksen mukaisen työn 
luovuttaminen allianssille. Tekniikkaryhmän aluevastaava kerää aliurakoitsijan 
luovuttamat laadunvarmistusmateriaalit yhteen ja projekti-insinööri arkistoi 
ne allianssin luovutusmateriaalin yhteyteen.
Työmaan laadunohjausta varten laaditaan työvaihekohtainen laadunvarmistus-
suunnitelma, jossa on määritelty konkreettisesti laadunohjauksen toimenpi-
teet.
Laadunvarmistussuunnitelma
Työvaiheiden laadunvarmistustoimenpiteet kootaan erilliseen laadunvarmis-
tussuunnitelmaan, jossa esitetään taulukkomuodossa projektin keskeisimmät 
työvaiheet, laadittavat toteutussuunnitelmat ja tekniset työsuunnitelmat vas-
tuuhenkilöineen, työkohtaiset laadunvarmistustoimenpiteet (mittaukset ja ko-
keet, niiden tekijä ja ajankohta), kelpoisuuden varmistaminen ja siihen tehtä-
vä dokumentointi. Taulukon avulla voidaan seurata ja varmistaa, että vaaditut 
laadunvarmistustoimenpiteet tulee suoritetuksi oikea-aikaisesti.  Myös aliura-
koiden laadunvarmistustoimenpiteet kirjataan laadunvarmistussuunnitelmaan. 
Lisäksi pidetään yllä rakennusvalvontaviranomaisen vaatimaa työmaan tarkas-
tusasiakirjaa.
Yksittäisen työvaiheen laatuvaatimukset, niiden täyttymiseksi käytettävät työ-
tavat, suoritettavat laadunvarmistustoimet sekä kelpoisuudenosoittaminen 
(mittaukset ja kokeet) kirjataan edelleen yksityiskohtaisesti työvaiheen to-
teutussuunnitelmaan, joka laaditaan työryhmissä valituista erikoistyövaiheis-
ta sekä käydään läpi kaikkien työhön osallistuvien työntekijöiden kanssa. Työn 
sujumista suunnitelmien mukaisesti valvotaan kelpoisuusmittauksin sekä maas-
tossa tapahtuvalla jatkuvalla ohjauksella ja seurannalla. Työvaiheen toteutus-
suunnitelma sisältää myös huomioitavat ympäristö-, turvallisuus- ja riskienhal-
lintatoimenpiteet. 
Jos toiminnassa tai lopputuloksessa kaikesta huolimatta havaitaan poikkeamia 
suunnitelmiin ja ohjeisiin, laaditaan poikkeamaraportti. Poikkeamaraporttien 
laajalla ja avoimella käsittelyllä estetään vastaavat poikkeamat tulevaisuudessa.
Materiaalien kelpoisuuden toteaminen 
Materiaalitoimittajilta vaaditut materiaali- ja laatutodistukset kirjataan urakan 
laadunvarmistussuunnitelmaan. Materiaalieriä vastaanotettaessa työnjohtajat 
tarkastavat materiaalien laadun toimittajien antamien materiaalitodistusten ja 
laatudokumenttien sekä silmämääräisen arvioinnin perusteella. Materiaalien 
laatua verrataan laadunvarmistussuunnitelmassa esitettyihin vaatimuksiin. 
Laatuinsinööri kerää todistukset työnaikaisiin laatukansioihin.
Kaikkien materiaalien on täytettävä vaaditut laatuvaatimukset ja niiden on ol-
tava täysin ehjiä ja käyttökelpoisia. Työnjohtajat reklamoivat mahdollisesti ha-
vaituista poikkeamista heti. Reklamaation syy kirjataan kuormakirjaan. Jos vir-
he materiaalissa havaitaan vasta myöhemmin, ilmoitetaan virheistä hankinnois-
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ta vastaavalle projekti-insinöörille, joka tekee reklamaation materiaalin toimit-
tajalle. Virheelliset materiaalit siirretään pois työalueelta ja merkitään huolelli-
sesti ennen mahdollista jatkokäsittelyä (esim. palauttaminen toimittajalle tai jä-
teastiaan siirto) niin, ettei materiaalia voida vahingossa käyttää rakentamisessa.
Materiaalien käsittely, varastointi ja suojaukset työmaalla ovat osa materiaalien 
laadunvarmistusta. Työmaan sisäiset materiaalierien kuljetukset ja nostot ote-
taan huomioon varastointipaikkoja suunniteltaessa siten, että työmaa toimii 
logistisesti hyvin ja tarvittavat siirrot ovat mahdollisimman lyhyitä. Materiaalien 
nostossa ja siirrossa käytetään asianmukaisia nostoapulaitteita, millä välte-
tään materiaaleille ja ympäristölle aiheutuvat vauriot sekä henkilövahingot. 
Työnjohtajat vastaavat materiaalien asianmukaisesta varastoinnista ja käsitte-
lystä työmaalla. 
Tarke- ja määrämittaukset
Mittauksissa noudatetaan Infra RYL:n mittausohjetta ja -periaatteita. 
Kiintopisteverkko rakennetaan huolellisesti ja sitä ylläpidetään säännöllises-
ti. Paikallemittaukset suunnitellaan etukäteen, jotta niiden suorittaminen on-
nistuu oikea aikaisesti ja työn etenemistä viivyttämättä. Mittauksissa käytetään 
hyväksyttyjä ja tarkastettuja mittalaitteita. Kaikki käytettävät mittalaitteet ka-
libroidaan säännöllisesti valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kopiot laitteiden ka-
librointitodistuksista tallennetaan laatukansioihin.  Mittausten suunnittelusta ja 
toteuttamisesta vastaa mittaustyönjohtaja. 
Poikkeamien käsittely
Poikkeamalla tarkoitetaan tässä yhteydessä virheellistä työsuoritusta tai työn 
lopputulosta, joka poikkeaa allianssin vaatimuksista tai toteutussuunnitelmassa 
tai hankesuunnitelmassa esitetyistä toimintatavoista. Poikkeamat jaetaan tekni-
siin ja toiminnallisiin poikkeamiin. Teknisiä poikkeamia ovat mm. ennalta suun-
nittelemattomat tilanteet, poikkeaminen suunnitelmista tai etukäteen spesi-
fioiduista	 vaatimuksista.	Toiminnallisia	 poikkeamia	 ovat	 hankesuunnitelmassa	
kuvatusta toiminnasta, esim. turvallisuus- tai ympäristöohjeista poikkeaminen. 
Jokaisella työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa havaitsemistaan poikkeamis-
ta aina välittömästi esimiehelleen. Tämä velvollisuus tehdään selväksi pereh-
dyttämisen yhteydessä. Aliurakoitsijan työsuunnitelmiin vaaditaan kirjattavak-
si toimintatapa poikkeavassa tilanteessa. Materiaalipoikkeamien havaitsemisek-
si työnjohtajat tekevät kaikille työssä käytettäville materiaaleille ja tarvikkeille 
vastaanottotarkastuksen. 
Aliurakoitsijat tai työvaiheista vastaavat työnjohtajat tekevät poikkeamista 
poikkeamaraportit, joissa ilmoitetaan poikkeaman kuvauksen lisäksi myös kor-
jaustapa ja korjauksen ajankohta, vastuuhenkilö, toimenpiteet uusiutumisen 
ehkäisemiseksi sekä tarvitaanko poikkeamalle tilaajan hyväksyntä. Jos poikkea-
ma ei ole korjattavissa tai sen korjaaminen on kustannuksiltaan kohtuuton-
ta poikkeamasta aiheutuvaan haittaan nähden, raportissa esitetään syyt, miksi 
poikkeamaa ei ole korvattu uudella suorituksella. Aluevastaava tarkastaa ja hy-
väksyy oman tekniikka-alueensa poikkeamaraportit ja pyytää tarvittaessa lau-
sunnon tekniikkalajien asiantuntijoilta. Merkittävimmät poikkeamat ja korjaus-
toimenpiteet analysoidaan poikkeamaraporttien perusteella projektiryhmässä 
ja tarvittaessa asia viedään johtoryhmän käsittelyyn. Toleranssin ylittävät poik-
keamat, joita ei korjata, päivitetään as build -piirustuksiin.
Laatuinsinööri kokoaa poikkeamaraportit työmaalla allianssin nähtävissä ole-
vaan kansioon sekä projektipankkiin. Poikkeamaraporteista pidetään koontilis-
taa projektipankissa. 
Poikkeavat materiaalit ja tarvikkeet merkitään ja siirretään sivuun, jotta este-
tään niiden sekoittuminen kelvollisiin materiaaleihin ja tarvikkeisiin. Poikkeavat 
materiaalit ja tarvikkeet palautetaan ja korvataan kelvollisilla, ellei sovita erik-
seen esim. arvon vähennyksenä. Jos poikkeama voidaan korjata työmaalla, kor-
jaustyöstä laaditaan korjaussuunnitelma. 
Poikkeamaraportissa ilmoitetaan toimenpiteet uusiutumisen ehkäisemisek-
si. Puutteellisuudet ja poikkeamat sekä niiden syyt on oltava jäljitettävissä. 
Poikkeamaraportit käsitellään työmaakokouksissa, viikkopalaverissa ja urakoit-
sijapalavereissa. Erityisesti keskitytään selvittämään havaittujen poikkeamien 
syyt, ennakoimaan mahdollisia tulevia poikkeamia ja sopimaan toimenpiteis-
tä uusien poikkeamien syntymisen ehkäisemiseksi. Tieto poikkeamasta ja sovi-
tuista toimenpiteistä uusiutumisen ehkäisemiseksi jalkautetaan kaikille työnte-
kijöille työnjohdon toimesta.
9.7.3  Projektin luovuttaminen tilaajalle
Itselle luovutus
Projektille laaditaan luovutussuunnitelma, jolla varmistetaan projektin toteutus 
sen kaikissa vaiheissa siten, että projektin luovutus vaadittavine dokumenttei-
neen toteutuu ja mahdolliset virheet ja puutteet korjataan välittömästi niiden 
ilmetessä työn ohessa. Luovutussuunnitelma sisältää sekä projektin laadulliset, 
aikataululliset että taloudelliset asiat. 
Projektin luovutussuunnitelma sisältää ainakin seuraavat kohdat:
•	 luovutusvastuut
•	 luovutusaikataulu
•	 luovutuskunnon määritys (itselle luovutus)
•	 luovutuskansiot (sähköisesti Sokopro)
•	 viranomaistarkastukset
•	 taloudellinen luovutus.
Aliurakat vastaanotetaan omina kokonaisuuksinaan laadunvarmistussuunnitel-
massa esitettyjen laatukriteerien sekä työn muiden sopimuspohjaisten vaati-
musten perusteella. Luovutusmenettelyn perustana on itselle luovutus, jonka 
tarkoituksena on varmistaa ennen työn luovutusta tilaajalle, että:
•	 alihankintojen (aliurakat, suunnittelusopimukset ja materiaalitoimitukset) 
sopimuksenmukaiset työt on tehty ja laatukriteerit täytetty ja dokumen-
toitu
•	 tarkastuksissa ja katselmuksissa havaitut virheet ja puutteet on kirjattu 
(poikkeamaraportit), raportoitu sekä korjaavat toimenpiteet on tehty
•	 mahdollisiin reklamaatioihin on vastattu ja korjaavat toimenpiteet on teh-
ty.
Projektin luovutus tilaajalle
Projektin luovutus tilaajalle tehdään, kun työ on todettu itselleluovutukses-
sa, viranomaistarkastuksissa ja mahdollisissa toimintakokeissa laatuvaatimus-
ten mukaiseksi. Vastaanottotarkastukseen mennessä urakoitsija varmistaa toi-
menpiteet sopimuksen mukaisen rakennusajan vakuuden irrottamiseen ja ta-
kuuajan vakuuden asettamiseen. Samalla varmistetaan asetetun rakennustyö-
vakuutuksen irtisanomisvalmius. 
Projektin luovutuksen yhteydessä tilaajalle luovutetaan projektipankkiin kerät-
ty aineisto: tarkepiirustukset, päivitetyt as build-suunnitelmat, lopullisia asen-
nuksia vastaavat asennuspiirustukset, viranomaisten leimoilla varustetut lupa-
piirustukset niihin liittyvine lupineen, viranomaisten tarkastus-pöytäkirjat, koh-
teesta laaditut tarkastuspöytäkirjat, käyttö- ja huolto-ohjeet, takuutodistukset 
sekä luettelo työmaalla käytetyistä materiaaleista. 
Urakka-alue ympäristöineen saatetaan sopimuksen edellyttämään kuntoon 
ja varmistetaan, ettei kolmansilla osa-puolilla ole vaateita projektia kohtaan. 
Mahdolliset vaateet selvitetään ja sovitaan. Tilaajalle toimitetaan ennen luovu-
tusta allekirjoitetut selvitykset vaateiden hoitamisesta.
Kunnossapitovastuu siirretään tilaajan kunnossapitourakoitsijalle vaiheittain 
rakennustöiden edetessä, pääsääntöisesti aina liikenteelle ottojen yhteydessä. 
Tunnelin tekniset järjestelmät luovutetaan kunnossapitoon siten, että kunnos-
sapidon alku limittyy koekäyttöjaksojen kanssa. Järjestelmän suunnitelmalli-
sesti toteutettu käyttöönotto määrittää osaltaan automaatiojärjestelmän elin-
kaarikustannuksia. Kunnossapitäjän osallistuminen jo käyttöönottovaiheeseen 
edesauttaa järjestelmiin ja kunnossapitokohteisiin perehtymistä.
Takuuajan toimintasuunnitelma
Allianssi vastaa takuuajan tehtävistä sopimuksessa kuvatulla tavalla. Urakan ta-
kuuaika on pääosin viisi vuotta vastaanottotarkastuksesta lukien. Projektille 
laaditaan urakan takuuajan toimintasuunnitelma, johon kirjataan vastuuhenki-
lö ja aikataulutetaan mahdolliset takuuaikana tehtäväksi sovitut seurannat, tar-
kastukset ja huoltotyöt. Takuu-ajan vastuuhenkilö pitää takuuajasta päiväkir-
jaa, johon merkitään mm. takuuajan yhteydenotot, pidetyt tarkastukset, teh-
dyt mittaukset jne. Takuuajan toiminta dokumentoidaan omaan kansioon, jossa 
tehdyt toimenpiteet jaotellaan omiksi asioiksi. 
Ensimmäisen takuuvuoden jälkeen suoritetaan välitarkastus ja takuuajan päät-
tyessä lopullinen takuutarkastus. Takuutarkastuksissa mahdollisesti ilmenneis-
tä laatupoikkeamista laaditaan poikkeamaraportti. Poikkeamaraportti perus-
tuu aina seuranta- ja hoitosuunnitelman mukaiseen takuuajan tarkastuksesta 
tehtyyn pöytäkirjaan.  
9.8  Suunnittelun ohjaus
Suunnittelu jakautuu neljään eri tekniikkaryhmään; väylät, sillat ja geotek-
niikka, tunneli ja tunnelijärjestelmät. Suunnittelua tehdään jokaisessa ryh-
mässä suunnittelu- ja aluevastaavan johdolla suunnitteluohjelman mukaisesti. 
Suunnittelussa korostuu työmaan tarpeet ja mahdollisten muutossuunnitelmi-
en tekeminen. Eri tekniikkaryhmien yhteistyön koordinointi tehdään suunnit-
telun aikana säännöllisesti suunnittelun ohjausryhmän kokouksissa ja työpa-
joissa. Suunnittelun koordinoinnista vastaavat suunnittelupäällikkö ja eri ryh-
mien suunnitteluvastaavat. 
Suunnittelun aikataulutus ja resurssit käydään läpi viikoittain kuuden seuraa-
van viikon osalta. Aikataulupalaverissa on edustettuna jokaisen tekniikkaryh-
män suunnitteluvastaavat. Samalla käydään läpi eri ryhmien tietotarpeet muil-
ta ryhmiltä ja sovitaan tarvittavan lähtöaineiston toimittamisesta ja aikataulus-
ta. Suunnittelun yhteensovittaminen korostuu rakennussuunnitelman edetes-
sä detaljisuunnitteluun. Lähtöaineisto ja suunnitelmat viedään projektipankkiin. 
Näin varmistetaan, että ajantasainen aineisto on kaikkien käytettävissä.
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Suunnitelmat tarkastetaan tekniikkaryhmien sisällä. Rakentamiseen menevät 
piirustukset ja tiedostot hyväksytetään allianssin sisällä suunnittelijoiden ja 
tekniikkavastaavan katselmuksissa. Rakentajille menevissä suunnitelmissa tulee 
olla merkintä ”hyväksytty työmaan käyttöön”. 
Koko hankkeen suunnittelutilanne ja aikataulutus käydään läpi jokaisessa pro-
jektiryhmän kokouksessa omana kohtanaan. Paikalla kokouksessa ovat mukana 
eri tekniikkaryhmien edustajat. Myös työmaan viikkopalavereissa käydään läpi 
työmaalla esille tulevat suunnittelutarpeet. 
Toteutusvaiheessa rakennussuunnittelu kytkeytyy entistä tiiviimmin rakentami-
seen ja on kehitysvaiheeseen verrattuna luonteeltaan enemmän detaljitasoista 
(mittapiirustukset, rakennelaskelmat, muutossuunnitelmat jne.). Rakentaminen 
on suunnittelussa enemmän läsnä ja rakentajien ohjaus suunnitteluun on ke-
hitysvaihetta tiiviimpää ja jokapäiväistä. Yhteisissä tiloissa tapahtuva toiminta 
mahdollistaa suunnittelijoiden ja rakentajien saumattoman yhteistyön. 
9.9  Rakentamisen ohjaus
9.9.1  Kokouskäytäntö ja ryhmien toiminta
Allianssin johtamisjärjestelmän perustan luo selkeä ja tiivis kokouskäytäntö 
(taulukko	9.1). Kokouskäytännöissä tavoitteena on ajankäytön tehokkuus, tu-
loksellisuus (kokouksilla on etukäteen määritelty tavoite, johon päästään) ja 
hyvä tiedonkulku. Tämän varmistamiseksi varaudutaan tarvittaessa antamaan 
kokoustekniikasta erillistä koulutusta.
Projektin kokouskäytäntö on suunniteltu siten, että kaikilla hankkeen osapuo-
lilla on aina käytettävissään tarvitsemansa tiedot ja että tiedot ovat ristiriidat-
tomia ja ajan tasalla. Systemaattisen kokouskäytännön avulla varmistetaan tie-
tojen liikkuminen eri osapuolien välillä. Kokoukset valmistellaan valmiiden asia-
listapohjien avulla hyvin etukäteen, jotta niiden läpivieminen sujuu tehokkaas-
ti tarkoitettujen asioiden parissa. Kokouskäytännöstä vastaa allianssin projek-
tipäällikkö.
Kokouskäytännön tarkoitus on saada aikaan mahdollisimman laajalla rintamal-
la yhteisymmärrys hankkeen tavoitteista ja tilanteesta sekä jatkossa seurata 
toteutumaa tehtyihin suunnitelmiin. Kokouskäytännön tarkoitus on olla ensi-
sijaisesti projektin suunnittelu- ja ohjauskeino ja toissijaisesti sen informaatio-
järjestelmä. 
Kokouskäytännön mukaisten kokousten lisäksi sopimuksen osapuolet ovat 
yhteydessä toisiinsa aina, kun siihen ilmenee tarvetta. Pääosa kokouksista ja 
päivittäinen vuorovaikutus eri toimijoiden välillä pidetään projektitoimistos-
sa Tampereella. Toimipisteen miehitys vaihtelee hankkeen etenemisen myö-
tä, mutta siellä on koko ajan paikalla edustajia kaikista allianssin osapuolista. 
Toimipiste haastaa ihmiset kohtaamaan, keskustelemaan ja innostamaan.
TAS-vaihetta käynnistettäessä sisäisinä kokouksina pidetään seuraavat kokouk-
set (tekniikkalajeittain):
•	 Aloituspalaveri I  
•	  Riskianalyysin päivitys (voi olla myös osana aloituspalaveri II:sta)
•	 Turvallisuuspalaveri 
•	 Aloituspalaveri II 
Projektin toteutuksen aikaisina kokouksina pidetään seuraavat kokoukset:
•	 Viikkopalaveri 
•	 Työnjohtopalaveri 
•	 Kokoukset aliurakoitsijoiden tai -hankkijoiden kanssa
Aliurakoitsijoiden ja hankkijoiden kanssa pidetään seuraavat kokoukset:
•	 Aliurakkaneuvottelut / sopimuskatselmukset
•	 Aliurakan aloituskokous
•	 Aliurakan viikkopalaveri 
•	 Aliurakan vastaanottokokous
•	 Aliurakan taloudellinen loppuselvitys
•	 Aliurakan takuutarkastus (koko urakan takuutarkastuksen yhteydessä)
9.9.2  Omajohtoiset työt
Työstä laaditaan työvaiheen toteutussuunnitelma. Se sisältää työn toteutuk-
sen kuvauksen sekä työvaiheen laatusuunnitelmaosan, johon sisältyvät myös 
turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvät asiat. Toteutussuunnitelman laadinnas-
ta vastaavat työnjohtajat ja sen tarkistaa aluevastaava. Vaativimmista työosiois-
ta laaditaan lisäksi laajempi tekninen työsuunnitelma. 
Kaikki projektilla laadittavat suunnitelmat on esitetty projektin laadunvarmis-
tussuunnitelmassa (liitteenä kohdassa Laadunhallinta), josta myös ilmenee vaa-
dittavat laadunvarmistustoimenpiteet ja vastuuhenkilö. Työn oikean lopputu-
loksen saavuttamisen perustana on riittävän tarkka ja hyvä suunnitelma, jota 
noudattamalla työlle asetetut tavoitteet voidaan toteuttaa ja varautua riittä-
västi poikkeaviin tilanteisiin. Työmaainsinööri kerää tehdyt suunnitelmat kansi-
oihin omiksi kokonaisuuksikseen. 
Työsuunnitelmissa huomioidaan työlle asetetut tekniset ja toiminnalliset ta-
voitteet ja niiden edellyttämä dokumentaatio. Suunnitelmissa määritetään työl-
le asetetut kriteerit niin selvästi, että tavoitteiden täyttymistä voidaan luotet-
tavasti seurata.
9.9.3  Alihankintojen hallinta 
Työn toteutuksen ohjauksessa voidaan erottaa seuraavat tärkeimmät vaiheet:
•	 Kaikkien aliurakoitsijoiden kanssa pidetään työn aloituspalaveri, jossa käy-
dään läpi työalue, työsuojelu-, turvallisuus- ja ympäristökysymykset, to-
teutussuunnitelma, aikataulu, kustannusbudjetti, työajat ja vastuukysymyk-
set. Samalla sovitaan työn edistymisen raportointitavoista ja -ajoista sekä 
seurantapalavereista (aliurakan viikkopalaverit ja katselmukset).
•	 Systemaattisen kokouskäytännön avulla varmistetaan, että työ toteutuu 
suunnitellusti sovitussa ajassa tehtyjä suunnitelmia noudattaen
•	 Työnjohtajien jatkuvat seuranta- ja valvontatoimenpiteet
•	 Työnjohtaja varmistaa, että aliurakoitsijan kanssa sovitut suunnitelmat, 
menettelytavat ja ohjeet on maastoutettu myös aliurakoitsijan koneen-
kuljettajille ja työntekijöille
•	 Mikäli poikkeamia havaitaan, niistä ilmoitetaan heti lähimmälle esimiehel-
le. Merkittävistä poikkeamista esim. aikatauluun, kustannuksiin tai suunni-
telmiin laaditaan aina poikkeamaraportti. Tuotantoon liittyvät poikkeama-
raportit laatii aliurakoitsijan vastuuhenkilö ja työnjohtaja tarkastaa ne.
•	 Työmaan viikkopalavereissa seurataan koko työmaan tasolla työn edisty-
mistä, aliurakoiden yhteensovittamista ja keskinäistä koordinaatiota
Aliurakoitsijan kanssa tarvittaessa pidettävän viikkopalaverin tarkoituksena 
on seurata suunnitelmien toteutumista (TAVOITE - TOTEUTUMA) sekä toi-
Taulukko	9.1.	 Kokouskäytännöt
Kokous Vastuuhenkilö Tehtäviä Taajuus
TAS-vaihe
Johtoryhmä Puheenjohtaja Allianssin johtaminen, henkilöstöasiat, aikataulu-, kustannus-, laatu- 
ja turvallisuus tavoitteiden asettaminen ja toteutumisen valvonta
1 / kk
Projektiryhmä Allianssin projektipäällikkö Päivittäinen henkilöstöjohtaminen, töiden yhteen sovittaminen, 
kustannusten seuranta, laadunhallinta, aikataulusuunnittelu ja  seu-
ranta, riskienhallinta sekä turvallisuusasioiden seuranta ja ohjaus.
1 / vko
Suunnittelun ohjausryhmä Suunnittelupäällikkö Suunnittelun ohjaus, yhteensovittaminen, riskien ja laadun hallin-
ta sekä aikataulun ja suunnitteluratkaisujen kustannusten seuranta, 
kaikki tekniikkalajit
1 - 2 / kk
Tekniikkaryhmät, suunnittelu Suunnittelun vastaava Suunnitteluvaihtoehdot ja niiden toteutettavuus, alustavat kustan-
nusarviot, suunnittelun ja rakentamisen aikataulut
1-2 / kk
Tekniikkaryhmän viikkopalaveri Rakentamisen aluevastaava Työturvallisuus, suunnitelmat, hankinnat, rakentaminen, aikataulu, 
rakentamisen yhteensovittaminen, laadunvarmistus
1 / vk
Viikkopalaverit aliurakoitsijoi-
den kanssa
Rakentamisen aluevastaava Työturvallisuus, aikataulu, rakentamisen yhteensovittaminen 1 / vk
Työpajat Projektipäällikkö tai vastuualueen 
projekti-insinööri/ työmaapäällikkö
Ideointi, haastaminen, innovaatiot, keskittyy yhteen aihealueeseen 
kerrallaan
Erikseen nimettä-
vistä ongelmista 
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mia työmaan informaatiokanavana työntekijöiden ja työmaan johdon välillä. 
Keskeisessä asemassa informaation kuljetuksessa ovat työnjohtajat.
Jos aliurakoitsija toistuvasti laiminlyö annettuja ohjeita, työ ei täytä asetet-
tuja laatuvaatimuksia tai aliurakoitsija ei pysy aikataulussa, pidetään työvai-
heen katselmus. Katselmuksessa käydään läpi uudelleen mm. toteutumatilan-
ne, toteutussuunnitelma, laatuvaatimukset, työvaiheen itselle luovutus ja vas-
tuuhenkilöt. Jos virhe tai puute ei korjaannu, laaditaan kirjallinen reklamaatio. 
Aliurakkasopimuksiin laitetaan kohta, jonka avulla voidaan puuttua laiminlyön-
teihin ja jopa vaihtaa aliurakoitsija.
Lisä- ja muutostyöt sovitaan ja niistä tehdään kirjallinen sopimus ennen työn 
aloitusta. Lisätöitä voidaan pyytää muiltakin kuin työtä suorittavalta aliurakoit-
sijalta. 
Aliurakoiden tarkastukset pidetään YSE98:n mukaisesti (vastaanottotarkastus, 
taloudellinen loppuselvitys ja takuutarkastus).
Aliurakan suorituksesta laaditaan työvaiheen toteutussuunnitelma, samalla ta-
valla kuin omana työnä tehtävistä töistä.
Kaikilta aliurakoitsijoilta vaaditaan ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista 
joko RALA:n todistus tai korkeintaan 2 kk vanha verovelkatodistus sekä ilmoi-
tus eläkevelvoitteiden täyttämisestä tai muu luotettava selvitys verojen, enna-
konpidätysten, sosiaaliturvamaksujen ja eläkevakuutusmaksujen täyttämisestä. 
Aliurakoitsijat velvoitetaan noudattamaan kyseistä menettelyä myös omiin ali-
urakoitsijoihinsa nähden. Sihteeri kokoaa todistukset erilliseen kansioon ja ko-
piot todistuksista toimitetaan pyydettäessä tilaajalle.
Projektisihteeri toimittaa kuukausittain Verohallinnolle verovalvontaa varten 
alihankintayritysten yksilöinti- ja yhteystiedot, tiedot toimeksiannon lajista, 
kestosta ja työmaan sijainnista sekä tilaajan näille yrityksille maksamista vas-
tikkeista ilmoitusjaksolla sekä alihankintasopimuksen mukainen urakkasumma 
kokonaisuudessaan. (HE 92 / 2012)
Aliurakoitsijoiden ja työntekijöiden velvoitteiden seuranta on esitetty yksityis-
kohtaisesti kohdassa 1.17	Henkilöstöhallinta.
9.9.4  Työmaasuunnitelma
Työmaan järjestelysuunnitelma esitetään suunnitelmakartalla toimiston ja 
työntekijöiden sosiaalitilan seinällä. Järjestelysuunnitelmaan merkitään seuraa-
vat asiat:
•	 toimisto- ja sosiaalitilojen sijoittelu
•	 räjähdysainevarastojen sijoittelu
•	 varastoalueet, logistiikka
•	 louhintakohteet
•	 työmaan kulkutiet
•	 sähkökeskukset
•	 palontorjunta- ja ensiapuvälineiden sijainti
•	 varottavat putket, kaapelit ja johdot
•	 jätteenkeräyspaikat
Aluevastaava vastaa piirroksien päivittämisestä tarvittaessa projektin edetes-
sä. Projektisuunnitelman liitteenä esitetään järjestelypiirros. Samassa suunni-
telmassa työmaan järjestelysuunnitelman kanssa esitetään louhintojen palo- ja 
pelastautumissuunnitelma sekä louhinnan räjäytyssuunnitelma.
9.10  Turvallisuus
Projektin tavoitteena on 0-työtapaturmaa sekä työntekijöiden terveyden yllä-
pitäminen. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää jatkuvaa ja systemaattista työ-
turvallisuustyötä sekä suunnittelu- että rakentamisvaiheessa. Kaikessa työn 
suunnittelussa ja toteutuksessa turvallisuusasiat hoidetaan periaatteella ”tur-
vallisuus ennen kaikkea”. 
Turvallisuus on hankkeen avaintulosalue. Tapaturmataajuus tulee olla pienempi 
kuin 16 päivää (sattuneet tapaturmat kpl miljoonaa työtuntia kohden) ja tapa-
turmasta johtuvia poissaolopäiviä vähemmän kuin 200 päivää /vuosi. 
KAS-vaiheessa on tehty rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten tur-
vallisuusasiakirja, jossa on selvitettävä ja esitettävä toteutettavan rakennus-
hankkeen ominaisuuksista, olosuhteista ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja hait-
tatekijät sekä rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät työturvallisuutta ja 
työterveyttä koskevat tiedot. 
Lisäksi allianssin on laadittava rakennustyön toteutusta varten kirjalliset turval-
lisuussäännöt. Turvallisuussäännöissä on esitettävä turvallisuushallinnan tavoit-
teet ja toimenpiteet sekä ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, yhteis-
toimintaan ja työmaakokouksiin, henkilöntunnisteen käyttöön ja kulkulupaan 
sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsitte-
lyyn.
Työturvallisuuteen liittyvät riskit (haitta- ja vaaratekijät) minimoidaan syste-
maattisella työturvallisuustyöllä. Työturvallisuusriskit analysoidaan (syy, seura-
us, riskiluokka) työvaiheittain ja jokaisen riskin poistamisesi/pienentämiseksi 
sovitaan toimenpiteet vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. Työmaalle laadi-
taan turvallisuussuunnitelma, joka sisältää kyseisen turvallisuusriskien hallinta-
suunnitelman.  Suunnitelma päivitetään urakan aikana. Turvallisuussuunnitelma 
käydään läpi työmaan aloituspalaverissa sekä kaikkien työntekijöiden kanssa 
perehdyttämisen yhteydessä. Turvallisuusriskit ja -toimenpiteet sisällytetään li-
säksi työvaiheen toteutussuunnitelmiin, joka käydään läpi työvaiheeseen osal-
listuvien työntekijöiden kanssa ennen työn aloittamista. Lisäksi työmaalle laa-
ditaan työmaan järjestelysuunnitelma (aluesuunnitelma) sekä palo- ja pelastau-
tumissuunnitelma. 
Kaikilta työntekijöiltä (myös aliurakoitsijoilta) edellytetään voimassa olevaa 
työturvallisuuskorttia. Tulitöitä tekevillä ja tulityölupia myöntävillä tulee olla 
voimassa oleva tulityökortti. Työmaalla liikkuminen edellyttää kuvallista kul-
kulupaa ja henkilökohtaisten suojavarusteiden (näkyvä varoitusvaate, kypärä, 
suojalasit, turvakengät, kuulosuojaimet tarvittaessa) käyttöä. Kulkuluvan saan-
ti edellyttää osallistumista työmaan perehdyttämistilaisuuteen sekä vaadittavia 
pätevyyksiä. Perehdyttämisen yhteydessä tarkastetaan myös työntekijän (myös 
AU) veronumero ja työturvallisuuskortti. Jokaisessa työvuorossa on vähintään 
lain edellyttämä määrä Ea 1-koulutettuja henkilöitä.
Työmaalla tehdään viikoittain MVR-mittaus juuri ennen viikkopalaveria. 
Mittauksen tulokset ja muut työturvallisuusasiat käsitellään viikkopalaverin 
aluksi. Kaikille työntekijöille jaetaan Turvallisuushavaintovihkoset ja heitä kan-
nustetaan tekemään turvallisuushavaintoja jatkuvasti. Turvallisuushavaintoja voi 
raportoida myös tekstiviestitse ja sähköpostitse. Tehdyt havainnot käydään läpi 
viikkopalaverien yhteydessä. Havaintokäytännöllä pyritään vähentämään tapa-
turmia. 
Turvallisuussuunnitelma sekä turvallisuuteen liittyvät dokumentit talletetaan 
omaan Turvallisuuskansioon. Tallennettavia dokumentteja turvallisuussuunni-
telman lisäksi ovat mm. perehdyttämislomakkeet ja kulkulupaluettelot, tulityö-
suunnitelmat, työvaiheen toteutussuunnitelmat, MVR -mittaustulokset, tapa-
turmailmoitukset, ”läheltä piti” -ilmoitukset, liikenneonnettomuusilmoitukset, 
turvallisuushavainnot, koneiden vastaanottotarkastusdokumentit, kemikaali-
luettelot, käyttöturvallisuustiedotteet ja lista ensiapukoulutetuista. 
9.11  Riskienhallinta
Allianssin kehitysvaiheessa projektin riskejä on käsitelty riskienhallinnan työ-
pajoissa ja laadittu tekniikkakohtaiset riskienhallintataulukot.  Kehitysvaiheen 
riskienhallintataulukot täydennetään toteutusvaiheen taulukoiksi projektin 
käynnistyessä sekä projektin aikana. Riskienhallintataulukoihin kootaan tunnis-
tetut riskit sekä niiden hallintatoimenpiteet. Yksityiskohtaisesti asia on esitetty 
hankesuunnitelman osassa 5 Riskit ja mahdollisuudet.
Työturvallisuusriskit analysoidaan vielä erikseen työvaiheittain ja ympäris-
töriskit näkökohdittain työmaan turvallisuus- ja ympäristösuunnitelmassa. 
Työvaihekohtaiset riskit otetaan esiin ja analysoidaan myös työvaihekohtaisis-
sa toteutussuunnitelmissa, jotka käydään läpi työvaiheeseen osallistuvien työn-
tekijöiden kanssa ennen työn aloittamista.
9.12  Ympäristöhallinta
Hankkeen toteuttamisen aiheuttamassa ympäristön muutoksen seurannassa 
noudatetaan tiesuunnitteluvaiheessa laadittua Ympäristön muutoksen seuran-
taohjelmaa (16.6T-1). Projektiryhmä koordinoi ympäristön muutoksen seuran-
taa ja vastaa siitä, että viranomaisille raportoidaan tarpeen mukaan. Sen mu-
kaan seurattavat asiat ja seurannan toteuttajat on esitetty taulukossa	9.2.
Rakentamisen ympäristölle aiheutuvia riskejä pyritään minimoimaan syste-
maattisella ympäristöriskienhallinnalla: Ympäristönäkökohdat otetaan huomi-
oon tekniikkalajien riskitaulukoissa (analysointi ja toimenpiteistä sopiminen), 
työmaan ympäristösuunnitelmassa, työvaiheiden toteutussuunnitelmissa, työ-
maan aloituspalavereissa, työmaan viikkokokouksissa sekä perehdyttämisen 
yhteydessä. 
Työmaan ympäristöasioita käydään läpi urakan aloituspalavereissa ja työn-
tekijöiden perehdyttämisen yhteydessä. Ympäristöasioiden menettelyt ku-
vataan myös jokaisessa erillisessä työvaihekohtaisessa toteutussuunnitel-
massa, jotka käydään työntekijöiden kanssa läpi ennen työvaiheen aloitusta. 
Ympäristösuunnitelmaa tarkennetaan projektin edetessä.
Rakennustöissä huomioidaan ympäristölle aiheutuvien häiriöiden kuten me-
lun, pölyn, tärinän ja pakokaasun minimointi.  Työssä pyritään käyttämään sel-
laisia menetelmiä ja laitteita, joista aiheutuu mahdollisimman vähän melu-, tä-
rinä-, pöly- ja pakokaasuhaittaa. Melua ja tärinää aiheuttavat työvaiheet ajoi-
tetaan niin, että niistä on vähiten haittaa lähiseudun asukkaille. Ennen töiden 
aloittamista (viimeistään 30 päivään ennen) tehdään meluilmoitus sekä tiedo-
tetaan melun vaikutuspiirissä oleville asukkaille, hoito- ja oppilaitoksille sekä 
muille sellaisille kohteille, joille toiminnasta saattaa aiheutua haittaa tai häiriö-
tä. Tiedotteesta on käytävä ilmi työn tai tapahtuman kesto sekä työstä vastaa-
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vien yhteystiedot. Pölyn torjunnassa käytetään kastelua sekä mahdollisuuksi-
en mukaan suojausta. 
Jätteen syntyä työmaalla pyritään pienentämään huolellisella hankinta- ja työ-
vaihesuunnitellulla; hankinnoissa tarkat materiaalimäärät, materiaalien huolel-
linen suojaus, varastointi ja käsittely työmaalla, muottitavaran kierrätettävyys, 
jne. Rakennusjätteet kerätään erikseen, lajitellaan (puu-, betoni-, metalli-, kar-
tonki-, ongelma- ja sekajätteet) ja toimitetaan hyväksyttyyn jätteen vastaanot-
topaikkaan, jossa niiden kierrätysaste on mahdollisimman suuri. Myös työmaa-
toimiston ja sosiaalitilojen jätteet lajitellaan (paperi-, lasi-, metalli-, bio- ja se-
kajäte). 
Rakennusaikaisten kemikaalien, liuottimien, öljyjen ja muiden ongelmajätteiden 
hallinnassa noudatetaan viranomaismääräyksiä. Aineita säilytetään ja varastoi-
daan tiloissa, joissa on turva-altaat, imeytysainetta, siivousvälineet sekä sam-
mutus- ja ensiapuvälineet lähellä. Myrkylliset aineet säilytetään lukkojen taka-
na. Kuljetuksessa otetaan huomioon tarvittavat luvat. Työntekijöille annetaan 
opastusta kemikaalien käsittelyyn. Aineiden käyttöturvallisuus-tiedotteet ovat 
helposti kaikkien saatavissa.
Ongelmajätteet kuten maalit, liuottimet, liimat, öljyt yms. pyritään säilyttämään 
alkuperäisissä astioissa. Jos jätteeksi luokiteltu aine siirretään muuhun kuin os-
topakkaukseen, siirretään mukana myös tieto aineen sisällöstä. Ongelmajätteet 
kerätään erikseen ja toimitetaan ongelmajätekeräykseen. Öljyjen ym. haitallis-
ten aineiden päästessä vahinkotapauksessa maahan, saastunut maa-aines käsi-
tellään kunnan ympäristöviranomaisen hyväksymällä tavalla.
Rakennusaikainen pohjavesi hallitaan mm. seuraavilla toimenpiteillä: pohjave-
den pinnan tarkkailu, rakennusten ja rakenteiden siirtymä- ja painumatarkkailu, 
maaperän suojaaminen koneiden seisonta- ja huoltopaikoissa, koneiden käyt-
töönottotarkastukset, biohajoavan hydrauliikkaöljyn käyttö, polttoaine- ja öl-
jysäiliöille valuma-altaat, työkoneiden lähellä imeytysturvetta. Pohjaveden hal-
linnasta laaditaan erillinen suunnitelma.
Rakennusaikaiset vedet (vuoto-, huuhtelu-, pesu- ja kasteluvedet) pumpataan 
selkeytysaltaisiin, jossa vedestä erotetaan öljy ja kiintoaines ennen pois johta-
mista. Altaista edelleen johdettavan veden happamuutta mitataan jatkuvatoi-
misesti. Mikäli pH on yli raja-arvojen, vesi neutraloidaan ennen poisjohtamista. 
Tyhjennetty öljyjäte toimitetaan ongelmajätelaitokselle. Tarvittaessa laaditaan 
erillinen vesien puhdistussuunnitelma.
Kaikista ympäristökatselmuksista, -mittauksista (melu, tärinä, painuma jne), 
poikkeama- ja vahinkoilmoituksista sekä mahdollisista valituksista laaditaan do-
kumentit, jotka talletetaan omaan ympäristökansioon ja lisäksi Louhi-palveluun 
sekä projekti-pankkiin. Lisäksi ympäristöasioista raportoidaan työmaakokouk-
sissa.  Merkittävistä poikkeamista ja vahingoista tiedotetaan allianssia välittö-
mästi.
9.13  Viestintä ja sidosryhmät
Julkisuuskuva on avaintulosalue. Hankkeesta on tehty KAS-vaiheessa yksityiskoh-
tainen viestintäsuunnitelma, joka löytyy projektipankista. Viestintäsuunnitelmaa 
päivitetään jatkuvasti tarpeen mukaan tai vähintään puolivuosittain. Allianssin 
viestintäryhmä käsittelee suunnitelman päivitykset ja vie ne johtoryhmän hy-
väksyttäväksi. KAS-vaiheen lopussa tehtävä päivitys sisältää TAS-vaiheen en-
simmäiset kuukaudet pääpiirteissään. Seuraavassa on esitetty tiivistetysti vies-
tintäsuunnitelman keskeinen sisältö. Häiriötilanneviestinnässä noudatetaan 
erillistä ohjetta, joka on tallennettu projektipankkiin ja löytyy printtinä myös 
kaikista allianssin toimistotiloista ja työmaan sosiaalitiloista.
9.13.1  Ydinviestit, jotka kaikkien tulee tietää 
Ydinviestit on määritetty KAS-vaiheen alussa. Ne eivät muutu TAS-vaiheeseen 
siirryttäessä.
1. Hankkeen toteuttaminen parantaa merkittävästi Tampereen keskustan ja 
kaupunkiseudun länsiosien kehittämismahdollisuuksia
•	 maankäytön tehostuminen
•	 Näsijärven ranta-alueet asumis- ja virkistyskäyttöön
•	 elinkeinoelämä ja matkailu hyötyvät
2. Hankkeen toteuttaminen parantaa liikenteen sujuvuutta ja poistaa liitty-
mien ruuhkat valtatieltä 
•	 työmatkaliikenne ja joukkoliikenne hyötyvät
•	 kaupunkiseudun länsiosien liikenteellinen asema paranee
•	 elinkeinoelämä ja matkailu hyötyvät
3. Hankkeen toteuttaminen parantaa asuinviihtyvyyttä laajalla alueella
•	 liikennemelun ja päästöjen haittavaikutukset vähenevät, vaikka kaikkia 
haittoja ei voidakaan poistaa
•	 tien estevaikutus vähentyy
9.13.2  Viestinnän ja osallistumisen tavoitteet
Hankeviestinnän ja vuoropuhelun tavoitteena on
•	 tarjota keskeisille sidosryhmille (asukkaat, päättäjät, viranomaiset, taloyh-
tiöt ym.) oikea-aikaisesti ja riittävästi tietoa hankkeen sisällöstä, etenemi-
sestä ja vaikutuksista
•	 parantaa hankkeen julkisuuskuvaa siten, että Rantatunneli voi toimia hy-
vänä esimerkkinä allianssiurakasta
•	 tukea hankkeen etenemistä viestinnän keinoin
•	 varautua häiriötilanteiden viestintään
•	 hankkia ja välittää ympäristön muutoksen seurannassa tarvittavaa tietoa 
(ihmisiin kohdistuvat vaikutukset, maisemavaikutukset) ja saada ihmiset 
osallistumaan.
9.13.3  Viestinnän vastuut 
•	 Esko Mulari (projektipäällikkö) vastaa koko hankkeen viestinnästä. 
Pääpaino on sisäisessä viestinnässä. 
•	 Mauri Mäkiaho (apulaisprojektipäällikkö) vastaa mediaviestinnästä ja muil-
le kohderyhmille suunnatusta viestinnästä. 
•	 Inka Koskenvuo (LIVI, hankeviestintä) vastaa siitä, että allianssin viestin-
nässä noudatetaan Liikenneviraston linjauksia ja avustaa Mauri Mäkiahoa 
viestintäasioissa. Anna-Maria Maunu (Tre, viestintäjohtaja) toimii vastuul-
lisena yhteyshenkilönä Tampereen kaupungin ja Rantatunnelin Allianssin 
viestintäyhteistyössä. 
•	 Päivi Korpela (Pirkanmaan ELY, viestintä) toimii vastuullisena yhteyshenki-
lönä Pirkanmaan ELY:n ja allianssin viestintäyhteistyössä 
•	 Merja Tyynismaa (allianssin projektiryhmän jäsen) vastaa viestintätehtä-
vien toimeenpanosta kuten viikkotiedotteen laatimisesta, viestintäsuun-
nitelman laatimisesta ja päivittämisestä, ympäristön muutoksen seuran-
taan liittyvästä viestinnästä ja osallistumisesta ym. sekä siitä, että viestin-
nän vastuuhenkilöiden tehtävät ja yhteystiedot ovat aina ajantasaisina 
Tampereen kaupungin palvelupisteessä ja Liikenteen asiakaspalvelukes-
kuksessa. 
•	 Sirpa Koivisto (allianssin toimipiste, toimistosihteeri) huolehtii vieraiden 
vastaanotosta ja kulloinkin annetuista sisäisen viestinnän tehtävistä. Hän 
seuraa myös tiedotusvälineitä ja kerää hanketta koskevat uutiset talteen. 
Esim. hanketta koskeviin yleisönosastokirjoituksiin vastataan tarvittaessa 
projektipäällikön kanssa sovittavalla tavalla
•	 Jokainen työntekijä työmaalla opastetaan ottamaan työmaalla ja sen vä-
littömässä läheisyydessä saatu suora palaute vastaan asianmukaisesti. 
Palautteen vastaanottaja kirjaa sen välittömästi ylös ja toimittaa omalle 
esimiehelleen, joka toimittaa sen edelleen louhintatiedottamiseen erikois-
tuneelle projekti-insinöörille. 
•	 Louhintatiedottamiseen erikoistunut projekti-insinööri kokoaa saadun 
palautteen. Palautteet ja niistä seuraavat toimenpiteet dokumentoidaan ja 
tallennetaan erilliseen palautekansioon (projektipankkiin) sekä raportoi-
daan työmaan valvojalle. Jos palautteen antaja on jättänyt yhteystietonsa, 
palautteeseen vastataan. Palautteet käsitellään tarvittaessa työmaan ko-
kouksissa (työmaan viikkokokouksissa sekä merkittävimmät työmaakoko-
uksissa). 
Taulukko	9.2.	 Seurattavat	asiat	ja	seurannan	toteuttajat.
Seurannan kohde Seurannan toteuttaja
1. pintavesien laatu Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyh-
distys
2. pohjaveden korkeus ja 
laatu, myös arseeni
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyh-
distys
3. painumat A-Insinöörit Geotesti Oy
4. ilmanlaatu Ilmatieteenlaitos
5. liikenteen melu SITO Oy
6. tärinä Lemminkäinen Infra Oy
7. kallioliikkeet Päätetään myöhemmin
8. liikenne (määrät, sujuvuus 
ym.)
A-Insinöörit, PIR ja KAS ELY, Tampereen 
kaupunki
9. maisema A-Insinöörit Suunnittelu Oy
10. ihmisiin kohdistuvat vai-
kutukset
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
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9.13.4  Louhinnoista tiedottaminen
Louhinnoista tiedottamisessa käytetään aiheeseen erikoistunutta projekti-insi-
nööriä. Tiedottaminen on avointa ja asiallista ja sen tarkoitus on helpottaa työ-
maan työskentelyä. 
Työmaan aloitusvaiheessa järjestetään muutamia suuria mediatapahtumia, jos-
sa kerrotaan perusteellisesti hankkeesta ja työnaikaisista liikennejärjestelyistä. 
Ensimmäisissä tilaisuuksissa paikalla on mahdollisimman laaja asiantuntijajouk-
ko, jotta kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin pystytään vastaamaan ja projektista 
voidaan kertoa monesta eri näkökulmasta. 
Tiedotustilaisuuksia järjestetään säännöllisesti kerran kuukaudessa koko pro-
jektin ajan. Paikalle kutsutaan aina samat tahot - kiinteistöjen omistajat, isän-
nöitsijät, kauppiaat, virastot, media ja muut avainryhmät - ja ne pidetään aina 
samassa paikassa 
Hankkeen vaikutusalueen asukkaille tiedottaminen tapahtuu useammassa vai-
heessa: 
•	 Ensimmäisessä vaiheessa asukkaille jaetaan tiedote, jossa kerrotaan, että 
heidän huoneistot tullaan katselmoimaan ja tietotekniset laitteet tärinä-
suojaamaan. Tiedote on kartalla varustettu ja siinä kerrotaan pääpiirteit-
täin projektista, sen kestosta ja tekijöistä yhteystietoineen. Lisäksi joille-
kin kriittisille kiinteistöille voidaan tapauskohtaisen harkinnan perusteella 
järjestää omia tiedotustilaisuuksia. 
•	 Toisessa vaiheessa asukkaille järjestetään tiedotustilaisuuksia muutamia 
viikkoja ennen kuin louhintojen vaikutukset alkavat tuntua heidän kiin-
teistöissään. Asukkaille kerrotaan louhintojen kestosta ja itse louhinnoista 
tarkemmin. Aikaisempien kokemusten perusteella tilaisuudet muuttavat 
monesti asukkaiden epävarmuuden mielenkiinnoksi louhintoja kohtaan.
•	 Kolmantena vaiheena on kiinteistöjen loppukatselmuksista tiedottami-
nen. Asukkaille jaetaan ennen loppukatselmointia tiedote, jossa kerrotaan 
mitä tullaan tekemään, milloin ja miksi. 
9.13.5  Työnaikaisista liikennejärjestelyistä    
  tiedottaminen
Työmaalle laaditaan työaikaisten liikennejärjestelyjen suunnitelma. Työmaasta 
liikenteelle aiheutuvia haittoja ja viivytyksiä pyritään lieventämään etukäteis-
tiedottamisella. Työnaikaisista liikennejärjestelyistä tiedotetaan tienkäyttäjille 
sekä viranomaistahoille säännöllisesti esim. kerran kuukaudessa tai sen mu-
kaan, kun muutoksia tapahtuu. 
9.14  Luvat ja ilmoitukset  
Hankkeen toteuttamisen vaatimat luvat on analysoitu ja kirjattu lupaluette-
loon. Tarkka lupatarve ja ajankohta sovitaan tarkemmin asianomaisen viran-
omaisen kanssa. Jokaiselle luvalle määrätään vastuuhenkilö joka vastaa luvan 
oikea-aikaisesta hakemisesta, seurannasta sekä kaikenpuolisesta myötävaikut-
tamisesta asian etenemiseen.
9.15  Henkilöstöhallinta
Toimihenkilöiden perehdyttäminen hoidetaan työmaalla pääosin seuraavin kei-
noin:
•	 projektisuunnitelman läpikäyminen
•	 tehtäväkuvausten läpikäyminen / avaintuloskeskustelut
•	 systemaattinen kokouskäytäntö
Avainhenkilöiden perehdyttämisestä vastaa allianssin projektipäällikkö.
Työntekijöille pidetään koko hanketta koskeva yleinen perehdyttäminen (vas-
tuu projekti-insinööri), minkä lisäksi kohteen työnjohtaja perehdyttää omat 
ja aliurakoitsijoiden työntekijät työkohteeseen ja projektisuunnitelman edel-
lyttämiin käytäntöihin. Lisäksi työntekijät perehdytetään työosaan tai -vaihee-
seen työvaiheen aloituspalaverissa. Viikkopalavereissa informoidaan työnteki-
jöitä akuuteista työhön liittyvistä työmaan yleisasioista.  
Kaikki perehdytetyt kuittaavat saamansa perehdytyksen perehdytyslomak-
keeseen. Perehdytyslomakkeeseen kirjataan työntekijän veronumero, koti-
valtio (onko E101, E102 tai A1-todistus), toimeksiantosuhde sekä pätevyydet. 
Projektisihteeri kirjaa em. tiedot kulkulupaluetteloon ja antaa työntekijöille 
kulkuluvan.  Ulkomaisen työvoiman työskentelyedellytykset varmistetaan RT 
ry:n ohjeiden mukaisesti.
Projektisihteeri toimittaa kuukausittain Verohallinnolle verovalvontaa varten 
yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä tarpeelliset yk-
silöinti- ja yhteystiedot sekä tiedot työskentelyn alkamis- ja päättymispäivä-
määrästä, työnantajan kotivaltiosta, työ- ja toimeksiantosuhteen laadusta sekä 
työskentelyä ja Suomessa oleskelua samoin kuin vakuuttamista koskevat tie-
dot. Velvoitteiden hoitamisen käytännön järjestelyt on kuvattu kuvan	9.1	kaa-
viossa.
9.16  Tiedonhallinta
Projektin asiakirjoja ovat rakennussuunnitelma-aineisto, kaikki projektisuun-
nitteluun liittyvät työtä ohjaavat suunnitelmat sekä muut työn tekoa määrit-
tävät sopimukset, kokousasiakirjat, kirjeet jne. Työmaan asiakirjoista ja tiedos-
toista pidetään rekisteriä / luetteloita, johon merkitään asiakirjan versio ja päi-
vämäärä. Käytännössä pidetään useita asiakirjaluetteloita, esim. yhtä piirustus-
luetteloa suunnitelmista ja oma luettelo jokaiselle tekniikkalajille. Työmaan tie-
dostot syntyvät työn suorituksen yhteydessä dokumenttina työn kulusta ja 
niillä osoitetaan, että työlle asetetut tavoitteet täyttyvät.
Asiakirjaluettelon avulla hallitaan työtä ohjaavat asiakirjat ja varmistutaan, että 
käytetään viimeisiä versioita tehdyistä suunnitelmista ja löydetään kaikki sovi-
tut asiat tarvittaessa. 
Asiakirjojen hallinnassa ja jakelussa käytetään sähköistä projektipankkia. Kaikki 
hankkeessa syntyvä materiaali tallennetaan sähköisenä projektipankkiin, joka 
toimii myös luovutusaineistona hankkeen valmistuessa – paperista kansioai-
neistoa ei luovuteta. Valmistelevat asiakirjat ja suunnittelijoiden välinen tiedos-
tojen siirto tehdään pankin kautta. 
Rakennustöiden vaatimat suunnitelmakopiot tilataan ja toimitetaan automaat-
tisesti projektipankin kautta. Alihankintakyselyt tehdään projektipankin kautta 
ainakin suunnitelma-aineiston osalta.
Asiakirjahallinnan vastuiden periaatteet ovat seuraavat:
•	 Allekirjoitetut alihankintasopimukset liiteasiakirjoineen sekä lisä- ja muu-
tostyötilaukset säilytetään aluevastaavan huoneessa projektitoimistossa. 
Sopimukset tallennetaan projektipankkiin ja käyttöoikeuksien kautta var-
mistetaan, että kaikki oikeat henkilöt näkevät sopimukset. 
•	 Työmaainsinööri vastaanottaa ja pitää kirjaa kaikista suunnitteluun liitty-
vistä asiakirjoista ja piirustussarjojen ja -luetteloiden ajan tasalla olosta. 
Työmaainsinöörin huoneesta löytyy aina täydellinen voimassa oleva ra-
kennussuunnitelma paperikopiona. Suunnitelmissa olevista epäkohdista ja 
puutteista ilmoitetaan työmaainsinöörille, joka pitää em. asioista listaa ja 
ilmoittaa korjaustarpeesta suunnittelijalle. 
•	 Tilaajalta, viranomaisilta, suunnittelijoilta ja kolmansilta osapuolilta saadut 
asiakirjat (faksit ja kirjeet) säilytetään erillisissä yhteydenpito kansiois-
sa työmaainsinöörin huoneessa, lukitussa tilassa. Asiakirjat viedään myös 
projektipankkiin. 
•	 Työmaainsinööri kokoaa asiakaspalautteen erilliseen kansioon ja kaikki 
asiakkaalta saadut kommentit ilmoitetaan tilaajan palautejärjestelmään.
Asiakirjat viedään sähköisessä muodossa Sokopro-projektipankkiin. 
Tiedostojen hallinta tehdään luovutussuunnitelmassa esitettyä luovutusdoku-
mentaation jakoa noudattaen. Tiedostojen ylläpidosta vastaa työmaa- tai pro-
jekti-insinööri. Sokopro vastaa palvelimella olevien tiedostojen varmuuskopi-
oinnista. 
Alihankkija 
Työntekijä 
Perehdyttäminen 
Tarkistus 
Kulun- 
valvonta 
Verottaja 
Reskontra 
Lasku 
Kuukausilaskutus 
Tilaajavastuu.fi 
Sihteeri 
Todistukset 3kk välein 
Todistukset 3kk välein 
Työntekijä 
rekisteri 
Kerran kuussa 
Kerran kuussa 
Kuva	9.1.	 Toimenpiteet	alihankkijoiden	yhteiskunnallisten	velvoitteiden	hoitamisen	
varmistamiseksi.
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9.17  Raportointi
Allianssin ylin päättävä elin on johtoryhmä.  Allianssin projektipäällikkö ra-
portoi johtoryhmälle keskeisimmät turvallisuuteen, aikatauluun, kustan-
nuksiin, laatuun ja organisaatioon liittyvät asiat havainnollisessa muodossa. 
Projektipäällikkö toimittaa raportin johtoryhmälle kolme päivää ennen ko-
kousta.   
Tekniikkaryhmät (suunnittelu mukaan lukien) raportoivat taloustilanteen pro-
jektiryhmälle kuukausiaikataulun mukaan. Henkilöstö- ja kalustotietojen tuo-
minen raporttiin automatisoidaan projektipankissa pidettävien työmaapäivä-
kirjojen avulla. Muut asiat tekniikkaryhmät raportoivat viikkotasolla projekti-
ryhmän kokouksissa.
9.18  Sisäiset tarkastukset
Tilaaja ja AJR voivat määrätä tarkastuksen, jotta varmistetaan allianssin johta-
misjärjestelmän noudattaminen. Tarkastuksen suorittaa allianssin talousasian-
tuntija tai muu ulkopuolinen ja riippumaton tarkastaja, joka toteaa tarkastus-
raportissaan, onko johtamisjärjestelmää noudatettu ja miltä osin mahdollisia 
korjauksia edellytetään tehtäväksi. 
Lemminkäinen Infra Oy auditoi projektin kerran vuodessa ISO 9001- ja ISO 
14001- ja OHSAS 18001-standardien vaatimusten mukaisesti rakennettua toi-
mintajärjestelmää ja projektikohtaista projektisuunnitelmaa vastaan. Sisäisestä 
auditoinnista vastaa Lemminkäinen Infra Oy:n laatupäällikkö. Lemminkäinen 
Infra	Oy:n	sertifioidun	toimintajärjestelmän	ulkoiset	auditoinnit	tekee	Inspecta	
Sertifiointi	Oy.	Auditoinneissa	havaituista	poikkeamista	työmaa	laatii	korjaus-
suunnitelman ja tekee sen vaatimat korjaukset suunnitelmiin tai toimintaan. 
9.19  Koulutussuunnitelma
APR valmistelee TAS-vaiheen koulutussuunnitelman, jonka hyväksyy AJR. Tässä 
luvussa koulutus liittyy allianssin suorituskyvyn parantamiseen. Aihepiirit, joista 
koulutusta annetaan, on listattu taulukossa	9.2. Siinä on esitetty kuhunkin kou-
lutukseen osallistuvat tahot ja koulutustapa (ei tärkeysjärjestyksessä). 
Joistakin aivan keskeisistä teemoista, kuten häiriötilanneviestintä ja arvoa ra-
halle, tehdään huoneentaulutyyppiset lyhyet ohjeet, jotka ovat näkyvillä kaikis-
sa allianssin tiloissa. Arvoa rahalle -teemaan liittyvien pääviestien perille menoa 
tehostetaan käyttämällä hieman normaalista poikkeavaa esitystapaa tai visuaa-
lista ilmettä (sarjakuva, juliste, video ym.). Häiriötilanneviestintää kokeva ohje 
on lyhyt (yksi A4-sivu), yksiselitteinen ja selkeä.
Taulukko	9.2.	 Annettavat	koulutukset.
Koulutuksen aihepiiri Kohderyhmä Keinot
Arvoa rahalle •	 Kaikki •	 Kirjallinen materiaali
•	 Koulutus / tietoisku
Yhteistyö ja tiimiytyminen •	 Esikunta •	 Ulkopuolista valmennusta
Viestintä ja vuorovaikutus
Osallisten kohtaaminen
Konfliktien	hallinta
•	 Viestintäryhmä
•	 Esikunta
•	 Ulkopuolista valmennusta
Tietomallin hyödyntäminen 
työmaalla
•	 Aluevastaavat
•	 Työnjohto
•	 Koulutus
Tekniset järjestelmät ja tie-
tohallinta
•	 Tekniset järjes-
telmät -ryhmä
•	 Koulutus
Suunnittelun ja rakentami-
sen standardointi ja modu-
larisointi
•	 Aluevastaavat
•	 Tekniikkaryhmät
•	 Ulkopuolista valmennusta
•	 Työpajat kokeneen fasilitoi-
jan avustuksella
TAS-vaiheen aikana tunnis-
tetut muut koulutustarpeet
Kuva	9.2.	 Työpajatyöskentely	osoittautui	kehitysvaiheessa	tehokkaaksi	tavaksi	ratkaista	on-
gelmia ja ideoida uusia ratkaisuja. Toteutusvaiheessa työtavan käyttöä kehitetään 
edelleen tekniikkaryhmille annettavalla fasilitointikoulutuksella. Lähde: Rantatunnelin 
allianssi.
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